Projectgroep vaccineren mpx

korte termijn acties

Onderwerp	Actie	Actiehouder	Afgehandeld
Comunicatie/woordvoering	persbericht (afstemming Haaglanden)	5.1.2.e	
	Update website	5.1.2.e	
	Interne communicatie: bericht medewerkers start vaccinaties	5.1.2.e	
	zorgen dat alle juiste versies bij 5.1.2.e liggen	5.1.2.e	
Uitnodingsbrief	Vandaag uitnodigingen versturen.	5.1.2.e	
	Documenten vertalen naar Engels, Spaans, en ..? Bespreken met COM en landelijk	5.1.2.e	
Personeel	Check personele bezetting voor opening maandag	5.1.2.e	
	Instructies personeel	5.1.2.e	
Archivering	Waar kunnen we formulieren opslaan, en wie kan ondersteunen?	5.1.2.e	
Vaccins	koeling afstemmen	5.1.2.e	
	navraag levering 21.000 in totaal voor Amsterdam	5.1.2.e 5.1.2.e	
	check voorraad subcutane naalden	5.1.2.e	
	check RIVM levering naalden	5.1.2.e	
Registratie	zorgspecifieke bedrijfsvoering informeren over tijdelijke 'papieren oplossing'	5.1.2.e	
	Noodformulieren Covid aanpassen voor mpx	5.1.2.e	
Huisartsen	Zorgen dat huisartsen lijsten gereed hebben/ klaar zijn om te starten. Uitleggen waar GGD staat.	5.1.2.e	
HIV behandelaren	Overleg opzetten	5.1.2.e 5.1.2.e CSG	

lange termijn acties

Onderwerp	Actie	Actiehouder	Status
Opschaling	personeelte schnisch mogelijk? Registratie en afsprakensysteem?		
vaccinbeheer	vaccinregistratie uitwerking logistiek aantal vaccins voor ggd adam en vertaalslag naar doelgroepen	5.1.2.e / 5.1.2.e	
inventarisatie aantallen (beginnen Hiv-prep groep)	via huisartsen --> huisartsen bellen, moeten temporiseren. 2e doelgroep via hiv behandelaren 3e doelgroep via CSG en ? Belangrijk hier goed over te communiceren!	5.1.2.e	
uitnodigingsbrief	beschikbaar stellen genummerde uitnodigingsbrief aan huisarsten en hiv behandelaren informed consent en gezondheidsverklaring meesturen met brief en klaarleggen op locatie ondersteuning huisartsen en behandelaren bij versturen brieven		
inplannen afspraken	systeem voor bijhouden adminstratie wie wel/niet gekomen is veegrondes voor no show tbv inplannen door belteam belteam voor veegrondes inplannen (nb: goede instructie wat wel en niet kan!!) adminstratieve ondersteuning	5.1.2.e / 5.1.2.e	
registratie	systeem? --> navraag RIVM Coronite	5.1.2.e	
locatie	tot wanneer kunnen we Amsterdome gebruiken? Ivm no shows, veegronde, tweede ronde, etc.		
medisch proces	opleiding en instructie personeel werving en planning capaciteit		
overstijgende aandachtspunten:	Privacy: uitwisselen gegevens, vastleggen gegevens (papier/digitaal), toegang tot systemen, Registratie gele boekje / vaccinatiebewijs		

Projectgroep vaccineren mpx

5.1.2.e (projectleider a.i.)
5.1.2.e (CSG), 5.1.2.e / 5.1.2.e
5.1.2.e (vaccinbeheer, registratie)

5.1.2.e (woordvoering)
5.1.2.e (communicatie)
5.1.2.e (afspraken, link met bredere insteek)
5.1.2.e (AIZ) / 5.1.2.e
5.1.2.e (personeel)
5.1.2.e (medisch eind verantwoordelijk)
5.1.2.e en 5.1.2.e (medisch coordinatoren)
5.1.2.e (datamanager CSG)
5.1.2.e (vanuit expertise C-vaccinatie-richtlijnen)