From: "5.1,2,e"
Sent: Tue, 28 Sep 2021 10:09:40 +0100
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@hvsteenwijk.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; '5.1,2,e@mobilis.nl)" <5.1,2,e@mobilis.nl>; "5.1,2,e@hvsteenwijk.nl'" <5.1,2,e@hvsteenwijk.nl>; "5.1,2,e@tijhuisingenieurs.nl)" <5.1,2,e@tijhuisingenieurs.nl>
Subject: Buiksloterdijk 5.1,2,e > voortgang
Importance: High

Heren

Deze week komt de gemeentelijke klachtencoordinator Noord terug (5.1,2,e).
Volgende week de bewoners van de woonark 5.1,2,e

Ik zie graag deze week een plan ter bespreking met 5.1,2,e Volgende week zullen we en beeld moeten scheppen voor de bewoner en buren.

Ik zie graag afronding werk medio november.
Communicatie naar bewoners is Sinterklaas (5dec).
Zelf heb ik onderstaande in beeld:
Week - actie
40 - voorbereiding
41 – tuin / hek / schuur
42 – grondwerk / nuts / plaatsing arken
43 - damwand
44 – damwand
45 – herleggen / steiger / deksloof / nuts
46 - Herstellen tuin / hek / schuur
Wat hebben jullie?

Ik ontving vrijdag (ik was lang weekend afwezig) van 5.1,2,e diverse foto's. Hebben jullie die ook?
Wat is de uitkomst van het aanvullend onderzoek van donderdag jl? Ik zag een muur/beton. Dus gevolg voor de ingetekende damwandlijn?

Graag een plan

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e Assetmanagement Civiele Constructies – 5.1,2,e Kademuren
Verkeer en Openbare Ruimte, Stedelijk Beheer

Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e
5.1,2,e@amsterdam.nl