			tijdsplanning (doorlooptijd in uren)
fase 0	projectmanagement		10
projectafstemming en administratie	overleg GBR (2x/mnd)		40
	afstemming team OPR en SDC		10
	intern overleg (2x/mnd)		40
fase 1	inventarisatie	auto, fiets, voetganger, laden/lossen	60
Inventarisatie	lopende plannen, randprojecten		
		bewonersbijeenkomst (ophalen)	15
fase 2	a kunnen er functies uit	elektrische voertuigen/stadsdistributie	30
Principe ontwerp		bevoorrading (venstertijden korter)	
		taxi, auto, geheel of tijdelijk weigeren /of verminderen (autoluw)	
		autoluw en intelligente toegang	
		afval, en bedrijfsvuil	
	b kan de ruimte efficienter worden ingericht	prullenbakken langs de rand	30
		asfalt eruit, banden eruit. Wat bereiken we ermee (fiets 2 richtingen, auto 1 richting).	
		vuil op de straten, elke avond. Of een vaste, permanentere, nette oplossing.	
		verkeersbonden saneren	
		fietsparkeeroplossingen	
		terrassen — alleen gevelbank?	
	c gedrachtsverandering	voorrang opd e dumstraatjes — is vooorang nodig- of gelijkwaardig	30
		smalle goot met trottoirs — pleintjes doorbreken linaireit	
		materialistatie	
		campagne/spel	
		Participatieve bijeenkomst (ontwikkelen) (expert professionals)	15
fase 3	uitwerken van ontwerpscanrio's in SO	handtekenen, illustrator, microstation	60
		Participatieve bijeenkomst scenario's (bewoners/ondernemers)	20
Schetsontwerp	3 max uitwerken		10
		Afstemming met Wallengebied regieteam	
		Participatieve bijeenkomst voorkeursscenario (bewoners/ondernemers)	20
fase 4	uitwerken voorkeursontwerp in VO	microstation	30
Voorlopig ontwerp	oplegmemo/ontwerpnotitie		10
		CVC / Puccini commissie	10
	afstemming/planning kom randprojecten/wallengebiedvisie	Afstemming met Wallengebied regieteam	5
		Afstemming met Integrale Tafel/DB/College	5
			450

planning
2 dagen/week met 2 personen -> 27 weken.
start november, klaar juni.

