[redacted]
laatst gezien: vandaag om 11:25

[redacted]

26-08-2019

Doorgestuurd

Dag[redacted]k belde over het volgende. [redacted]eeft tijdens de aandeelhouderscommissie vorig week verzocht om de op 2 september geplande ontruiming van kamp behoud lutkemeer uit te stellen tot na de staf RO 4 september waar de Boterbloem op de agenda staat. Ik werd net gebeld door [redacted] omdat dit verzoek tot problemen leidt in de uitvoering. De deurwaarder en de aannemer staan klaar voor 2 september maar als ze uitstellen kan de deurwaarder pas weer op 9 september. Dit is maar een week maar daarmee komen ze in de knel voor de uitvoering want ivm de ontheffing flora en fauna moeten ze eind september het werk afgerond hebben en ze hebben 3 weken nodig. GEM wil dus wel ontruimen 2 september. Ze kunnen de 2 ha die de Boterbloem illegaal gebruik en die we willen inzetten voor stadslandbouw nog wel even ongemoeid laten. Wil jij de wethouder op de hoogte stellen en ben je akkoord?

12:36

Van[redacted]

12:36