Nummer VN

Directie

Gemeente Amsterdam

Kabinet

Voordracht voor de vergadering van 23 augustus 2021
MAP WETHOUDER van Doorninck/

Portefeuille

Economische Zaken, Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Wonen

Agendapunt

<*automatisch*>

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

Kennisnemen van de stand van zaken m.b.t. congestie op het Amsterdamse elektriciteitsnetwerk

Gevraagde beslispunten

1. Kennis te nemen van de aankondiging van Liander dat zij op 2 september congestie op onderstations Westzaanstraat en Noord Papaverweg moeten aankondigen
2. Kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. aanpak congestiegebieden
3. Kennis te nemen van de wens om (wanneer dit op korte termijn nodig blijkt) bestuurlijk druk uit te oefenen bij Liander op het toepassen van tijdelijke oplossingen en sneller duiden van planning van uitbreidingen en versnellingsmogelijkheden

Onderbouwing beslispunten

Onderstaande punten worden in de staf kort toegelicht d.m.v. een korte presentatie. De informatie wordt uitgewerkt in Raadsinformatiebrief, welke in de eerstvolgende map wordt geagendeerd.

Ad 1) Kennisnemen van de aankomende congestie op onderstations Westzaanstraat en Noord Papaverweg
In navolging van de op 24 juni afgekondigde congestiegebieden, zal Liander opnieuw 2 congestiegevallen in Amsterdam moeten aankondigen. Dit keer gaat het om aankondiging van congestie op onderstations Westzaanstraat en Noord Papaverweg.

De congestie op onderstation Westzaanstraat wordt veroorzaakt doordat de vraag naar elektriciteit in het betreffende gebied de afgelopen periode sneller is gegroeid dan Liander in hun planvorming had voorzien. Voor Noord Papaverweg lijkt de oorzaak te liggen bij het niet tijdig anticiperen van Liander op de groeiende vermogensvraag in het voedingsgebied van dit station. De exacte oorzaak moet nog worden bepaald.

Impact op ontwikkelingen verzorgingsgebied Westzaanstraat en Noord Papaverweg
Een structurele oplossing voor de congestieproblemen ligt bij het realiseren van nieuwe onderstations of het verzwaren van bestaande stations. Volgens de huidige planning van Liander zal deze oplossing voor Westzaanstraat in 2027 gerealiseerd zijn. Voor Noord Papaverweg staat de ingebruikname gepland in 2025. Bij Liander is aangedrongen op het zo snel mogelijk in beeld brengen van versnellingsmogelijkheden en tijdelijke oplossingen.
Nieuwe kleinverbruik aansluitingen worden in deze periode nog wel van elektriciteit voorzien. Hiervoor reserveert Liander vermogen. Maar nieuwe grootverbruik

ontwikkelingen of bestaande klanten met een grootverbruikaansluiting die willen verzwaren en zich nog niet hebben gemeld bij Liander zullen een transportbeperking opgelegd krijgen. Concreet zijn er op dit moment 2 transportbeperkingen opgelegd aan klanten die een aansluiting op onderstation Westzaanstraat hebben of krijgen. Voor Noord Papaverweg is dit nog niet inzichtelijk. De exacte impact zal in de maand September inzichtelijk zijn.

Ad 2) Kennisnemen van de stand van zaken congestieaanpak Amsterdam
In navolging van de congestieaankondiging van 24 juni zijn de afgelopen periode de volgende zaken ondernomen:

Inhoudelijk in congestiegebieden:
- Planvorming versnellingsopties voor uitbreiding middenspanningsnetwerk in Buiksloterham/Overhoeks is gestart
- AMS Institute/TU Delft: Voert namens de Gemeente Amsterdam een onderzoek naar de mogelijkheden voor vraag- en aanbodsturing in Buiksloterham/ Overhoeks die buiten de wettelijke kaders van Liander vallen
- Liander voert onderzoek congestiemanagement uit voor onderstation Westhaven
- [redacted] en [redacted] hebben een opdracht gegeven voor een onderzoek naar innovatieve oplossingen die kunnen bijdragen aan het oplossen van de congestieproblematiek. Kick off hiervan vindt plaats op 6 september. [redacted] en [redacted] zullen hierbij beiden aanwezig zijn.

Lobby/juridisch instrumentarium:
- N.a.v. berichtgeving 24 juni zijn een aantal lobbypunten aangedragen aan de tweede kamer.
- Op dit moment wordt instrumentarium inzichtelijk gemaakt door juristen Gemeente Amsterdam
- Knelpunten in wetgeving worden geduid. Op basis hiervan kan gesprek worden gevoerd met EZK

Organisatorisch:
- Liander heeft caseteams ingericht voor de congestiegebieden, de gemeente participeert hierin vanuit de projecten gebiedsontwikkeling en het programma EVA;
- Voor aanpak Hemweg is een externe partij geselecteerd die namens Liander, TenneT, Port of Amsterdam en de Gemeente Amsterdam deze aanpak uitvoert. Gaat om versnellen uitbreiding netwerk en alternatieve mogelijkheden inzichtelijk krijgen;
- Programma EVA wordt uitgebreid: Eerste stap is aantrekken projectmanager congestie. Tot moment van schrijven nog geen kandidaat geselecteerd

Informeren Raad:
- Technische sessie met Raad is gepland op XX September

Ad 3) Kennisnemen van de
De afgelopen periode hebben we Liander meerdere malen verzocht om (1) meer duiding te geven bij de planning van uitbreidingen van het netwerk, (2) versnellingsmogelijkheden hiervan inzichtelijk te maken en (3) de mogelijkheden voor het toepassen tijdelijke oplossingen te onderzoeken. Tot dusver komt er uit de

organisatie nog weinig of niet de gewenste respons op deze verzoeken. Dit heeft tot gevolg dat er op directieniveau niet gestuurd kan worden op de voortgang op deze onderwerpen.
Deze week zal er een gesprek plaatsvinden tussen [redacted] en [redacted] waarbij dit ook onderwerp van gesprek zal zijn. Mocht dit geen effect is het wenselijk om bestuurlijk druk uit te oefenen hierop. Hierover wordt u dan nader geïnformeerd.

Volgende processtappen

- 24 augustus: Raadsinformatiebrief + beantwoording schriftelijke vragen in map wethouder
- 31 augustus: Raadsinformatiebrief in College van B&W
- 2 september: Afkondiging congestie door Liander
- 6 september: Kick-off onderzoek naar innovatieve oplossingen congestie

Advies / afstemming / Participatie

Directies binnen het cluster Ruimte en Economie die door deze problematiek geraakt worden worden op de hoogte gesteld door [redacted] en/of [redacted]

Documenten

Registratienr.	**Naam**
<*automatisch*>	<Vrije tekst>

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

[redacted]

Beslissing