Instructie toetsing / beoordeling integraal DO De Entree

Lees deze instructie voordat u als beoordelaar begint aandachtig door !!!

Inleiding / doel

Vanaf medio 2017 tot eind april 2018 heeft Max Bögl samen met een team van partners keihard en met veel toewijding gewerkt aan het voorliggende dossier van het definitief ontwerp van project De Entree. Het doel is nu om dit dossier in korte tijd te beoordelen op aangetoonde / verifieerbare kwaliteit en eventuele overblijvende restrisico's voor volgende projectfasen. Daarbij willen opdrachtgever en opdrachtnemer focus aanbrengen op de meest belangrijke punten in het dossier.

Wat treft u aan in het dossier?

In het dossier treft u op hoofdlijnen de volgende zaken aan:

- Ontwerpnota integraal DO en ontwerpnota's per discipline
- Verificatierapporten per discipline
- Ondersteunend bewijsmateriaal bij de verificatie, waaronder de tekeningen en berekeningen

De documentenlijst van het volledige integrale DO is als bijlage bijgesloten. De documenten zijn te downloaden via de links in de documentenlijst.

Daarnaast heeft opdrachtnemer ook de Xref-tekeningen van elke discipline beschikbaar gesteld. Zie documentenlijst.

De opdrachtgever heeft aan het dossier een format toetsformulier toegevoegd.

Tussentijdse inlichtingen van opdrachtnemersteam

Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben samen besloten om de mogelijkheid van tussentijdse inlichtingen en besprekingen van gevonden aandachtspunten in het integraal DO De Entree te gaan hanteren.

Aan toetsers wordt verzocht om na eerste lezing en **vóór 10 mei 2018** de 5 belangrijkste aandachtspunten / vragen in het integraal DO voor uw discipline kenbaar te maken aan de projectleiding van de opdrachtgever [redacted]. Deze aandachtspunten zullen door de opdrachtgever worden gebundeld en gecategoriseerd op risicoprofiel.

Op **15 mei 2018** is het team van de opdrachtnemer Max Bögl de hele dag beschikbaar om de meest belangrijke aandachtspunten toe te lichten en eventuele onduidelijkheden weg te nemen. Toetsers van de ingediende aandachtspunten worden voor deze inlichtingen nog uitgenodigd.

Indien er resterende punten blijven dan dienen deze punten alsnog te worden opgenomen in de door u aan te leveren toetsing.

De toetsing dient op 17 mei 2018 bij de projectleiding van de opdrachtgever te worden ingediend. Hierbij dient er gebruik te worden gemaakt van het meegeleverde format toetsformulier.

Beoordelingstermijn

De beoordelingstermijn loopt officieel tot 17 mei 2018.

Opdrachtnemer en opdrachtgever hebben gezamenlijk afgesproken dat op basis van de uitkomsten van de inlichtingen van 15 mei 2018 zal worden bekeken of het noodzakelijk is de beoordelingstermijn te verlengen.

Voorlopige planning beoordeling DO

10 mei 2018:	Aanleveren aandachtspunten (top 5)	
15 mei 2018:	Inlichtingendag	
17 mei 2018:	Aanleveren definitief toetscommentaar door toetsers aan opdrachtgever	
15-23 mei 2018:	Mogelijke aanvullingen op DO indienen door ON	(onder voorbehoud)
17-23 mei 2018:	Integreren toetscommentaar door opdrachtgever	(onder voorbehoud)
28 mei 2018:	Acceptatie versturen door OG	(onder voorbehoud)

Beoordelingsregels

- Beoordeel met respect
- Beoordeel vanuit vertrouwen
- Wees nieuwsgierig
- Toets objectief of aan de eisen uit de vraagspecificatie is voldaan en *begin daarbij bij het verificatierapport*
- Gebruik het meegeleverde toetsformulier
- Wees duidelijk over het restrisico bij toetsing
- Stel indien nodig vragen aan de projectleiding

Succes met beoordelen!