**Van:** [redacted]
**Aan:** [redacted]
**Cc:**
**Onderwerp:** Plantagebuurt - onderdeel Roeterstraat/Boekmanschool : voortgang 28/4 ?
**Datum:** woensdag 28 april 2021 13:24:13
**Bijlagen:** 20.001-PR-101 Plantage Kerklaan.pdf

---

Hi [redacted],
Ik ga je hierbij separaat informeren over de 3 projectonderdelen van het project "Plantagebuurt Kleine Verkeersmaatregelen": **onderdeel Roeterstraat/Boekmanschool**.
Na maanden zoeken naar een toekomstige beheerder voor de leds en die gevonden te hebben bij [redacted] van V&OR, afdeling Verkeersregelinstallaties, ben ik nu nog steeds doende om akkoord te verkrijgen van het GVB voor het plaatsen en houden van de leds in hun trambaan.
Eerst wilde GVB totaal niet meewerken. Nu gelukkig wel.
De techneut van de led-leverancier is samen met de techneut van het GVB buiten op pad geweest.
Conclusie is dat de leds wel in de trambaan kunnen komen, maar dan niet in de huidige trambaanplaten.
Deze tramplaten moeten eerst vervangen worden door asfalt. Daar mag dan wel in geboord worden en kunnen de leds geplaatst worden.
Ik moet nu voor het GVB met een plan van aanpak komen met voorstel van uitvoering, beheer en akkoord totale financiering.
Eerste stap is kijken tot waar de platen vervangen gaan worden door asfalt.
Dan kijken wat het kost en de kosten cq kostenverdeling neerleggen bij [redacted] cq [redacted] en jou.
Kortom moeizaam, maar er is wel enige beweging.
Wordt vervolgd.