Planning
De startdatum van de werkzaamheden is vooralsnog onbekend. Dit dient nader met de gemeente Amsterdam te worden afgestemd.

De doorlooptijden van de werkzaamheden zijn als volgt:

Activiteit 1: 2 weken
Activiteit 2: 6 weken
Activiteit 3: 3 weken
Activiteit 4: 1 week