Gemeente Amsterdam

Notulen

Aan	Geadresseerden
Van	5.1, 2, e 5.1, 2, e G&O, 5.1, 2, e
Datum	17 januari 2023
Pagina	1 van 3
Vergadering	18 januari 2023 Weesperplein 8, Kingston
Aanwezig	-
Afwezig	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e , 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp	Voortgansggesprek en productbeoordeling 1e periode

1 Resultaten Dashboard LooD365

De behaalde resultaten voor de tuinenaanpak in 2022:
Er zijn 346 aanvragen binnen gekomen.

- 330 aanvragen zijn goedgekeurd
- 16 hiervan zijn afgewezen omdat de tuin in een schoner gebied van Amsterdam ligt, de tuin al eerder is gesaneerd of omdat de bodem al eerder is onderzocht.

Er zijn 199 adviezen uitgebracht aan bewoners, waarvan;

- 90 tuinen zijn beoordeeld als geschikt zonder gebruiksadviezen,
- 85 beschikken over een matige bodemkwaliteit (herinrichting en opvolgen gebruiksadviezen),
- 24 slechte bodemkwaliteit

Bewoners zijn overwegend zeer tevreden over de loodadviseur

2 Bevindingen audit

Zie verslag
Het account van Arvid wordt na 3 maanden automatisch blokkeert. De gemeente zal de instellingen van Arvid veranderen, waardoor dit hopelijk is opgelost.
Er wordt geen visitekaartje met contactgegevens achter gelaten. Dit stond wel in het plan van aanpak beschreven, echter is besloten dat dit niet nodig is. Als een bewoner om een visitekaartje vraagt worde deze wel afgegeven.
Het team bestaat nu uit 3 loodadviseurs. Daarnaast is HB bezig om nog een loodadviseur op te leiden.

3 Productbeoordeling

Zie beoordelingsmatrix
Gemiddeld een cijfer van 7,25.

Programma van eisen had de gemeente opgenomen dat er een statusrapportage verstuurd zou worden. Dit komt te vervallen, aangezien het in LooD365 gezet kan worden. Dit doet HB ook netjes. Niet alle werkzaamheden worden op tijd uitgevoerd. Redenen hiervoor liggen vaak buiten invloedsfeer HB.

Er zitten nog wel eens fouten in de opgeleverde data. Om voor HB de controle makkelijker te maken, wordt bekeken of de knop werkorderoverzicht beschikbaar gemaakt kan worden. Daarnaast zaten een aantal bugs in de veldwerkapplicatie die ook zorgde voor het overzenden van verkeerde of missende data. Met de nieuwe update is dit hopelijk opgelost.

4 Feedback van het adviesbureau

Sommige punten zijn opgelost met de nieuwe update van LooD365 echter kwamen de volgende punten nog naar voren:

Voor het Planboard zou het makkelijk zijn als het opmerkingen veld waardoor de planning is uitgelopen een invulveld wordt.
Daarnaast zou het fijn zijn als er opmerkingen voor de Loodconsulent gemaakt kunnen worden; zoals bijvoorbeeld: Schoenen uit/Tweede bel van onder etc.
5.1, 2, e geeft aan 5.1, 2, e aan welke aandachtspunten er eventueel nog meer zijn.

5 Doorkijkje 2023

Om de response te verhogen worden een aantal acties uitgevoerd. Onder andere zullen de nu al aangeschreven tuinen, nog een keer benaderd worden. Media wordt opgezocht, waardoor meer aandacht komt voor het project. De gemeente zal contact opnemen met HB, indien een journalist mee gaat lopen met de loodadviseur. Voorkeur vanuit de gemeente is dat de journalist een dag/dagdeel meeloopt.
Verdere acties voor bredere aanpak lood:

- Inventarisatie parken
- Toegankelijk maken data loodprogramma

- Opzet aanpak moestuinen/ volkstuinen
- Evalueren van het loodprogramma en bekijken of er nog meer kansen zijn

HB heeft aangegeven dat ze zelf een nieuwe XRF hebben aangeschaft. Daarnaast houd HB periodiek een coaching sessie. De gemeente zal voor de volgende ook worden uitgenodigd.

6 Terugkomdag Half maart

Positief. Ideeën voor de terugkomdag:

- Terugblik naar uitkomsten stadsdeel West
- De loodadviseur aan het woord
- Vooruitblik stadsdeel Centrum