Gemeente
Amsterdam

Van advies naar standpunt

8/30/2021

Presentatie GWC 18 juni

- 08.00 - 09.00 Presentatie GWC aan BT
- 09.00 - 09.30 nabespreking BT over GWC
- 09.30 - 10.30 Presentatie GWC aan Commissie RO (+ financiën en wonen?)
- 10.45 – 12.00 Interviews pers

Let op:

- Mogelijk dat punt 3 en 4 nog worden omgewisseld afhankelijk van agenda wethouder

Draaiboek 18 juni

- Verantwoordelijk: 5.1.2e 5.1.2e
- In overleg met Stadhuis en GWC
- Een aantal van de openstaande vragen:
  - Wie zijn aanwezig bij BT presentatie (behoefte aan compact maar ook aan voldoende breed)
  - 1 of 3 commissies?
  - Locatie
  - etc

03998

Planning in hoofdlijnen

18 juni
Presentatie
GWC

30 juni Akkoord
BT over proces
en hoofdlijn

10 augustus **BT**
akkoord college-
voordracht

18 augustus
College B&W

2 september
Raadscommis
RO



18 juni
Nabespreking **BT**

22 juni ambtelijke
beschouwing **BT**

23 juni eerste
analyse

26 juni aanlevering
BT stukken

29 juni brede
ambtelijke
bespreking

8 juli, akkoord
directie G&O
conc. standpunt

BT
conc.
standpunt

74785

Werkgroep standpunt GWC

- 5.1.2e 5.1.2e (manager, proces + bestuurlijk stuk)
- 5.1.2e 5.1.2e (verantwoordelijk voor de inhoud + procestrekker Grondprijsbeleid)
- 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e (jurist)
- 5.1.2e afdelingshoofd verantwoordelijk voor GPB)

Meelees/klankbordgroep GWC

- 5.1.2e (Businesscontroller)
- 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e (grondprijsadvisering)
- 5.1.2e 5.1.2e (overstap)
- 5.1.2e 5.1.2e (AB)
- 5.1.2e 5.1.2e (communicatie)
- 5.1.2e 5.1.2e (bestuursadvisering)

- 5.1.2e (grondprijsadvisering Wonen)
- 5.1.2e (analyse woningmarkt)
- 5.1.2e
- 5.1.2e S
- 5.1.2e 5.1.2e

Werkwijze (1/2)

- WG standpuntbepaling moet zich vrijmaken, met name de kern van 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
- 18 juni – 30 juni
  - Duidelijke afspraken met bestuur over uitgangspunten qua inhoud en planning
- 30 juni – 10 juli
  - Eerste uitwerking van het standpunt, akkoord 5.1.2e + rapportage BT
- 10 juli – 1 augustus
  - Uitwerken voordracht

Werkwijze (2/2)

- Productie door WG standpuntbepaling
- Meelezen en reageren door klankbordgroep
- Tussenresultaten bespreken in opdrachtgeversoverleg VES
- Het concept standpunt wordt voorgelegd aan het Directieteam G&O

Concept inhoudsopgave standpunt (1/3)

- Inleiding
  - Opdracht aan de GWC
  - Werkwijze GWC

Concept inhoudsopgave standpunt (2/3)

- Het advies van de GWC
  - Kern van het advies
  - Nog uit te zoeken, uit te werken
  - Bestuurlijke onderwerpen en keuzes

Concept inhoudsopgave standpunt (3/3)

- Standpunt college
  - Wat is de kern, het principe
  - Wat neemt het college over
  - Wat neemt het college niet over
  - Financiële beschouwing advies
  - Hoe werkt het college het verder uit
  - Uitgangspunten grondprijsbeleid
  - Uitgangspunten voor de AB
  - Uitgangspunten voor de overstap

Data
richting geven aan het standpunt

- 18 juni presentatie GWC aan BT, Commissie RO en pers
- 22 juni bespreking GWC in WG Standpuntbepaling
- 24 juni concept stukken voor meeleesgroep (1 dag reactietermijn)
- 26 juni aanlevering stukken voor BT 30 juni (verlate aanlevering)
- 29 juni bespreking GWC in kernteam+
- 30 juni BT, afspraken over uitwerking standpunt
- 8 juli concept standpunt overleg [redacted]

Data
besluitvorming standpuntbepaling

- 10 juli Concept standpuntbepaling akkoord BT (NOG NIET GEPLAND)
- 1 aug Voordracht collegestandpunt ambtelijk gereed
- 10 aug Akkoord BT op voordracht collegestandpunt (NOG NIET GEPLAND)
- 18 aug Bespreking collegestandpunt in college
- 2 sept Bespreking collegestandpunt in raadscie RO