Van:
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 10:49
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Uitvoering Dankbaarheidsmonument

Categorieën: 0-opgeslagen

Beste

In het verleden is geen SSK-raming gemaakt.
Ook zijn er geen besteksposten gemaakt om de offerte te vergelijken met een directieraming.
Wel kunnen we de offerte beoordelen op acceptatie.

11.1 en 10.1.c

ch

an.

e deze dan

nt.
opbouw en

Ik heb Braams gevraagd om zijn inzet en uurtarief te mailen.
Ik zal mijn kostendeskundige met Braams laten overleggen zodat IB duidelijkheid krijgt inzake de aanpak.

De startdatum (met bewonersbrief) is nog niet vastgelegd
Deze is mede afhankelijk hoe de WWU reageert op mijn (her)aanmelding van verleden week.

m.vr.gr

NB.
11.1 en 10.1.c

11.1 en 10.1.c

Van:
Verzonden: vrijdag 6 november 2020 7:42
Aan
CC:
Onderwerp: RE: Uitvoering Dankbaarheidsmonument

Goedemorgen,

Ik heb dezelfde vragen als en ook dezelfde analyse "uiteindelijk wel akkoord geven".

11.1 p

Groet,

Van: @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 5 november 2020 18:34
Aan @amsterdam.nl>; @amsterdam.nl>
CC: sterdam.nl>
Onderwerp: RE: Uitvoering Dankbaarheidsmonument

Dag),

11.1

Graag je reactie op deze vragen maar ik zie aankomen dat er uiteindelijk niet veel anders op zit dan akkoord te geven.

[redacted] oe sta jij hierin?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
Gemeente Amsterdam

[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 5 november 2020 15:24
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Uitvoering Dankbaarheidsmonument

[redacted]
Bijgevoegd de offerte van Braams voor opbouw van het Dankbaarheidsmonument.
Deze komt uit op [redacted]10.1.c
10.1.c
.

Ik heb de begroting doorgenomen en geen rare zaken aangetroffen.
Enige waar eventueel op bezuinigd kan worden is op een werkdag (in plaats van zondag) te verhuizen.
Dit scheelt het dure zondagtarief waardoor de offerte ongeveer 5K lager uitkomt.
En het is echter maar de vraag of de WWU akkoord gaat met transport door de week.

Braams wilt de week van 16nov starten met keet, bouwhekken en opbreken bouwterrein.
Een week later heiwerk en voor de kerst beton storten.
Zondag 10 januari 2021 transport en inhijsen monument.

We moeten nog :

- De nieuwe data melden aan de WWU
- Parkeerverboden regelen
- Bewonersbrief verzorgen.

Voor nu vraag ik je akkoord te gaan met deze offerte zodat ik onze opdrachtgever kan vragen de IO straks goed te keuren.

m.vr.gr
[redacted]

Van: info@braamswaterbouw.nl <info@braamswaterbouw.nl>
Verzonden: donderdag 5 november 2020 9:00
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Start Uitvoering Dankbaarheidsmonument ?

Goedemorgen [redacted]

Sorry [redacted] voor de vertraging van de prijs aanbieding.
Even een misverstand bij ons ik dacht dat [redacted] hem naar jou had verstuurd
en [redacted] dacht dat ik dat had gedaan.
Dus even goed dat je mailde.

Hierbij de **Prijsaanbieding: 2020.11.01** in vorm van een openbegroting omdat er toch wel een onderbouwing zou moeten komen dus in de bijlage bijgevoegd.

De benoemde werkzaamheden en hoeveelheden in de bijlage van de openbegroting zullen worden uitgevoerd zoals met U ter plaatse en in overleggen besproken.

De benoemde werkzaamheden in de openbegroting kunnen wij uitvoeren voor een bedrag van
10.1.c [redacted] exclusief B.T.W.

Betreft de planning bij goed gekeurde opdracht en vergunningen willen we week 48 starten zodat we de fundering voor
plaatsen monument voor de kerst vakantie af hebben en de vakantie tijd kan uitharden.
De goedkeuring is wel met **spoed** van belang omdat we nog wel afhankelijk zijn van de heier.
Deze moet dan wel in week 49 starten.

Wat betreft de Wior die hadden we al aangevraagd maar kregen we inderdaad de volgende opmerking gisteren:

Van: Wiorcentrum SDC
Verzonden: woensdag 4 november 2020 09:10
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: verlenging WIOR Weesperplein Z-20-1770486-1944791

Beste [redacted]
Deze is nog niet akkoord.
Ze dienen een aangepaste BLVC intake + alle overige stukken (tekeningen etc.) weer in te dienen, zodat er gekeken kan worden of de verlenging geen andere raakvlakken zal hebben in die periode.

[redacted]
Adviseur WIOR proces en aanvragen

Gemeente
Amsterdam

-

11.1 en 10.1.c

Mocht je nog vragen hebben hoor ik die graag van je.

Met vriendelijke groet,

directeur

Braams Aannemingsbedrijf
Kanaaldijk 106b
1121NZ Landsmeer
Postbus 48
1120 AA Landsmeer
T 020-6334357
E Info@braamswaterbouw.nl

Van: @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 4 november 2020 12:55
Aan: info@braamswaterbouw.nl
CC: @amsterdam.nl>
Onderwerp: Start Uitvoering Dankbaarheidsmonument ?

Is er al meer duidelijk over je offerte en de planning ?

Met je planning moeten we nog:

- Goedkeuring datum-aanpassing inzake het BLVC-plan
- Tijdelijke verkeersmaatregelen verzorgen
- Bewonersbrief verzorgen
- WIOR-vergunning regelen

Omgevingsvergunning en WLS-vergunning liggen reeds klaar.
Ik hoor graag snel van je.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.