Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 251 1111
ingenieursbureau.amsterdam.nl

Agenda

Aan	Ingenieursbureau: [redacted] Verkeer en Openbare Ruimte: [redacted] Stadsdeel Centrum: [redacted] Vervoerregio: [redacted] GVB: [redacted] Ruimte en Duurzaamheid: [redacted]
Agenda lid	[redacted]
CC	[redacted]
Afwezig	
Vergadering	5 december 2019, 09.30 – 11.30 u Weteringschans 124
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam overleg Binnenring West en Oost (**2019-10**)

VASTE AGENDA	**Toepassing op agendapunt**
1 **Opening / Mededelingen**	*Ter kennisname*
2 **Actielijst / Besluitenlijst**	*Bespreken, bijlagen*
3 **Binnenring geheel** - Planning, besluitvorming - Financiën, risico's - Organisatie • Volgend overleg 2 januari, verschuiven of annuleren?	*Bijlagen*
4 **Marnixstraat Noord,** Bloemgracht - Brouwersgracht - Ontwerpen - Omgeving - Planning, besluitvorming - Financiën, risico's	*Bespreken*
5 **Marnixstraat, kruising Rozengracht** - Ontwerpen - Omgeving - Planning, besluitvorming - Financiën, risico's	
6 **Marnixstraat,** kruising Elandsgracht	*Bespreken*

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 7 en 10, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.ingenieursbureau.amsterdam.nl

VASTE AGENDA	**Toepassing op agendapunt**
- Uitvoering - Omgeving - Planning, besluitvorming - Financiën, risico's	
7 **Marnixstraat Zuid** - Uitvoering - Omgeving - Planning, besluitvorming - Financiën, risico's	*Bespreken*
8 **Weteringschans West incl. Museumbrug,** Leidseplein – Weteringcircuit - Ontwerpen - Omgeving - Planning, besluitvorming - Financiën, risico's	*Bespreken*
9 **Weteringschans Oost,** Weteringcircuit - Frederiksplein - Uitvoering - Omgeving - Planning, besluitvorming - Financiën, risico's	*Bespreken*
10 **Westeinde** - Uitvoering - Omgeving - Planning, besluitvorming - Financiën, risico's	*Bespreken*
11 **Sarphatistraat Zuid,** Frederiksplein - Weesperplein - Ontwerpen - Omgeving - Planning, besluitvorming - Financiën, risico's	*Bespreken*
12 **On Hold** - Czaar Peterstraat - Verbindingsdam	*Bespreken*
13 **In voorbereiding/mogelijke uitbreiding** - Marnixstraat, Elandsgracht – Leidseplein, ontwerpfase - Alexanderplein	*Bespreken*

VASTE AGENDA	**Toepassing op agendapunt**
14 **Rondvraag en sluiting**	