From: "5.1,2,e" <5.1,2,e@hotmail.com>
Sent: Thu, 3 Feb 2022 20:42:29 +0100
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: Re: Afspraken woonbootverplaatsing 5.1,2,e 17-01

5.1,2,e

Goed om elkaar afgelopen week weer gesproken te hebben. Ik begrijp dat jullie nav ons laatste gesprek hebben gekeken naar de vele door ons als alternatief aangedragen ligplaatsen. Wat maakt nu dat er geen van de aangedragen plaatsen geschikt is om in te richten als tijdelijke ligplaats? In april 2020 hebben wij met 5.1,2,e reeds gesproken over tijdelijke ligplaatsen in de omgeving van de Brouwersgracht.

Wij begrijpen dat niet alle locaties geschikt zijn als alternatieve ligplaats. Maar het argument dat de procedures te tijdrovend zijn en voor nu daardoor geen alternatief zijn, is wat ons betreft echt geen steekhoudend argument. De gemeente weet al twee jaar dat er alternatieve ligplaatsen in de buurt nodig zijn. De gemeente heeft dus al twee jaar de tijd gehad om alle noodzakelijke tijdrovende procedures te doorlopen. Wij kunnen alleen maar concluderen dat er in de tussentijd dus niets gedaan is met de potentiële ligplaatsen, die nu dus buiten de boot dreigen vallen, omdat er 'te weinig tijd zou zijn'. Er zijn nu slechts twee tijdelijke ligplaatsen in de buurt. Hier heeft de gemeente echt steken laten vallen. De discussie die wij nu hebben over tijdelijke ligplaatsen was te voorkomen als de gemeente twee jaar geleden al aan de gang was gegaan met het vinden van extra tijdelijke ligplaatsen. Wij verwachten dan ook dat de gemeente dit nu wel met de grootst mogelijke spoed oppakt, zodat er volgend jaar wel alternatieve plekken zijn in de buurt. Daar kunnen wij dan mogelijk niet van profiteren, maar voorkomt dat andere woonbootbewoners weer ver buiten hun sociale omgeving moeten worden verplaatst.

Het is goed om te horen dat er eind november een extra plek op 5.1,2,e 5.1,2,e beschikbaar lijkt te komen. Dat biedt voor ons mogelijk een alternatief. Daarover gaan we graag met jullie in gesprek. Wij hebben daar wel een aantal voorwaarden voor.

Wij hebben de afgelopen twee jaar bij elk contact met de gemeente gehoord dat de werkzaamheden dermate overlast veroorzaken dat de bewoners absoluut niet kunnen blijven liggen. Dit heeft de gemeente eind vorig jaar in een brief nogmaals schriftelijk bevestigd. Wij hebben de afgelopen tijd samen met jullie gezocht naar een oplossing, met als onvermijdelijk resultaat een verbouwing van 5.1,2,e 5.1,2,e Wij hebben samen met jullie daar veel tijd en energie in gestoken. Uiteindelijk heeft de gemeente op 21 december akkoord gegeven op de offerte. Daar zijn wij op verder gegaan en hebben wij vervolg afspraken over gemaakt.

Nu komt er op het allerlaatste moment het bericht dat er toch geen overlast zou zijn er we tot eind november zouden kunnen blijven liggen. Het vooruitzicht om op ons woonschip te kunnen blijven liggen tot de werkzaamheden aan de bullebak gereed zijn, lijkt een passende oplossing, maar dat is het voor ons niet. Wij gaan ervanuit dat er, zoals de gemeente al twee jaar aangeeft, wel onaanvaardbare overlast is, en wij willen niet afhankelijk zijn van planningen die toch weer niet gehaald zouden worden, met alle nadelen voor ons.

Wij stellen daarom het volgende voor. Wij blijven liggen op onze huidige ligplek tot de werkzaamheden beginnen op 1 september. Wij nemen eind november plaats op 5.1,2,e 5.1,2,e op de open gekomen plek. Voordat de werkzaamheden op 1 september beginnen wordt ons woonschip verplaatst en vindt de daardoor noodzakelijke verbouwing plaats, zoals afgesproken. Wij gaan graag samen met de gemeente aan de slag om deze werkzaamheden te plannen. Van 1 september tot eind november maken wij gebruik van de door de gemeente aangeboden tijdelijke woonruimte zoals overeengekomen.

Het is ons beide belang zaken snel rond te maken en de afspraken te concretiseren en vast te leggen.

Wij horen graag jullie reactie

Met vriendelijke groet

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @hotmail.com>
Verzonden: maandag 31 januari 2022 17:59
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Afspraken woonbootverplaatsing 5.1,2,e 17-01

5.1,2,e en 5.1,2,e
In de bijlage de tweede offerte voor het verwijderen en weer opbouwen van 5.1,2,e 5.1,2,e Ik heb geprobeerd een derde offerte ergens te laten maken, maar is mij echt neit gelukt. Ik ben al heel tevreden dat ik twee offertes heb kunnen bemachtigen. De markt van werven die dit soort werk en binnen deze termijn aankunnen is niet groot.
In de offerte zit ook de post onvoorzien. Deze bedraagt ongeveer 5.1,2,f. Wij gaan graag in zee met 5.1,2,e Ik heb hen de afgelopen maanden intensief gesproken en denk dat zij deze klus het beste tot een goed einde kunnen brengen. De eigenaar van de werf weet dat hij met de gemeente in overleg moet over de inkoopvoorwaarden.
Hoor graag hoe jullie verder gaan met de offerte. Ondanks het feit dat de gemeente het werk gaat aanbesteden, moeten we nog wel nadenken hoe wij hier akkoord op moeten geven. Het is immers ons woonschip. Een goede afstemming hierover is wel voorwaardelijk
Hoe ver zijn jullie met de tijdelijke ligplaats? Ben benieuwd naar de vorderingen hiermee. En de opmerkingen bij verplaatsingsovereenkomst.
Met vriendelijke groet
5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @hotmail.com>
Verzonden: zondag 23 januari 2022 20:09
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Afspraken woonbootverplaatsing 5.1,2,e 17-01

5.1,2,e en 5.1,2,e

Wij zitten hier zelf in een corona quarantaine. De offerte duurt daarom iets langer dan de bedoeling was. Ik ga er maandag weer even achteraan.

Ik had ook nog toegezegd om deze week met de eerste reactie te komen op het concept verplaatsingsovereenkomst Tijdelijke verplaatsing. Het kan zijn dat we later nog met andere opmerkingen komen.

Er zitten nog veel details die ingevuld moeten worden en artikelen die voor ons geval niet ter zake doen, dat maakt het lezen van de overeenkomst moeilijk. Het zijn juist de details, zoals data, kenmerken, bestemmingsplannen en de bijlagen waar naar verwezen worden, die belangrijk zijn. Het lijkt me goed om daar snel een slag op te maken zodat we weer verder kunnen praten over de overeenkomst.

Wij missen een planning en de afspraken over de eventuele schade die optreedt mocht de planning onverhoopt uitlopen. Er kunnen tijdens de kadewerkzaamheden problemen ontstaan waardoor wij niet of niet volgens afspraak kunnen terugkeren op onze ligplaats. Daar moeten we afspraken over opnemen in deze overeenkomst. Dat vraagt de bank van ons.

Ik zal onze opmerkingen puntsgewijs bespreken.

Onder het artikel ‘Overwegen’ wordt verwezen naar een aantal onderliggende documenten. Die documenten gelden sowieso. Als er onderdelen zijn waar specifiek naar verwezen wordt zien we deze graag hier terug.

Onder artikel 1 willen we graag ook de noodzakelijke verbouwing van 5.1,2,e 5.1,2,e opgenomen hebben. Dat is voor ons een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst.

Artikel 3 machtiging:

opnemen dat alle kosten van alle benodigde vergunningen ook voor rekening zijn van de gemeente, alsmede dat gemeente verantwoordelijk is voor het op tijd verlenen van alle noodzakelijke vergunningen of vrijstelling voordat het schip verplaatst wordt.

Artikel 4:

dit artikel behoeft extra toelichting.

Artikel 5:

5.1 toevoegen dat als de planning wijzigt de gemeente verantwoordelijk is voor eventuele kosten die hieruit voortvloeien

Artikel 7:

Optie: de gemeente is verantwoordelijk voor de verplaatsing en slepen
7.6: geen inspanningsverplichting maar een resultaatverplichting voor het afwikkelen van de eventuele schade (voorwaarde van onze bank)

Artikel 8 en 9:

Zijn overbodig

Artikel 10:

Expliciet vermelden dat de gemeente verantwoordelijk is voor benodigde materialen, kabels leidingen en toebehoren om alle aansluitingen op de tijdelijke en heringerichte ligplaats aan te sluiten.

Artikel 12 is overbodig

Artikel 13

13.3 Vraag? kabels en leidingen om alles aan te sluiten moeten ook aanwezig zijn

Artikel 18 overbodig

Artikel 19

19.1: voor het ondertekenen moet er een tekening zijn van de heringerichte ligplaats
We missen hier de datum en planning van de werkzaamheden en wanneer de heringerichte ligplaats is ingericht.

Artikel 21

Toevoegen dat het schip op de dag van verplaatsing ook wordt aangesloten op alle voorzieningen

Artikel 22

Toevoegen de werkzaamheden en alle andere kosten die voorvloeien uit de noodzakelijke verbouwing van de stuurhut.
Afspraken maken over de aanbesteding en betaling

Artikel 24

Een vrijstelling van precario heffing. Wij liggen niet op onze ligplaats.

Artikel 25

Planning toevoegen van de werkzaamheden en (indicatieve) einddatum

Artikel 26

26.3: zo vaak als nodig is vervangen door vaste afspraken
26.4: wat wordt bedoeld met geruime tijd na verplaatsingen?

Artikel 28 en 29 behoeven extra uitleg

Hoor graag of jullie al verder zijn met de tijdelijke ligplaats.
met vriendelijke groet

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 11:04
Aan: '5.1,2,e @hotmail.com' <5.1,2,e @hotmail.com>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Afspraken woonbootverplaatsing 5.1,2,e 17-01

Beste 5.1,2,e

Dank voor je mail. We hebben met elkaar weer wat concrete acties kunnen afspreken. Je verwoordt ze goed.

De planning van verplaatsen in de eerste twee weken van juni zijn leidend.

Wij gaan verder aan de slag met het bekijken van de door jou aangegeven mogelijke ligplekken, het nogmaals bekijken van de toedeling op de huidige beschikbare wisselplekken, bezien de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting en nogmaals mogelijk aanvullende wisselplekken al dan niet met de urgentie als extra argument.
We horen het graag als je meer weet van de werven.

Nogmaals, 5.1,2,e fijn dat je constructief met ons meedenkt. Je bezwaren zijn helder, we gaan er niet lichtzinnig mee om.
Laten we binnenkort weer een gesprek plannen als we meer weten.

Vriendelijke groeten,
5.1,2,e

5.1,2,e
5.1,2,e 5.1,2,e
Ingenieursbureau - Programma Bruggen en Kademuren

Gemeente Amsterdam
M 5.1,2,e
E 5.1,2,e @amsterdam.nl

Wibautstraat 22-24, 1091 GM
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
https://www.amsterdam.nl/kademuren

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @hotmail.com>
Verzonden: maandag 17 januari 2022 16:20
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Afspraak

5.1,2,e en 5.1,2,e

Nogmaals dank voor het gesprek vanmiddag over de noodzakelijke verbouwing van onze stuurhut, tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing en de tijdelijke ligplek. Goed om daar over door te praten. We hebben in elk geval een aantal afspraken kunnen maken.

Noodzakelijke verbouwing

- Omdat de datum van de kadewerkzaamheden werd verschoven was het niet meer mogelijk de verbouwing op de afgesproken datum uit te laten voeren. We hebben daarop meerdere andere werven benaderd. Veel werven zitten vol.

Een 2e offerte voor verbouwing van 5.1,2,e 5.1,2,e van een werf met ruimte op de planning wordt deze week verwacht. Ik stuur deze zodra deze binnenkomt naar jullie op, zodat jullie het traject met inkoop kunnen oppakken.

- Om de werf te kunnen contracteren is een definitieve datum nodig. Jullie hebben aangegeven dat de streefdatum de eerst twee weken van juni is. Mocht dit nog veranderen, dan hoor ik dat graag tijdig, zodat we de werf kunnen inlichten. Verschuiven van een datum heeft mogelijk wel weer consequenties voor de planning.
- Mocht het ivm inkoopvoorwaarden noodzakelijk zijn om een 3e offerte op te vragen dan hebben we hierbij hulp nodig.

Tijdelijke huisvesting tijdens verbouwing

- Tijdens de verbouwing is alternatieve woonruimte nodig. In de zomervakantie kunnen we gebruik maken van onze vakantiewoning. Buiten de vakantieperiode is ivm school een andere oplossing nodig. We hebben besproken dat jullie kijken of 5.1,2,e een optie daarvoor is.

Tijdelijke ligplek

- Zoals we eerder aangaven is 5.1,2,e 5.1,2,e niet akkoord. Niet omdat we de plek niet mooi vinden. Maar omdat het niet kan: 5.1,2,e geen optie.
- Van de aangeboden tijdelijke ligplekken heeft 5.1,2,e 5.1,2,e onze voorkeur.
- Er zijn 3 gegadigden voor de 2 plekken op 5.1,2,e 5.1,2,e Het lijkt erop of de 2 plekken al vergeven zijn, klopt dit? Op basis van welke criteria verloopt de toewijzing?

- Ik heb ook aangegeven dat we ook open staan voor een alternatieve ligplek in een directe cirkel van 1,5-2 km rondom onze huidige ligplek (Centrum west en West/ Houthavens).

Er zijn door ons en de buren alternatieven aangedragen waar mogelijk een ligplek gecreëerd kan worden. We blijven terughoren dat niets mogelijk is. Ik hoorde de argumenten van een uitsterfbeleid en een afmeerverbod. Dit zijn geen steekhoudende argumenten. Een afmeerverbod heeft de gemeente ingesteld en daar kan je dus ook van tijdelijk van afwijken. Datzelfde geldt voor een uitsterfbeleid. Het gaat om een tijdelijke verplaatsing, wat op gene wijze een uitsterfbeleid in gevaar zou brengen. Tijdelijke ligplaatsen passen sowieso niet in de bestemmingsplannen, overal is een afwijking of anderssoortig maatwerk nodig. Aan de tijdelijke omgevingsvergunning voor de wissellocatie van 't Wiegertjoe op de Herengracht een paar maanden geleden blijkt dat het met extra inspanning weldegelijk kan. We hebben hier te maken, met zoals je dat zelf aan noemde, een noodsituatie. Met het beroep daarop moet het ook mogelijk zijn een tijdelijke ontheffing voor een ligplaats in de directe omgeving van de Brouwersgracht te regelen.

Het verplaatsen van gezinnen is een ingrijpende gebeurtenis. Dit vraagt om een gepaste manier om hiermee om te gaan. Verplaatsing van gezinnen 3-5 km verderop is dat niet. Daarom de vraag, zeker gezien de impact van zo'n groot besluit op bewoners: welke inspanningen zijn al verricht om in de directe cirkel tijdelijke ligplekken te creëren?

En wat is, rekeninghoudend met bovenstaande argumenten alsnog mogelijk?

- Haparandadam 2 - ligplek met aansluitingen die al lange tijd leeg ligt. Wanneer komt het andere schip? Is dit tijdelijk toch een optie?
- Haparandadam 6 – ligplek met aansluitingen die al lange tijd leeg ligt. Hier loopt een bezwaar. Is dit toch te regelen gezien de uitzonderlijke situatie en de tijdelijkheid?
- Op de Haparandadam zijn meerdere plekken daarnaast om een tijdelijke ligplaats in te richten
- Eind Westerdok (Bokkinghangen) 2 ligplekken met aansluitingen die al lange tijd leeg liggen. Wanneer komen de andere schepen? Is dit tijdelijk toch een optie?
- Langs de kade bij het Westerdok naast nr 701. Kunnen hier met een tijdelijke omgevingsvergunning tijdelijke ligplekken gecreëerd worden?
- Naast de waterspeeltuin Westerdok. Kunnen hier met een tijdelijke omgevingsvergunning tijdelijke ligplekken gecreëerd worden?
- Op het Westerdok bij de Ketelmarkersstraat liggen nu twee 'woonschepen', daarnaast is nog voldoende ruimte voor in elk geval 1 tijdelijke ligplaats.

- De kade van de Hollandse Tuin is geschikt voor het inrichten van 'tijdelijke ligplaatsen'
- Op het prinseneiland naast de kinderboerderij is plek om een schip neer te leggen.
- Dat zelfde geldt voor de locatie naast YAYS.
- Prinseneiland t.o. 89 ligt een steiger met afmeerplek.
- Naast de bestaande tijdelijke locatie op de zoutkeetsgracht is nog ruimte voor het creëren van tijdelijke ligplaatsen
- Aan de andere zijde van prinseneiland bij de nieuwe Teertuinen ligt al een steiger met een afmeerverbod. Hier kan je mogelijk ook tijdelijk van afwijken?
- Op de Silodam direct aan het begin is nog ruimte om een ligplaats in te richten
- Aan de achterzijde van de Haarlemmerpoort
- Bij het Eerste marniplatsoen, marnixkade en aan de overzijde aan de Nassaukade?
- Op plekken elders in het gebied met een straal van 1,5 km?

In de bijlage een kaartje waar de meeste locaties op zijn aangegeven. Om de overeenkomst tijdig te kunnen tekenen horen we graag deze week of we alsnog in aanmerking komen voor de Zoutkeetsgracht of voor een alternatieve ligplek.

Ik heb ook toegezegd om de eerste opmerkingen die wij hebben op het concept Verplaatsingsoereenkomst Tijdelijke Verplaatsing. Deze ontvangen separaat deze week.

Met vriendelijke groet

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @hotmail.com>
Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 15:52
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Afspraak

Ha 5.1,2,e

Ik kan maandag om 12 uur.
Ik ben nog bezig met de werf. Die zijn de planning aan t onderzoeken. Heb nog een andere werf gevonden, die mogelijk ook kan. Maar daar heb ik nog geen offerte van binnen. Ik verwacht van beide snel duidelijkheid.

Begrijp ik uit jouw mail dat 5.1,2,e er niet bij is maandag? Er zijn al een aantal potentiële locaties (door mij en mijn buren) aangegeven. Daar zou ik toch ook graag eerst een reactie op willen voordat we nog verder gaan zoeken. Goed om t daar maandag over te hebben

Met vriendelijke groet,

Outlook voor iOS downloaden

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: Friday, January 14, 2022 2:04:50 PM
Aan: '5.1,2,e ' <5.1,2,e @hotmail.com>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Afspraak

Beste 5.1,2,e

5.1,2,e verplaatst zijn afspraak. Maandag kan dus doorgaan wat ons betreft. Heel graag van 12.00-13.00. Ik streef er naar om weer aan de Achtergracht af te spreken. Wij weten vanavond of deze locatie komende week weer opengaat.

Wij willen graag de offerte/goedkeuring doornemen. Had jij bij de werf die de offerte tot de 10e had staan aangegeven dat e.e.a. in principe door kan gaan? Wij hebben die bevestiging ook nodig voor de uiteindelijke inkooporder intern.

Daarnaast wil ik je vragen een lijst te maken van de potentiële (wissel)locaties die jij hebt genoteerd als potentiële plek. Ik leg die lijst dan aan 5.1,2,e voor zodat hij kan aangeven wat de mogelijkheden/moeilijkheden zijn per plek.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam
M 5.1,2,e
E 5.1,2,e @amsterdam.nl
Werkdagen: ma,di, do en vr
Binnen **het programma Bruggen en Kademuren** stelt **Onderzoek Constructieve Veiligheid** het Toetsingskader Amsterdamse Bruggen en Kademuren op en toetst de Amsterdamse verkeersbruggen en kademuren op constructieve veiligheid.
Meer informatie op www.amsterdam.nl/bruggen en Animatie Programma Constructieve Veiligheid Bruggen

Een vraag of melding over brug of kade? Stuur deze naar het **Meldpunt Bruggen en Kademuren**: pcvb@amsterdam.nl
***Let op**: Op cc-mails neem ik geen actie.*
Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.