00527

To: (10)(2e); (10)(2e) [(10)(2e) @amsterdam.nl]; (10)(2e); (10)(2e) [(10)(2e) @amsterdam.nl]; (10)(2e); (10)(2e) [(10)(2e) @amsterdam.nl]; (10)(2e); (10)(2e) [(10)(2e) @amsterdam.nl]; (10)(2e); (10)(2e) [(10)(2e) @amsterdam.nl]
Cc: (10)(2e); (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @amsterdam.nl]
From: (10)(2e); (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Wed 8/12/2015 11:17:48 AM
Subject: afronding AB en fasering VES
Received: Wed 8/12/2015 11:17:50 AM
20150811 afronding AB.pdf
20150812 weekplanning .docx

Beste allen,
Hierbij de planningsplaat van (10)(2e) zoals vorige week in de werkgroep AB besproken. Ik heb aan (10)(2e) gevraagd nog wat kleine aanpassingen te doen:

- *WG fin toets: staan nu voor 25-8. Ik stuur de AB op dat moment toe (anders kunnen ze deze niet lezen)*
- *De implementatietoets: zit daar een einddatum aan?*
- *Gesprek Rijksbelastingdienst (moeten zij de AB ook inzien)?*
- *3-9 en 8-10: aanleveren BT moet aanleveren definitief Andreas zijn.*
- *7/9-10/9 ook (10)(2e) graag toevoegen*
- *25-9- 1-10 Toestresultaten verwerken, staat nu alleen (10)(2e), graag (10)(2e) en (10)(2e) neerzetten*
- *1-10-8-10 Er moet altijd als laatste een juridische check zijn of de punten die (10)(2e) heeft aangepast juridisch kloppen, dus hier graag nog bijzetten en juridische check (10)(2e), (10)(2e)*
- *Graag de begrippen er nog bij zetten 10/8- 14/8 schrijvers lijst aanvullen, Week 17/8 -21/8: laatste check (10)(2e), Week 24/8 -28/8 vaststellen in WG jur effecten*

Omdat ik meer een lijstjes-mens ben, heb ik nog een weekplanning gemaakt. Deze is de eerste twee weken specifiek en daarna wordt het wat globaler. Ik heb steeds een of twee namen erbij gezet, maar dat betekent niet dat de hulp van de overige leden van de werkgroep niet gewenst is! De weekplanning kunnen we per week verder invullen.
Graag de planning vertrouwelijk behandelen! Is verder nog niet bekend bij bestuurders e.d.
Mocht je nog vragen hebben, behoefte hebben aan toelichting dan hoor ik het graag!
Groeten (10)(2e)