16-02-2022

[redacted] (S&B/PMB), [redacted]

Wat opmerkingen/overdenkingen naar aanleiding van planning:

VOvA gaat in zijn geheel slopen (of ook MV)? En wie gaat bouwrijpmaken?

OJZ ([redacted]) gaat dit in eerste instantie uitzoeken. Eventueel via GV.

We willen goed beslagen ten ijs komen als we dit bespreken met VO-school

Voor afronden PvE heeft S&B nog nodig vanuit R&D:

De duurzaamheidseisen en de beeldkwaliteit.

Extra kosten buiten de normkosten in de GREX (voor duurzaamheidseisen bijv.) zijn voor eigen rekening van S&B. Aandachtspunt voor [redacted].

Daarmee vervalt de harde relatie tussen GREX en de aanvraag van uitvoeringsbudget voor de sporthal (in de Voorjaarsnota van 2023)

Fietsenstalling? Wie gaat dat betalen?

Grappig en goed punt! Gaan we nog uitzoeken.