TYPE	Projectnaa	Aanspreek	Gebiedsinc	Opdrachtg	Plaberum	Mijlpaal	Project ID	Projectnaa	Toelichting	Woningaa	Segment	Start	Start Jaar	Finish	Finish Jaar	Risico congestie
Woning	Noord Oos	[redacted]	Noord_No	Gebiedson	Fase 4 Plat	Bouw gepl	NO/OO/ov	Noord/Oo:	Verbouwir	16	Sociale hu	3-1-2024	2024	2-7-2024	2024	Hoog Risico op transportbeperking (2021 - 2025)
Maatschappelijke Voorziening	de Kleine		Noord_No	Stadsdeel	Fase 1 Plat	Oplevering buurtkamer				NVT	Buurtkame			14-11-2025	2025	MOGELIJK: Geen startdatum bekend. Status aanvraag opvragen
Maatschappelijke Voorziening	Waterland		Noord_No	Stadsdeel	Fase 1 Plat	Oplevering definitieve jeugdvoorziening				NVT	Jongerenc			25-2-2033	2033	MOGELIJK: Geen startdatum bekend. Status aanvraag opvragen
Maatschappelijke Voorziening	Waterland		Noord_No	Stadsdeel	Fase 1 Plat	Oplevering tijdelijke jeugdvoorziening				NVT	Jongerenc			9-4-2024	2024	MOGELIJK: Geen startdatum bekend. Status aanvraag opvragen
Maatschappelijke Voorziening	de Kleine		Noord_No	Stadsdeel	Fase 1 Plat	Oplevering zorg- en welzijnscluster, inclusief				NVT	Buurtkame			21-11-2028	2028	MOGELIJK: Geen startdatum bekend. Status aanvraag opvragen