VERNIEUWING OSDORPPLEIN E/O		december '20					januari '21				februari '21					maart '21				april '21				mei '21				juni '21				
KALENDER PARTICIPATIE, COMMUNICATIE EN MARKETING	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NIEUWE MEERVAART																																
uitnodiging bijeenkomst 14/12 (brief, website, social media, digitale nieuwsbrief, fysiek op plein)																																
intern: notitie stuurgroep - aanpak/insteek 14/12																																
intern: brief raad/commissieleden - aanpak/insteek 14/12																																
1e themabijeenkomst nieuwe Meervaart: Osdorpplein/locaties - 14/12 19.00 - 21.00u				14-dec																												
Inzet Opp App tbv. ophalen inbreng ambitiedocument																																
Spreekuur vernieuwing Meervaart																																
Verslag/terugkoppeling 1e themabijeenkomst (email deelnemers, website)																																
uitnodiging themabijeenkomsten 5x januari (brief, website, social media, digitale nieuwsbrief, plein)																																
intern: notitie stuurgroep - aanpak/insteek serie themabijeenkomsten januari																																
intern: brief raad/commissieleden - aanpak/insteek serie themabijeenkomsten januari																																
vernieuwingskrant Osdorpplein																																
2e themabijeenkomst nieuwe Meervaart: gebruikers																																
3e themabijeenkomst nieuwe Meervaart: water & groen																																
4e themabijeenkomst nieuwe Meervaart: ideale theater																																
5e themabijeenkomst nieuwe Meervaart: cultuur historie																																
6e themabijeenkomst nieuwe Meervaart: verbindingen Meervaart/oever/Sloterplas																																
Verslag/terugkoppeling 1e themabijeenkomst (email deelnemers, website)																																
uitnodiging bijeenkomst 14/12 (brief, website, social media, digitale nieuwsbrief, fysiek op plein)																																
intern: notitie stuurgroep - aanpak/insteek 14/12																																
intern: brief raad/commissieleden - aanpak/insteek 14/12																																
bijeenkomsten concept ambitiedocument Meervaart - terugkoppelen/aanscherpen																																
Verslag/terugkoppeling bijeenkomsten ambitiedocument (email deelnemers, website)																																
FASE II																																
Uitnodiging bijeenkomst 10/12 (brief, website, social media, digitale nieuwsbrief)																																
Bijeenkomst ontwikkelingen noordwestkant Osdorpplein e/o			10-dec																													
Uitnodiging bijeenkomst 10/12 (brief, website, social media, digitale nieuwsbrief)																																
Bijeenkomst ontwikkelingen noordwestkant Osdorpplein e/o			17-dec																													
Verslag terugkoppeling bijeenkomsten 10/12 en 17/12 (email deelnemers, website)																																
formele inspraak investeringsnota fase II																																
Bijeenkomst inspraak stedenbouwkundig plan/investeringsbesluit fase II																																
verdere uitwerking plannen deelprojecten fase II																																
OMGEVINGS/BESTEMMINGSPLANNEN																																
beeldkwaliteitsplan																																
ontwerp SDK-blok																																
ontwerp openbare ruimte																																
aanvullen met locaties fase II																																
BOUW DEELPROJECTEN																																
start bouw SDK-blok																																
start nieuwe inrichting Lammetjesplein																																
start bouw SuHa 2C																																
start bouw bruggen (hoek Hoekenes + 2 andere bruggen)																																
oplevering LEBO HEROS (LEBO C)																																
OBA XL																																
OVERIGE PROJECTEN																																
BEHEER LEEFBAARHEID SCHOON																																
WATER GROEN DUURZAAMHEID																																
MARKETING																																
ISSUES/OMGEVING																																
PARTICIPATIE (ALGEMEEN)																																
PERS & PROFILERING																																
COMMUNICATIEMIDDELEN (STANDAARD)																																

vernieuwingskrant																																
digitale nieuwsbrief ontwikkeling Osdorpplein																																
website (actualisatie/nieuwsbericht)																																
inloopspreekuren infopunt (elke woe 15.00 17.00u)																																
digitale nieuwsbrief Nieuw-West (woe vóór 12u aanleveren)																																
Amsterdam krant ([redacted])																																
Magazine 1Amsterdam																																
Amsterdam Informeert AT5 (alles over wonen, werken, leven in 020)																																
I Amsterdam Magazine																																
Tamtam (interne communicatie)																																
Amsterdam NU (interne communicatie - schermen gebouwen/intranet)																																