From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **FW: 3-wks PBO Oostbrug -> Coalitie-akkoord**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date June 4, 2026, 3:10:32 PM CEST

Dag 5.1, 2, e

Ook voor jullie iets meer achtergrond achter de tekst in het coalitieakkoord. Zie mail 5.1, 2, e hieronder, spreekt voor zich.

De vraag is hoe we omgaan met een eventuele grotere claim i.v.m. de hoogwaardige variant. Het lijkt mij niet aannemelijk dat wij driekwart van de investeringsruimte toebedeeld gaan krijgen. Wellicht kunnen we hier in het IPM team nog even bij stilstaan.

MVG
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 4 juni 2026 14:04
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 3-wks PBO Oostbrug -> Coalitie-akkoord

Goedemiddag,

Met 5.1, gesproken. In het CA is € 29 mln aan structurele extra kapitaal- en exploitatielasten opgenomen (pag. 61). Dit correspondeert met een extra investeringsruimte van € 400 mln, gemeentebreed. Vandaag al moeten we onze eerste 'claims' indienen t.l.v. dit bedrag. Hierbij neemt 5.1, i.i.g. 4 posten op: Oostbrug 103 mln, klimaatadaptatie, parkje Slavernijmuseum en tekort Bovenplans (minimaal 100 mln). We achten de kans groot dat de 103 mln voor Oostbrug gaat lukken. En nu reageren jullie: neem een interval op van 103-303 mln 😊.
Besluitvorming over invulling van de € 400 mln waarschijnlijk bij het begrotingsretraite in aug/sept.

Heb nog geen bericht ontvangen over moment openbaarmaking van Evelien.

Vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 4 juni 2026 07:02
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: secretariaat sprong over het ij 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: 3-wks PBO Oostbrug

Goedemorgen,

Goede punten om te bespreken. Ik kom tot hetzelfde lijstje.

Groet,
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 3 juni 2026 18:58
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: secretariaat sprong over het ij 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: 3-wks PBO Oostbrug

Dag,

Mijn voorstel is om te bespreken:

Effect coalitieakkoord
Vervolg VRA dekking
Vervolg dekking rijk (ligplaatsen)

Verder kunnen we kort de svz benoemen van waar we nog mee bezig zijn:
Planning
4 VTW's
Gate review

Hebben jullie nog onderwerpen of prioriteiten?

Mvg
5.1, 2, e

Verzonden vanuit Outlook voor iOS

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: Thursday, 04 September 2025 16:31:04
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: secretariaat sprong over het ij 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: 3-wks PBO Oostbrug
Wanneer: donderdag 4 juni 2026 11:00-12:00.
Waar: Fysiek Achtergracht - zaal 5.1, 2, e

SO 4-9-2025 Een nieuwe reeks voor 2026 1 keer per 3 weken. Mocht het een keer niet schikken dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Managementassistent van 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Gemeente Amsterdam
Verkeer en Openbare Ruimte | Opdrachtgeverschap | Ambtelijk Opdrachtgevers
Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam

Vrijdag afwezig
M 5.1, 2, e
E 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Microsoft Teams Heeft u hulp nodig?

Nu deelnemen aan de vergadering

Vergadering-id: 383 757 983 570 0
Wachtwoordcode: st7NP3B7

Voor organisatoren: Vergaderopties
