Opleiden/trainen Implementatie VES: Wijzigingen erfpachtrechten

naam product	welke opleidings-methode nodig	wie gaan hiermee werken functie of namen	totaal aantal personen	aantal personen per opleidingssessie	Wie gaat deze groep(en) opleiden/instrueren	Opleidingsbehoefte 'Train de trainer'
Samenvoeging**	1 en 2	Erfpachtbeheerders (incl. trafo en medioren WOCO), grondprijscontroleurs en -berekenaars, afvaardigingen van BA, Kwaliteit, Uitgifte, Vastgoedadvisering	ca. 45	3 sessies van 1 uur met ca. 15 personen	5.1.2e evt. in combinatie met andere product 'perceels- en tuinuitbreiding') incl. ondersteuning * door betrokken beleidsmedewerker (5.1.2e)	Ja (mits max. 4 uur) 5.1.2e en 5.1.2e

Inschatting benodigde tijd voor hele opleidingsproces	Planning opleidingsproces
5.1.2e: 3 dagen voorbereiden presentatie en 2x halve dag afstemming met 5.1.2e - 5.1.2e: 2x halve dag (voor en na opstellen presentatie door 5.1.2e) meedenken/controle - ca. 45 deeln.: 4 uur per deelnemer inlezen beleidstuk, werkinstructie, standaarddocs (methode 1) - ca. 45 deeln.: 30 minuten per deelnemers schriftelijk vragen stellen n.a.v. methode 1 - ca. 45 deelnemers: 1 uur per deelnemer bijwonen presentatie (methode 2)	- half/eind april train de trainer; -1e helft juni voorbereiding 5.1.2e en 5.1.2e - 1e helft juni inlezen WI, Beleid, standaarddocs door deelnemers - 1e helft juni schriftelijk vragen stellen door deelnemers: input presentatie - 2e helft juni geven presentaties

***) ondersteuning is tevens vervanger, die veel van de inhoud weet**

Opleiden/trainen Implementatie VES: Wijzigingen erfpachtrechten

naam product	welke opleidings-methode nodig	wie gaan hiermee werken functie of namen	totaal aantal personen	aantal personen per opleidingssessie	Wie gaat deze groep(en) opleiden/instrueren	Opleidingsbehoefte 'Train de trainer'
Perceels- en tuinuitbreiding**	1 en 2	Erfpachtbeheerders (incl. trafo en medioren WOCO), grondprijscontroleurs en -berekenaars, afvaardigingen van BA, Kwaliteit, Uitgifte, Vastgoedadvisering	ca. 45	3 sessies van 1 uur met ca. 15 personen	5.1.2e evt. in combinatie met andere product 'perceels- en tuinuitbreiding') incl. ondersteuning * door betrokken beleidsmedewerker (5.1.2e)	Ja (mits max. 4 uur) 5.1.2e en 5.1.2e

Inschatting benodigde tijd voor hele opleidingsproces	Planning opleidingsproces
5.1.2e 3 dagen voorbereiden presentatie en 2x halve dag afstemming met 5.1.2e - 5.1.2e: 2x halve dag (voor en na opstellen presentatie door 5.1.2e meedenken/controle - ca. 45 deeln.: 4 uur per deelnemer inlezen beleidstuk, werkinstructie, standaarddocs (methode 1) - ca. 45 deeln.: 30 minuten per deelnemers schriftelijk vragen stellen n.a.v. methode 1 - ca. 45 deelnemers: 1 uur per deelnemer bijwonen presentatie (methode 2)	- half/eind april train de trainer; -1e helft juni voorbereiding 5.1.2e - 1e helft juni inlezen WI, Beleid, standaarddocs door deelnemers - 1e helft juni schriftelijk vragen stellen door deelnemers: input presentatie - 2e helft juni geven presentaties

****) bekijken of Samenvoegen en Perceels- en tuinuitbreiding in een keer gepresenteerd kan worden**

Opleiden/trainen Implementatie VES: Wijzigingen erfpachtrechten

naam product	welke opleidings-methode nodig	wie gaan hiermee werken functie of namen	totaal aantal personen	aantal personen per opleidingssessie	Wie gaat deze groep(en) opleiden/instrueren	Opleidingsbehoefte 'Train de trainer'
Erfpachtcontrole	1 (alleen voor Team ZB en senioren Particulieren)	-	-	-	-	-

Inschatting benodigde tijd voor hele opleidingsproces	Planning opleidingsproces
Voldoende is het doorsturen van een link naar werkinstuctie ter kennisname.	-

Opleiden/trainen Implementatie VES: Wijzigingen erfpachtrechten

naam product	welke opleidings-methode nodig	wie gaan hiermee werken functie of namen	totaal aantal personen	aantal personen per opleidingssessie	Wie gaat deze groep(en) opleiden/instrueren	Opleidingsbehoefte 'Train de trainer'
Ondererfpacht***	1 en 2	Erfpachtbeheerders (incl. trafo en medioren WOCO), afvaardigingen van grondprijscontroleurs en -berekenaars, BA, Kwaliteit, Uitgifte	ca. 45	3 sessies van 1 uur met ca. 15 personen	5.1.2e incl. ondersteuning door betrokken beleidsmedewerker (5.1.2e)	Ja (mits max. 4 uur) 5.1.2e en 5.1.2e

Inschatting benodigde tijd voor hele opleidingsproces	Planning opleidingsproces
-5.1.2e 3 dagen voorbereiden presentatie en 2x halve dag afstemming met 5.1.2e - 5.1.2e: 2x halve dag (voor en na opstellen presentatie door 5.1.2e) meedenken/controle - ca. 45 deelnemers: 4 uur per deelnemer inlezen beleidstuk, werkinstructie, standaarddocs (stap 1) - ca. 45 deelnemers: 30 minuten per deelnemers schriftelijk vragen stellen n.a.v. stap 1 - ca. 45 deelnemers: 1 uur per deelnemer bijwonen presentatie (stap 2)	- half/eind april train de trainer; -1e helft juni voorbereiding 5.1.2e en 5.1.2e - 1e helft juni inlezen WI, Beleid, standaarddocs door deelnemers - 1e helft juni schriftelijk vragen stellen door deelnemers: input presentatie - 2e helft juni geven presentaties

*****) Vraag aan 5.1.2e: Wordt dit product anders aangepakt?**

Opleiden/trainen Implementatie VES: Wijzigingen erfpachtrechten

naam product	welke opleidingsmethode nodig	wie gaan hiermee werken functie of namen	totaal aantal personen	aantal personen per opleidingssessie	Wie gaat deze groep(en) opleiden/instrueren	Opleidingsbehoefte 'Train de trainer'
Tussentijdse afkoop	1 en 3	Erfpachtbeheerders (incl. trafo en medioren WOCO), grondprijscontroleurs en -berekenaars, afvaardigingen van BA, Kwaliteit, Uitgifte	ca. 45	1 meer inhoudelijke sessie van 1 uur met grondprijscontroleurs/-berekenaars, senior/medior erfpachtbeheerders en evt. afkoopteam + 2 sessies van 1 uur met ca. 15 personen	5.1.2e incl. ondersteuning door 5.1.2e	5.1.2e en 5.1.2e ??

Inschatting benodigde tijd voor hele opleidingsproces	Planning opleidingsproces
- 5.1.2e: 2 dagen voorbereiden presentatie en halve dag afstemming met 5.1.2e - 5.1.2e: 2x 2 uur (voor en na opstellen presentatie door 5.1.2e) meedenken/controle - ca. 45 deeln. : 4 uur per deelnemer inlezen beleidstuk, werkinstructie, standaarddocs (methode 1) - ca. 45 deelnemers: 30 minuten per deelnemers schriftelijk vragen stellen n.a.v. methode 1 - ca. 15 deelnemers: 1 uur per deelnemer bijwonen presentatie (methode 3) - ca. 30 deelnemers: 1 uur per deelnemer bijwonen presentatie (methode 2/3)	- half/eind april train de trainer; -1e helft juni voorbereiding 5.1.2e en 5.1.2e - 1e helft juni inlezen WI, Beleid, standaarddocs door deelnemers - 1e helft juni schriftelijk vragen stellen door deelnemers: input presentatie - 2e helft juni geven presentaties

Opleiden/trainen Implementatie VES: Wijzigingen erfpachtrechten

naam product	welke opleidingsmethode nodig	wie gaan hiermee werken functie of namen	totaal aantal personen	aantal personen per opleidingssessie	Wie gaat deze groep(en) opleiden/instrueren	Opleidingsbehoefte 'Train de trainer'
(tijdelijke) bestemmings- en bebouwings-wijziging	1 en 2	Erfpachtbeheerders (incl. trafo en medioren WOCO), grondprijscontroleurs en -berekenaars, afvaardigingen van BA, Kwaliteit, Uitgifte, Vastgoedadvisering	ca. 45	3 sessies van 1 uur met ca. 15 personen	5.1.2e 5.1.2e	Ja (mits max. 4 uur) 5.1.2e 5.1.2e vervanger?

Inschatting benodigde tijd voor hele opleidingsproces	Planning opleidingsproces
- 5.1.2e 1.2e: 3 dagen voorbereiden presentatie - ca. 45 deeln.: 4 uur per deelnemer inlezen beleidstuk, werkinstructie, standaarddocs (methode 1) - ca. 45 deelnemers: 30 minuten per deelnemers schriftelijk vragen stellen n.a.v. methode 1 - ca. 45 deelnemers: 1 uur per deelnemer bijwonen presentatie (methode 2)	- half/eind april train de trainer; -1e helft juni voorbereiding 5.1.2e 5.1.2e - 1e helft juni inlezen WI, Beleid, standaarddocs door deelnemers - 1e helft juni schriftelijk vragen stellen door deelnemers: input presentatie - 2e helft juni geven presentaties

Opleiden/trainen Implementatie VES: Wijzigingen erfpachtrechten

naam product	welke opleidings-methode nodig	wie gaan hiermee werken functie of namen	totaal aantal personen	aantal personen per opleidingssessie	Wie gaat deze groep(en) opleiden/instrueren	Opleidingsbehoefte 'Train de trainer'
Verticale splitsing	1 en 2	Erfpachtbeheerders (incl. trafo en medioren WOCO), grondprijscontroleurs en -berekenaars, afvaardigingen van BA, Kwaliteit, Uitgifte, Vastgoedadvisering	ca. 45	3 sessies van 1 uur met ca. 15 personen	Gera incl. ondersteuning door betrokken beleidsmedewerker ([redacted])	Ja (mits max. 4 uur) [redacted] en [redacted]

Inschatting benodigde tijd voor hele opleidingsproces	Planning opleidingsproces
- [redacted] 3 dagen voorbereiden presentatie en 2x halve dag afstemming met [redacted] - [redacted]: 2x halve dag (voor en na opstellen presentatie door [redacted] meedenken/controle - ca. 45 deeln.: 4 uur per deelnemer inlezen beleidstuk, werkinstructie, standaarddocs (methode 1) - ca. 45 deelnemers: 30 minuten per deelnemers schriftelijk vragen stellen n.a.v. methode 1 - ca. 45 deelnemers: 1 uur per deelnemer bijwonen presentatie (methode 2)	- half/eind april train de trainer; -1e helft juni voorbereiding [redacted] - 1e helft juni inlezen WI, Beleid, standaarddocs door deelnemers - 1e helft juni schriftelijk vragen stellen door deelnemers: input presentatie - 2e helft juni geven presentaties

Opleiden/trainen Implementatie VES: Wijzigingen erfpachtrechten

naam product	welke opleidings-methode nodig	wie gaan hiermee werken functie of namen	totaal aantal personen	aantal personen per opleidingssessie	Wie gaat deze groep(en) opleiden/instrueren	Opleidingsbehoefte 'Train de trainer'
Horizontale splitsing	1 en 2	Erfpachtbeheerders (incl. trafo en medioren WOCO), grondprijscontroleurs en -berekenaars, afvaardigingen van BA, Kwaliteit, Uitgifte, Vastgoedadvisering	ca. 45	3 sessies van 1 uur met ca. 15 personen	[redacted] en [redacted]	Ja (mits max. 4 uur) [redacted] en [redacted]

Inschatting benodigde tijd voor hele opleidingsproces	Planning opleidingsproces
- [redacted] 3 dagen voorbereiden presentatie en 2x halve dag afstemming met [redacted] - [redacted]: 2x halve dag (voor en na opstellen presentatie door [redacted] meedenken/controle - ca. 45 deeln. : 4 uur per deelnemer inlezen beleidstuk, werkinstructie, standaarddocs (methode 1) - ca. 45 deelnemers: 30 minuten per deelnemers schriftelijk vragen stellen n.a.v. methode 1 - ca. 45 deelnemers: 1 uur per deelnemer bijwonen presentatie (methode 2)	- half/eind april train de trainer; -1e helft juni voorbereiding [redacted] - 1e helft juni inlezen WI, Beleid, standaarddocs door deelnemers - 1e helft juni schriftelijk vragen stellen door deelnemers: input presentatie - 2e helft juni geven presentaties

Algemeen voor alle producten: per 'groep deelnemers' vaststellen wie dat zijn. Met name als het om afgevaardigden per afdeling gaat wat is de datum waarop de inhoud definitief bekend is. Is dit wanneer de AB2016 is vastgesteld?

Opleiden/trainen Implementatie VES: Uitgifte en afkoop						
naam product	welke opleidingsmethode nodig	wie gaan hiermee werken functie of namen	totaal aantal personen	aantal personen per opleidingssessie	Wie gaat deze groep(en) opleiden/instrueren	Opleidingsbehoefte 'Train de trainer'
Uitgifte proces	1	uitgevers	30	5	5.1.2e 5.1.2e	ja
Inschatting benodigde tijd voor hele opleidingsproces					Planning opleidingsproces	
6 sessies van twee uur 5.1.2e en 5.1.2e voorbereiden en 6 sessies van 2 uur					april, train de trainer voor 5.1.2e en 5.1.2e 1 juni 2016 moet de werkinstructie klaar zijn	

Opleiden/trainen Implementatie VES: Uitgifte en afkoop						
naam product	welke opleidingsmethode nodig	wie gaan hiermee werken functie of namen	totaal aantal personen	aantal personen per opleidingssessie	Wie gaat deze groep(en) opleiden/instrueren	Opleidingsbehoefte 'Train de trainer'
Uitgifte proces standaard documenten	2	uitgevers JZ	40	5	5.1.2e 5.1.2e	ja
Inschatting benodigde tijd voor hele opleidingsproces					Planning opleidingsproces	
2 uur per sessie voorbereiding samen met JZ					eind juni/begin juli 2016	

Opleiden/trainen Implementatie VES: Grondprijsbepaling						
naam product	welke opleidingsmethode nodig	wie gaan hiermee werken functie of namen	totaal aantal personen	aantal personen per opleidingssessie	Wie gaat deze groep(en) opleiden/instrueren	Opleidingsbehoefte 'Train de trainer'
Grondprijsbepaling nieuwe uitgifte en bestaande rechten	1 en 2	Vastgoedadviseurs	11	3 X sessies van 2,5 uur met 11 personen	Coordinator: 5.1.2e 5.1.2e en 2 seniors: 5.1.2e en 5.1.2e	Nee, Geen behoefte aan
Inschatting benodigde tijd voor hele opleidingsproces					Planning opleidingsproces	
Iedere vastgoedadviseur heeft per sessie 2 a 3 uur nodig om voor te bereiden. Voor 3 sessies zijn dat 6 a 9 uur per deelnemer. Gaat Vastgoedadvisering zelf regelen via mail en/of lunchbijeenkomst. Eigenlijk precies hetzelfde als er een nieuwe grondprijsbepaling werd gegeven in het verleden. in overleg met 5.1.2e 15 maart besproken.					1e sessie eind april, 2e sessie begin juni, 3e sessie na de zomervakantie. Dat doet afdeling Grondprijsadvisering zelf	