Van: [redacted]
Verzonden: maandag 24 december 2018 11:46
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Overleg donderdag 20 december BLVC Oosterdok

Beste [redacted]

Aan het eind van de meeting afgelopen donderdag bij BPD, waarbij iedereen in de cc van deze mail aanwezig was, heb ik op het eind nog even kort voor gelezen wat ik tijdens de bespreking aan aantekeningen gemaakt had.
Je hebt me gevraagd dat nog even naar je toe te mailen, wat ik bij deze doe.

Ik heb voor gelezen:
"Uitzoeken of 2e blvc na circa 2,5 jaar of na 1 jaar is.
Wior loopt tot april 2019
Nieuw blvc in maart
Voorstel werkgroep bpd/gemeente/dijksgracht rechtstreeks aan dagelijks bestuur.
In de bespreking wordt door gemeente en bpd bevestigt dat de omgevingsdienst haar afkeuring op basis van veiligheid van de steiger niet heeft onderbouwd.
Wij krijgen het blvc en bouwplanning."

Het zijn natuurlijk aantekeningen, die erg kort zijn, ik licht het daarom nog even toe:

Uitzoeken of 2e blvc na circa 2,5 jaar of na 1 jaar is.
Er was aan het begin van de meeting nogal wat discussie over de looptijd van het huidige blvc-plan en wanneer er een nieuw blvc van kracht zou worden.
Dit werd vooral gevoed doordat de bewoners en de ondernemers op hun netvlies hadden dat een nieuw blvc-plan vanaf maart aanstaande van kracht zou worden.
Vanuit de gemeente – o.a. door jou vertegenwoordigd - werd aangegeven dat het pas circa maart 2020, gekoppeld aan het begin van fase 5, van kracht zou worden.
Jij hebt aan gegeven dat je gaat uitzoeken wat hierover in het verleden vast gelegd is en gecommuniceerd is.
Wat zijn de wettelijke kaders, op basis van het huidige blvc-plan en wat er is vast gelegd in de communicatie in aanloop naar het huidige blvc-plan.
De hele discussie omtrent het plvc-plan heeft natuurlijk alles te maken met het terug in dienst nemen van de Oosterdoksdraaibrug.

Wior loopt tot april 2019
De huidige verordening wior loopt i.i.g. wel tot maart a.s.
Er dient dus voor de periode erna een nieuwe wior afgegeven te worden.
De vraag is nu of deze nieuwe wior betrekking heeft op de oorspronkelijke openbare ruimte, of op de huidige openbare ruimte.
Het is immers niet een aanvulling op de huidige wior, maar een geheel nieuwe wior.

Nieuw blvc in maart
Ook als het blvc-plan in maart 2020 in werking treedt, moet het eerder vast geteld worden. de doelstelling is nu om het nieuwe blvc-plan in maart a.s. vast te stellen.

Voorstel werkgroep bpd/gemeente/dijksgracht rechtstreeks aan dagelijks bestuur.

Jij hebt voor gesteld om een werkgroep in het leven te roepen, die zich in aanloop naar het vaststellen van het nieuwe blvc-plan buigt over de daaraan ten grondslag liggende materie.
Deze werkgroep wordt samen gesteld uit de ondernemers, de bewoners en de gemeente, je wilt het aantal deelnemers aan de werkgroep beperken, om daarmee een niet te grote werkbare groep te vormen.
Je stelde voor dat in de werkgroep 1 ondernemer en bewoner zitting neemt, en hebt ook twee namen als voorkeur gegeven [redacted]
Ik realiseer mij nu trouwens dat je niet hebt aan gegeven wie je voorstelt dat namens de gemeente in de werkgroep zit.

De werkgroep gaat haar advies rechtstreeks uitbrengen aan het dagelijks bestuur. Het zal dus naast het advies liggen van bijvoorbeeld de Omgevingsdienst Noordzeekanaal.

Wat ik mij trouwens afvraag – en dat is niet gezegd tijdens de meeting – waarom er een eerste bijeenkomst gepland is in de derde week van januari.
Als het blvc-plan in maart vastgesteld gaat worden, dan heeft deze werkgroep toch bij voorbaat een behoorlijke tijdsdruk ? Dan spreek je toch af om z.s.m. een begin te maken.
Da's 2 januari, of eventueel één of twee dagen erna, maar niet in de derde week van januari.

In de bespreking wordt door gemeente en bpd bevestigt dat de omgevingsdienst haar afkeuring op basis van veiligheid van de steiger niet heeft onderbouwd.
De bewoner en ondernemers hebben tot nu toe nog steeds geen goede onderbouwing gehoord of ontvangen waarom de Oosterdoksdraaibrug niet buiten de werktijden van de bouw (19:00 – 7:00 en zondag) gewoon opengesteld zou kunnen worden. Het enige wat wij tot nu toe weten is dat de bouwinspecteur de armen in de lucht heeft gegooid en heeft geroepen "het is niet veilig".
Het kan toch niet zo zijn dat op basis hiervan een vergaand besluit als het sluiten van de Oosterdoksdraaibrug genomen wordt ?
De veiligheid van de situatie dienst getoetst te worden op basis van het wettelijk kader, wat het bouwbesluit ons geeft.
Het ligt in de wet vast hoe hoog bijvoorbeeld een afscheiding moet zijn en aan welke criteria een bouwafscheiding dient te voldoen.
Op basis daarvan dienst getoetst en verantwoording afgelegd te worden.

Tot mijn onthutsing – ik heb dat ook zo verwoord tijdens de meeting – heb jij namens de gemeente aangegeven, en ook bpd gaf dat aan, dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaal ook naar jullie toe nooit met een onderbouwing is gekomen.
En dat kan schijnbaar, jullie reageerden daar toch enigszins schouderophalend op.
Vertegenwoordigers van de gemeente gaven tijdens de meeting aan dat er meer onaantastbare koninkrijkjes zijn, die hun advies uitbrengen. Met name waternet werd daarbij genoemd.
Zelfs een wethouder, aan wie de diensten toch verantwoording schuldig zijn, zou daarop geen grip hebben.

Wij krijgen het blvc en bouwplanning
Bij het begin van de bespreking heb ik aan gegeven dat ik het concept blvc t.b.v. de meeting niet ontvangen had. Dat is vreemd als je je realiseert dat de uitnodiging voor de meeting als onderwerp had:
"*Overleg donderdag 20 december BLVC Oosterdok.*"
Als je ergens over overlegd, moet je wel weten waar je het over hebt, en moet je de daarbij behorende stukken hebben.

Ik heb deze vreemde situatie aan het begin vn de meeting benoemd.
Ook [redacted] heeft tijdens de meeting aangegeven dat hij de bouwplanning wenst te ontvangen.
Tot de meeting, en ook tijdens het begin van de meeting werd ons te verstaan gegeven dat wij deze stukken niet zouden ontvangen.
Hoe is overleg mogelijk sls de daaraan ten grondslag liggende stukken niet gedeeld worden ?

Wij krijgen het blvc en bouwplanning
Uiteindelijk is ons tijdens de meeting toe gezegd dat wij de bouwplanning en het concept blvc-plan zullen ontvangen.

Zover mijn samenvatting.
Mocht ik iets verkeerd verwoord hebben, of mocht je iets willen aanvullen, dan hoor ik het graag.
Dat geldt trouwens ook voor de anderen, corrigeer me daar waar nodig !

groet

[redacted]