[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 4 januari 2021 15:06
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: 210104_RE: 201215_GO ventwegen Surinameplein en verbreden fietspaden Surinamstraat

Dag[redacted]

Voor het kerstreces is in overleg met onze AOG[redacted]regievoerder GO[redacted]besloten om het GO aan de ventwegen Oost en Zuid uit te stellen, totdat er meer duidelijkheid is over de totale herinrichting Surinameplein. De verwachting is dat deze herinrichting vanaf 2024 gefaseerd zal worden uitgevoerd, ervan uitgaande dat er de komende jaren middelen voor worden vrijgemaakt.
In de Staf en het DB van West zullen wij dit binnenkort melden.

De werkzaamheden aan de Surinamestraat (verbreden fietspaden) gaan overigens gewoon door.[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 17:01
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: 201215_GO ventwegen Surinameplein en verbreden fietspaden Surinamstraat

Bedankt[redacted] dit is heel belangrijk om erbij te hebben.

Hartelijke groet,
[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Werkdagen: ma,di, do en vrij

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 11:34
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: 201215_GO ventwegen Surinameplein en verbreden fietspaden Surinamstraat

Dag [redacted]

Ik zag de email van [redacted] onderstaand wt info over de projecten. Bijgaand de VO tekening m.b.t. de werkzaamheden aan de ventwegen Surinameplein Oost en Zuid en de Surinamestraat

Surinamestraat

- Verbreden fietspaden, zie bijgevoegd verkeersontwerp.
- Werkzaamheden betreffen in principe alleen de fietspaden
- Projectleider hiervan is [redacted]
- Communicatie naar de buurt gebeurt via het project!!
- GSU okt –nov 2021

Ventwegen Surinameplein Oost en Zuid

- De werkzaamheden aan de beide ventwegen worden in kader van GO verhardingen voorbereid. In verband met de mogelijke herinrichting van het gehele Surinameplein wordt er momenteel een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door het IB (PL [redacted] verwachting is dat dit eind 2020, begin 2021 gereed is. Dan is ook duidelijk of het GO wel of niet wordt uitgevoerd of dat dit wordt doorgeschoven, en wordt gecombineerd met de herinrichting. Momenteel is hier overleg over met de ambtelijk opdrachtgever [redacted] en regievoerder [redacted]
- Afgesproken is dat eventuele communicatie naar de buurt alleen verloopt via het projectteam van [redacted] !!!!

Bijgevoegd de voorlopige VO tekeningen van bovenstaande drie de deelprojecten Surinamestraat en beide ventwegen, zodat je een indruk hebt van de totale scope van deze werken
Indien het GO wordt uitgevoerd vooruitlopend op een eventuele herinrichting dan hebben de nutsbedrijven (o.a. Waternet riool, drinkwater en Liander gas) aangegeven groot werk te hebben, eventuele uitvoering zal om die reden pas kunnen plaatsvinden in 2022.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 14:54
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Re: initiatief Surinameplein wordt ingetrokken

Hi[redacted]

Mijn collega uit west, [redacted] heeft het Surinameplein onder zijn hoede qua onderhoud. Regievoerder is[redacted] Beiden in de cc.

Groet,
[redacted]

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 11 dec. 2020 om 11:01 heeft[redacted]het volgende geschreven:

> Goedemorgen[redacted]
> In het systeem kan ik niets vinden over groot onderhoud Surinameplein.
> Mogelijk omdat het grootste deel in west valt, maar wat is er bekend over deze werkzaamheden.
> Graag zie ik een reactie tegemoet.
> Hartelijke groet,
> [redacted]
>
> [redacted]
>
> [redacted]
>
> [redacted]
>
> Werkdagen: ma,di, do en vrij
>
> ---
>
> **Van:**[redacted]
> **Verzonden:** vrijdag 11 december 2020 9:40
> **Aan:**[redacted]
> **Onderwerp:** initiatief Surinameplein wordt ingetrokken
>
> Ter info
>
> ---
>
> **Van:**[redacted]
> **Verzonden:** donderdag 10 december 2020 15:00
> **Aan:**[redacted]
> **Onderwerp:** FW: CORA @amsterdam medewerker standaard mail INTERNE MEDEWERKER
>
> Hoi[redacted]
>
> In Cora heb ik kunnen zien dat ook het gedeelte van het fietspad waar de bloembakken komen te staan onder handen zal worden genomen. Daarnaast worden ook nog in die omgeving ondergrondse containers geplaats. Ik heb de bewoner geïnformeerd, hij gaat de subsidieaanvraag intrekken en volgend jaar als de werkzaamheden klaar zijn weer indienen.
> Zie onderstaande mail. In het Cora systeem kan jij nagaan welke werkzaamheden op de planning staan. Je kan met de gegevens van Ida inloggen als je wil.
>
> Groet,

