Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 251 1111
ingenieursbureau.amsterdam.nl

Agenda

Aan Ingenieursbureau: [redacted]
Verkeer en Openbare Ruimte: [redacted]
Stadsdeel Centrum: [redacted] Vervoerregio: [redacted]
GVB: [redacted] Ruimte en Duurzaamheid: [redacted] MET: [redacted]

Agenda lid [redacted]

CC [redacted]

Afwezig [redacted]

Vergadering 5 november 2020

Voorzitter [redacted]

Onderwerp Projectteam overleg Binnenring West en Oost (**2020-09**)

VASTE AGENDA	**Toepassing op agendapunt**
1 Opening / Mededelingen / Vaststellen agenda [redacted] - nieuw teamlid vanuit Kennis & Kaders, welkom [redacted]	*Bespreken*
2 Actie-/Besluitenlijst (per actiehouder) *(bijlage 1)*	*Bespreken (zie bijlage)*
3 Binnenring geheel [redacted] - Terugkoppeling BO Singelgrachtringen d.d. 3 november - Bespreekpunten Stuurgroep Binnenring d.d. 10 november - Bestuurlijke termijnagenda *(bijlage 2)*	*Bespreken (zie bijlagen)*
4 Czaar Peterstraat [redacted] - Stand van zaken	*Bespreken*
5 Sarphatistraat Noord en Alexanderplein [redacted] - Stand van zaken	*Bespreken*
6 Sarphatistraat Zuid [redacted] - Stand van zaken uitvoering	*Bespreken*

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 7 en 10, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.ingenieursbureau.amsterdam.nl

VASTE AGENDA	**Toepassing op agendapunt**
7 Weteringschans West incl. Museumbrug[redacted] - Stadsdeeladviezen en terugblik bespreking in stadsdeelcommissie - Doorkijk vervolg besluitvorming - Laatste CVC behandeling incl. voorstel besluit intrekken taxi ontheffing trambaan	*Bespreken*
8 Marnixstraat Zuid[redacted] - Groenvakken langs de kade - Evt. discussie taxi van de trambaan ri. Leidseplein? (n.a.v. discussie Weteringschans West) - Planning controle consultatiedocument en ontwerptoelichting en SSK raming?	*Bespreken*
9 Kruising Marnixstraat – Rozengracht[redacted] - Stand van zaken	*Bespreken*
10 Marnixstraat Noord[redacted] - Stand van zaken	*Bijlage*
11 Rondvraag en sluiting	

Volgend MS-Teams overleg op donderdag 3 december, 09.30 uur – 11.30 uur.