From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Wekelijkse overleg Rijksmuseum/SDZ**
To 5.1, 25.1, 2, e <5.1, 2, e @urban-scouts.com>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @rijksmuseum.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date February 6, 2026 at 1:21:42 PM CET

Hoi allen,

Bij dezen een korte actielijst n.a.v. het overleg gisteren over de beeldentuin:

1. Vergunningen
   a. 5.1, 2, e doet navraag bij de OD (via collega's) over doorlooptijden en proces van de beoordeling vergunning (vraag staat momenteel uit).
   b. Overleg met 5.1, 2, e en 5.1, 2, e met Waternet staat uit.
2. Ontwerp
   a. V&OR komt deze week met reactie op constructie van het hekwerk.
3. Overeenkomsten
   a. Het Rijksmuseum komt zo spoedig mogelijk met reactie op overeenkomst planschade en publicatie 5.1, 2, e Gemeentecollega's wachten op een reactie.
4. Overig
   a. 5.1, 2, e heeft vraag uitstaan bij gemeentelijke ecoloog over antibroedmaatregelen. 5.1, 2, e stuurt 5.1, 2, e detailadvies van duurzaamheidsadviseur.
   b. 5.1, 2, e stuurt 5.1, 2, e voor uiterlijk maandagochtend overzicht van te verwijderen objecten in het plantsoen. 5.1, 2, e heeft hierover maandag een overleg met betrokken collega's.

Groet,
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: woensdag 4 februari 2026 14:17
Aan: 5.1, 25.1, 2, e 5.1, 2, e @urban-scouts.com>;5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @rijksmuseum.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2. e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Wekelijkse overleg Rijksmuseum/SDZ

Dag allen,

Zie hieronder een agenda voor het overleg van morgen. Vul vooral aan als er iets mist:

1. Actualiteiten
   - **Actie**: 5.1, 2, e heeft afspraak met 5.1, 2, e uitstaan
2. Vergunningen
   - S.v.z. OD
   - S.v.z. kapvergunning gemeente
   - S.v.z. Waternet
3. Ontwerp
   - Hekwerk kade
4. Overeenkomsten
   - Reactie op overeenkomst planschade; publicatie 5.1, 2, e
   - Gemeente is bezig met opmerkingen te verwerken
4. Overig
   - Verplaatsen elektriciteitsmasten
   - Anti-broedmaatregelen
   - Planning
     - Welke afspraken moeten nog gemaakt worden om de uitvoering mogelijk te maken?
     - BLVC-plan
   - WVTTK

Groet,
5.1, 2, e