Gemeente Amsterdam

Verslag Team Meidoornweg

Aan	Teamleden Meidoornweg
Van	[redacted], Projectmanagementbureau
Datum	24 februari 2022
Pagina	1 van 5
Vergadering	**24 februari 2022**
	MS Teams
Aanwezig	[redacted]
Afwezig	
Onderwerp	Projectteamoverleg Meidoornweg

1 **Opening en mededelingen**
[redacted] opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2 **Vaststellen agenda en verslag**
De agenda voor het overleg van 24 februari 2022 wordt vastgesteld.
Verslag van 10 februari wordt vastgesteld.

3 **Stand van zaken programmaonderdelen**
De afstemming met de Welstandscommissie, inclusief hoofdgroenstructuur is 16 maart.

4 **Stand van zaken onderzoeken**
- [redacted] is bezig met een quick scan geohydrolisch wateronderzoek (rainproof, hittestress etc.)
- Vraag naar een offerte voor geografische inmeting is uitgezet.
- Gesprekken over verharding van de grond worden gevoerd.
- Risiocoanalyse kan gestart worden zodra het kavelpaspoort is vastgesteld.
- Bouwrijp maken van de grond is nog niet opgenomen in de planning, ACTIE [redacted]
- Checken of [redacted] nog voldoende is aangehaakt, ACTIE [redacted]

5 **Vraagstukken duurzaamheid**
Duurzaamheidseisen kunnen niet gefinancierd worden vanuit de Grex. [redacted] stemt 25 februari met [redacted] af wat welke duurzaamheidseisen worden opgenomen in het kavelpaspoort.

6 **Verhuizing Doras/VCA**
Hier is OJZ mee bezig.

7 **Participatieplan**
Wordt 8 maart voorgelegd aan DB SDN.

8 **Financiën**

9 **Beeldkwaliteit en kavelpaspoort**
Er moet nog een ophoging komen van de grond bij de VO-school.

10 **W.v.t.t.k. en rondvraag**
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Actielijst

Nr.	Actie	Uitvoerder	Planning
211201-01	Planning VO-school en sporthal aanpassen	[redacted]	21-12-2021
211201-02	Programma PO-school checken	[redacted]	???
211201-03	Risicoanalyse opstellen	[redacted]	februari 2022
211201-05	Bestuurders informeren over conceptkavelpaspoort en participatietraject	[redacted]	8 maart 2022
211201-06	Onderzoeken op het gebied van milieu starten	[redacted]	januari 2022
211201-08	Bewonersbijeenkomst	[redacted]	maart 2022
220127-01	Negatieve GREX voorleggen aan VAT	[redacted]	???
220127-03	Beeldkwaliteitplan presenteren aan projectgroep	[redacted]	????
220127-04	Overzicht onderzoeken IB **En checken of [redacted] voldoende is aangehaakt!**	[redacted]	10 februari 2022
220127-05	Klic-melding aanmaken	[redacted]	???
220127-06	Afspraken maken met scholen en afstemmen met OJZ over de sloop en het bouwrijp maken van de grond **en opnemen in de planning!**	[redacted]	???
220210-01	Afspraak maken met Sport&Bos voor uitzoeken duurzaamheidsbudget	[redacted]	Februari 2022
220210-02	Onderzoeken mogelijkheid tijdelijke locatie op kavel voor DORAS/VCA	[redacted]	Februari 2022
220210-03	Participatieplan delen met team	[redacted]	10 maart 2022
220210-04	Afspraak maken over uren/taken met [redacted] en [redacted]	[redacted]	Februari/maart 2022

Besluitenlijst

Nr	Besluit	Datum

.		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		