Gemeente
Amsterdam

# Voortgang SPUK Bodem

## t/m eind 2024

18-maart-2025



| SPUK 2021 | Besteding tot eind 2026 |
|---|---|
| 2021-3341 Diffuus lood in tuinen | |
| Toegekend 5.1, 2, b | Resterend saldo 5.1, 2, b |

Alle Amsterdammers in een gebied waar lood verhoogd voor kan komen worden middels een lood-check geïnformeerd over de gevaren van lood en de adviesmaatregelen.

- In ongeveer 4400 tuinen is een lood-check uitgevoerd.
- In ongeveer 900 tuinen sterk verhoogde loodwaarden gemeten
- Bewoners zijn zeer tevreden met de check

| SPUK 2021 | Besteding tot eind 2026 |
| --- | --- |
| 2021-3341 PFAS Zuidergas | |
| Toegekend ca. 5.1, 2, b | Resterend saldo 5.1, 2, b |

- Amstelkwartier 3e fase wordt getransformeerd van bedrijfsterrein naar hart van de stadswijk Overamstel.
- In 2024 is het terrein grotendeels bouwrijp gemaakt, waarbij de leeflaag is gerealiseerd en de kade is waterdicht gemaakt, waardoor de aanwezig PFAS verontreiniging zich niet meer naar het oppervlakte water kan verspreiden




Op Amstelkwartier 3e fase worden 800 woningen en diverse voorzieningen zoals winkels en scholen gerealiseerd




| | |
|---|---|
| SPUK 2022 | Besteding tot eind 2027 |
| 2022-5514 Lood in stadsparken | |
| Toegekend 5.1, 2, b | Resterend saldo 5.1, 2, b |

- Alle stadsparken zijn onderzocht
- In een klein parkje in Weesp is lood sterk verhoogd gemeten. De sanering is in voorbereiding
- Ook volkstuinders ontvangen nu een lood-check sinds begin 2024. Naar verwachting is de opgave binnen 1 jaar afgerond (22 parken). In Amsterdam zijn 6ooo volkstuinen, bijna de helft verdacht op verhoogde loodgehalten.







SPUK 2022 Besteding tot december 2027
2021-3341 Diverse locaties rondom Kostverlorenvaart
Toegekend € 5.1, 2, b Resterend saldo € 5.1, 2, b

- Onderzoek naar afbraak door Deltares is afgerond
- Gemeente is bijna in overeenstemming met bewoners voor sanering hotspot en actualisatie nazorgplan
- Studenten WUR hebben gekeken naar Nature based solutions – kansen voor treewells




SPUK 2023 Besteding tot 30-11-2028

2023-8323 De Heining 100-Evos/oiltanking

Toegekend € 5.1, 2, b Resterend saldo € 5.1, 2, b

Op Heining 100 is EVOS gevestigd. Voor EVOS zat Oiltanking op de locatie. Door olieopslag is de locatie sinds 1975 sterk met olie verontreinigd geraakt. Door een calamiteit is er MTBE gemorst waardoor een MTBE 5.1, 2, e zich van de locatie verspreid. Gemeente Amsterdam wint juridisch advies in.

In april is er oordeel raad van state. Privaat rechtelijk wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld.



| | |
|---|---|
| SPUK 2023 | Besteding tot eind 2025 |
| 2023-4134 AVI-GEB | |
| Toegekend 5.1, 2, b | Volledige bijdrage is besteed |

De sanering is afgerond. Hiernaast een plaatje van hoe mooi het was toen er nog een afvalverbrandingsinstallatie stond.

Deze sanering, inmiddels kavel 19/19 en kavel 39 volgende sheet maken deel uit van Buiksloterham waar in totaal 8500 woningen gepland zijn. Van een rommelig industrie terrein naar een woonwijk.




| | |
|---|---|
| SPUK 2023 | Besteding tot eind 2025 |
| 2023-4134 Distelweg 90 AGA | GAS |
| Toegekend 5.1, 2, b | Totaal besteed |

De eerste fase van de sanering is afgerond. De landbodem is tot 6,5 –nap gesaneerd. De verontreinigde waterbodem met verspreiding onder de landbodem is een volgende stap van mogelijke sanering. Er is SPUK aanvraag voor onderzoek toegekend. Inmiddels zijn er weer diverse onderzoeken uitgevoerd. Het gedeelte 5.1, 2, e onder de paarse 5.1, 2, e ken op de oorspronkelijk locatie is gesaneerd.



SPUK 2023 Besteding tot uiterlijk eind 2027

2022-10470 Onderzoek Bakkerswinkel

Toegekend € 5.1, 2, b Resterend budget € 5.1, 2, b

Onderzoek naar cyanide in het grondwater wordt opgestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd op het terrein van de voormalige Westergasfabriek. Er is gewacht op afronding van verwijdering van twee buizen van 800 mm door Liander.