From: "5.1,2,e" <5.1,2,e@ymere.nl>
Sent: Tue, 5 Oct 2021 18:06:47 +0200
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@ymere.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ymere.nl>; "5.1,2,e 5.1,2,e" <5.1,2,e@ymere.nl>
Subject: voortgang project Amsteldorp

Hallo 5.1,2,e en 5.1,2,e

Jullie hebben een tijd niets van ons gehoord. Wij zijn kleine stapjes aan het maken met de BC. Hier een korte overzicht wat er de afgelopen periode gedaan is.

- Wij hebben een overleg cyclus met de BC. 1 x per 6 weken hebben wij overleg.
- De participatieovereenkomst is getekend
- Wij zijn nu in gesprek over het uitvoeren van een bewonersonderzoek en een technisch onderzoek en het houden van 2 informatieavonden.
- Voor het bewonersonderzoek gaan wij waarschijnlijk 5.1, 2, e een opdracht geven. Zij zijn nu bezig om een offerte voor ons te maken en op 2 november gaan wij die samen met de BC met 5.1, 2, e bespreken. BC is akkoord met 5.1, 2, e als onderzoeksbureau. Het samen opstellen van de vragenlijst duurt dan nog tot januari/februari. Start onderzoek in mrt/april. Eind rapport in mei. Daarna bespreken van de uitkomsten en het trekken van conclusies over de uitkomsten en het opstellen van een voorkeursscenario. Zal zeker tot na de zomer duren.
- Voor het technisch onderzoek gaan wij een opdracht geven aan ABT. Zij beginnen op 15 november met het onderzoeken van alle woningen. De vragenlijst is besproken met de BC, Wij zijn het niet op alle punten eens, maar wij gaan beginnen. Doel van het onderzoek is om de technische staat van de woningen zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Dit geeft input voor het opstellen van een voorkeursscenario samen met de uitkomsten van het bewonersonderzoek.
- Omdat het weer kan gaan wij alle bewoners uitnodigen voor 2 informatie bijeenkomsten. De data zijn 19 en 26 oktober in kerk de Bron van 19.00 - 20.30. Belangrijk voor ons om te horen wat de bewoners er van vinden en van onze kant om uit te leggen wat wij de komende periode gaan doen. Als jullie aan willen sluiten op een van deze avonden dan is dat natuurlijk prima.

Ons volgende overleg is net voor de info avonden. Misschien een idee om ze te verplaatsten naar na de info avonden.

Als jullie vragen hebben dan weten jullie me te vinden.

Met vriendelijke groet,
Ymere

5.1,2,e
Procesmanager Stedelijke vernieuwing

Jollemanhof 21, 1019 GW Amsterdam
Postbus 2412, 1000 CK Amsterdam

T 5.1,2,e
M 5.1,2,e
5.1,2,e @ymere.nl
www.ymere.nl
ma, di, do