Verslag Projectgroep Energietransitie 3 juni 2021
Via Teams

Aanwez
- [redacted] Energietransitie NZKG
- [redacted]
- [redacted] inisterie EZK
- [redacted], gemeente Haarlemmermeer
- [redacted] eente Beverwijk
- [redacted] Liander
- [redacted] Gasunie
- [redacted] meente Zaanstad
- [redacted], Port of Amsterdam
- [redacted] eente Amsterdam
- [redacted] Provincie Noord-Holland
- [redacted] e Noord-Holland
- [redacted] rojectbureau NZKG / Provincie Noord-Holland
- [redacted] ORAM
- [redacted] TenneT
- [redacted], OD IJmond
- [redacted] inisterie BZK
- [redacted], Vattenfall
- [redacted]
- [redacted] EZK
- [redacted] ectbureau NZKG

Afwezig
- [redacted], OD NZKG
- [redacted] meente Velsen
- [redacted], Provincie Noord-Holland
- [redacted] TenneT
- [redacted] Warmte/Koude
- [redacted], Liander
- [redacted] ente Amsterdam
- [redacted] KG
- [redacted] gemeente Heemskerk
- [redacted] te Amsterdam
- [redacted] etropoolregio Amsterdam
- [redacted] Gasunie

1. Opening en mededelingen
Mededelingen: [redacted], EZK, is aanwezig om het agendapunt CCS toe te lichten.

2. Verslag Projectgroep Energietransitie 15 april
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag van de vorige bijeenkomst.

3. Conceptagenda Bestuursplatform Energietransitie NZKG 30 juni a.s.

Bij een aantal agendapunten voor het BPF ET zijn nog geen stukken gereed. Het is belangrijk dat de Projectgroep ET de stukken ook ontvangt zodra deze klaar zijn.

Het agendapunt Programma Energietransitie ET wordt waarschijnlijk doorgeschoven. Het RES agendapunt is meer ter informatie.

[redacted], Zaanstad, vraagt of de Zaanse Industrie al deelneemt aan dit BPF ET. [redacted]kstad heeft nu slotbespreking over onderzoek verduurzaming, interessant om dat toe te lichten in het BPF. Het toetreden van de Zaanse Industrie in het BPF zal worden besproken met voorzitter Edward Stigter. Voor het aankomende BPF is het een uitdaging omdat het maar 1 uur is en de addendum CES moet worden vastgesteld.

4. Cluster Energie Strategie NZKG

De projectgroep zou graag zien dat de agendapunten beter worden geduid. In dit geval staat de versnellingstafel waterstof apart op de agenda omdat de ontwikkelingen op dat gebied snel gaan. Programma ET bouwt voort op de CES en de verschillende modaliteiten; waterstof is daar ééntje van.

[redacted] licht de stand van zaken CES toe met een presentatie. Op 1 april is de Bouwsteen CES [redacted]diend met daarin de belangrijkste resultaten van de interviews met de bedrijven. Op 1 juli wordt een addendum opgeleverd met daarin concrete infrastructuur projecten. Het is een proces waarin snel geschakeld moet worden in verband met aanvullende eisen e.d. Er wordt een onderscheid gemaakt in nationale projecten voor het MIEK en regionale projecten. Projecten die worden ingediend voor het MIEK zijn 1) verzwaring van het elektriciteitsnetwerk, 2) de Regional Integrated Backbone (RIB) waterstof en 3) de CO_2 infrastructuur (Athos). Regionale projecten zijn het stoomnet, warmtenet en de lokale waterstofinfrastructuur (H2avennet en Zaanse industrie).

De definitieve CES1.0 wordt in september opgeleverd. Daarin wordt ook de ruimtelijke impact verder uitgewerkt. Het bestuurlijke proces moet zorgvuldig worden doorlopen. Een uitdaging hierbij is de planning in verband met het zomerreces. Het zou dus meteen na de zomer geagendeerd moeten worden in de colleges. Het is aan de gemeenten zelf of het ook in de raden komt.

ACTIE: de gemeenten geven de planning van hun bestuurlijke proces door zodat we de planning tot 15 sept daar op af kunnen stemmen.

[redacted], Gasunie, vraagt hoe Den Helder wordt meegenomen in de CES. De concrete [redacted]en Helder worden kwalitatief meegenomen, als onderdeel van het systeem. Omdat de focus van het addendum ligt op de MIEK projecten, zal dit meer uitgewerkt worden in de CES1.0.

[redacted], OD IJmond, merkt op dat het misschien handig is om een brede [redacted]bijeenkomst te organiseren voor alle gemeenten. Na de zomer maar voor besluitvorming in de c[redacted]s zodat er nog aanvullingen kunnen worden meegenomen. Dit zal nog overlegd worden. [redacted] geeft aan open te staan voor een toelichting CES op raadsinformatiebijeenk[redacted]en.

5. CCS

[redacted], EZK, licht dit agendapunt toe. Er zijn naast Athos meerdere partijen geïnteresseerd [redacted]tiviteiten te ontplooien in het gebied. Voordat EZK met een RCR begint (i.v.m. mijnbouwwet), willen ze eerst meer inzicht krijgen in de ontwikkelingen. Daarom een ruimtelijke CCS verkenning. Het is niet de bedoeling om vertraging voor Athos te creëren, maar meer inzicht krijgen in de ruimtelijke impact zowel op land als op de Noordzee. Omgeving en bestuurders meenemen en informeren.

CCS project zal met hoge mate van zekerheid gerealiseerd worden, maar of het Athos zal heten en met welke partijen is nog onzeker. Er ontstaat discussie over of het niet verwarrend is om dat zo te stellen in het BPF ET, aangezien Athos wordt genoemd in het addendum wat ter besluitvorming voorligt. Dan niet in een ander agendapunt daar veel vraagtekens bij zetten. Judith reageert dat er voor 30 juni ook meer duidelijk zou moeten zijn rondom Athos en welke partijen. Voordat vergunningsverleningsprocedure start moet eerst deze verkenning plaatsvinden.

[redacted], Tata Steel, merkt op dat de onzekerheden voornamelijk wat verder op zee zitten [redacted]okale gemeenten (net op zee is in ontwikkeling en infrastructuur op land is [redacted]kkeling; vraag is of deze partijen samen gaan werken). Dit staat ook in het addendum. [redacted] zal het verhaal afstemmen om verwarring in het BPF ET te voorkomen.

[redacted] vraagt zich af waar dan het pijnpunt zit? [redacted] licht toe dat [redacted] (Shell en Total) [redacted]naar mogelijkheden in het NZKG. Zij hebb[redacted]nu voor geko[redacted] zich te richten op de Maasvlakte. Wat betreft infrastructuur op zee zal dan samenwerking plaatsvinden tussen verschillende initiatieven. Het Rijk is hier bij betrokken omdat er niet meerdere CO_2 transport en opslag systemen moeten komen.

Ontwikkelingen rondom VAWOZ worden als mededeling genoemd op het BPF ET. Besluitvorming VAWOZ is in het najaar. Is verder uitgebreid besproken in vorige BPF ET van 12 mei.

PES = Programma Energie Systeem. Nieuw nationaal programma, nog in ontwikkeling. Om de vele verschillende initiatieven te verbinden.

6. Ontwikkelingen Programma Energietransitie NZKG

Programma Energietransitie NZKG is in ontwikkeling. Verdere uitwerking van het CES en versnelling op de verschillende modaliteiten. Belangrijk onderdeel van het programma is ook de positionering van het NZKG als energyhub en duurzaam en circulair cluster.

Er worden per modaliteit / regionaal versnellingstafels opgericht. Voor waterstof heeft dit een vlucht genomen. Partijen die een rol spelen in de waterstofketen zijn hierbij aangesloten (o.a. Schiphol, Nobian, Vattenfall, Gasunie, Port of Amsterdam, Liander). Port of Amsterdam is trekker van de waterstoftafel. Thomas Hermans, Port of Amsterdam, licht toe dat er een plan van aanpak in ontwikkeling is om te versnellen op het gebied van waterstof. De aanpak bestaat uit vijf strategieën: 1) lobby en positionering, 2) waardeketens (o.a. duurzame brandstoffen, mobiliteit), 3) infrastructuur, 4) netbalancering en 5) import. Op elke strategie zit een werkgroep. Als er interesse is om deel te nemen aan een van de werkgroepen kan daarbij aangesloten worden.

[redacted] vult aan dat elke modaliteit zijn eigen dynamiek heeft en er bestaan al verschillende [redacted]n / gremia. Dus maatwerk per tafel en we sluiten maximaal aan bij bestaande gremia. Versnellingstafels gaan vooral over vergroten van gezamenlijke slagkracht.

7. RES NHZ

Zoekgebieden in het NZKG. Relatie en koppelkansen RES – CES worden meegenomen in de CES, maar RES wordt niet uitgebreid behandeld in het BPF ET. De concrete uitwerking van de koppelkansen moet nog gedaan worden.

Het is goed om de context te benoemen; hoe verhoudt RES zich tot CES. Verhouding; in de IJmond is 95% van het energiegebruik industrie. Belang industriecluster ten opzichte van de regio is groot. De RES krijgt nu veel bestuurlijke aandacht, terwijl de CES een grotere impact heeft.

[redacted] merkt op dat er veel overlappende elementen zijn met NOVI stukken. [redacted] [redacted]luitvorming NOVI in het andere Bestuursplatform gebeurt.

8. Rondvraag en sluiting

Vergadering wordt gesloten.