From: "5.1,2,e"
Sent: Tue, 12 Oct 2021 09:14:37 +0200
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: vertraging contractering Verhalenhuis en Mix

Beste 5.1,2,e
Gisteren heb ik nog geen reactie van MRP ontvangen op mijn laatste versies van de erfpachtaanbieding/ allonge en koopovereenkomst Verhalenhuis. Dit vertraagt het proces.
Als we bij de Provada willen ondertekenen moet er echt hard aan getrokken worden, ik mis dat in het reactietempo van MRP.
Kan jij een signaal afgeven richting MRP dat dit niet vlot genoeg loopt? Vertraging betekent dat ook de definitieve goedkeuring van het DO mee naar achteren schuift.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Projectleider Grondzaken Centrum Nieuw-West
Grond en Ontwikkeling
Gemeente Amsterdam
M 5.1,2,e
5.1,2,e@amsterdam.nl