From: "5.1,2,e" <5.1,2,e@dpgmedia.nl>
Sent: Mon, 16 Dec 2019 14:32:19 +0100
To: "Kaveldesk" <Kaveldesk@amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: Re: Kavel

Goedemiddag 5.1,2,e

Vrijdag 13-12 is Toes Montage gestart met de montage van de gevelbekleding. Voorlopig waren nog 9 platen aangeleverd. De definitieve planning heb ik zelf nog niet ontvangen. Deze krijg ik nog opgestuurd hangt voornamelijk af van de aanlevering van de platen. Zodra ik deze ontvang, zal ik dit doorsturen.

Zoals in mijn vorige mail aangegeven ga ik alles verzamelen en doorsturen zodat jullie kunnen beoordelen.

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Op ma 16 dec. 2019 om 11:19 schreef Kaveldesk <Kaveldesk@amsterdam.nl>:

> Beste 5.1,2,e
>
> Vervelend om te horen dat er nu toch nog meer tegenslagen zaten in de planning en proces.
>
> Wij kunnen echter, nadat een jaar extra tijd gegeven is om de woning van buiten te voltooien, de deadline niet nog meer uitstellen en zullen rond 18 december 2019 een brief sturen waarin u de boete wordt opgelegd en u eenmalig de kans krijgt om aan te tonen dat de vertraging buiten uw invloedssfeer lag en dat u er zelf alles aan heeft gedaan deze vertraging te voltooien (inclusief documenten die dit onderbouwen). Dit heb ik ook aan uw architect (5.1,2,e) doorgegeven.
>
> Deze brief heeft u al eerder gehad en daar heeft u toen ook een feitenrelaas op gestuurd. Dit feitenrelaas hebben wij uiteindelijk niet hebben beoordeeld, omdat u met terugwerkende kracht alsnog een jaar extra gekregen t.o.v. de oorspronkelijke deadline om de woning van buiten te voltooien. Dat extra jaar verloopt dus 18 december 2019.
>
> Nadat u de brief heeft ontvangen hoeft u alleen nog een feitenrelaas te sturen voor de periode volgend op de periode die het vorige feitenrelaas besloeg. Wij zullen dan beide feitenrelazen samen beoordelen om te kunnen bepalen of wij de boete alsnog opschorten of definitief opleggen. In de tussentijd raad ik u aan er alles aan te doen de woning zsm van buiten te voltooien, zodat de boete niet blijft oplopen. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> 5.1,2,e
>
> 5.1,2,e

5.1,2,e

Gemeente Amsterdam

LET OP, NIEUW MOBIEL NUMMER 5.1,2,e

E 5.1,2,e@amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo, do

Van: 5.1,2,e@dpgmedia.nl]
Verzonden: woensdag 11 december 2019 19:31
Aan: Kaveldesk
CC: 5.1,2,e
Onderwerp: Re: Kavel

Goedenavond 5.1,2,e

Klopt inderdaad, zo was het ook gecommuniceerd naar mij toe. Helaas ben ik dubbel de dupe geworden dankzij 5.1,2,e van Creative Cladding.

De platen waren ook gefabriceerd aangeleverd zoals eerder bij jou opgegeven bij Plano Plastics. Ik was blij dat ik de platen toch had na faillissement. Hierdoor waren we op zoek naar een partij die alleen de montage kon verrichten na productie. Uiteindelijk hebben we aannemer Toes Montage B.V. gevonden voor het monteren van de platen. Echter zijn de aangeleverde platen nooit betaald door 5.1,2,e (Creative Cladding). Dus Plano Plastics wou deze pas beschikbaar stellen zodra aan de openstaande factuur was voldaan van € 5.1,2,f Om de boel niet te vertragen heb ik de platen weer af moeten kopen. Deze met spoed begin november in opdracht van Toes Montage gebracht naar Compal B.V. voor verdere afhandeling. Toes Montage was ervan op de hoogte van de deadline en was bereid om er alles aan te doen om voor 15 december klaar te zijn. Helaas is het hun toch niet gelukt. Toes Montage heeft ook onlangs ook een meerwerk bedrag van ca. € 5.1,2,f opgegeven na de offerte getekend te hebben. Ze geven wel meerdere redenen op maar naar mijn gevoel is dit gewoon omdat ze wisten dat ik geen andere kant meer op kon gaan. Ik ben er zelf ook moe van geworden.

Ik wacht nu de nieuwe planning af en zal dit doorsturen. Na deze ontvangen te hebben zal ik alles van het begin op een rijtje proberen te zetten met bewijsstukken zoals opnieuw ingekochte platen, planning waarbij was uitgegeven voor kerst klaar te zijn, extra meerwerk etc.

Hopende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Op di 10 dec. 2019 om 18:30 schreef Kaveldesk <Kaveldesk@amsterdam.nl>:

Beste 5.1,2,e

Dank voor je update.

Ik lees dat er vertraging is in de productie en tekenwerk. Dit verbaast me, omdat je mij eerder had verteld dat de platen al waren gefabriceerd voordat de gevelbedekker failliet wat gegaan, en dat je de voormalige eigenaar van dat bedrijf (of een ander) bereid had gevonden de platen alsnog wel te monteren. Dit spreek het onderstaande verhaal tegen. Ook lees ik niks over wanneer de gevel dan wel ongeveer zal worden bedekt.

Graag hoor ik van je wat betreft bovenstaande. Dank.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e

Gemeente Amsterdam

LET OP, NIEUW MOBIEL NUMMER 5.1,2,e

E 5.1,2,e @amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo, do

Van: 5.1,2,e @dpgmedia.nl]
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 12:48
Aan: 5.1,2,e ; 5.1,2,e ; Kaveldesk
Onderwerp: Fwd: Kavel

Goedemiddag 5.1,2,e

Ondanks al onze inspanningen om de montage van de buitengevel tijdig af te kunnen ronden is deze helaas toch vertraagd. Zie verstuurde mail vanuit mijn aannemer.

De platen liggen nog bij Compal B.V. die voor de afwerking verzorgt namens Toes Montage.

De nieuwe planning zal bekend worden zodra we meer weten over de aanlevering van de platen vanuit Compal B.V. We worden hierover nog geïnformeerd.

Hopende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

---------- Forwarded message ---------
Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@toesmontage.nl>
Date: ma 9 dec. 2019 om 05:46
Subject: Kavel 4
To: 5.1,2,e @dpgmedia.nl <5.1,2,e @dpgmedia.nl>

Goedemorgen 5.1,2,e

Zoals bekend bij jou zijn wij nog niet gestart met de montage van de buitengevel.

Door de krappe planning konden wij jou niet garanderen om voor 15 december op te kunnen leveren, zie voorgaand e-mail verkeer en onze opdrachtbevestiging

Wij hebben onze best gedaan om voor 15 december gereed te zijn, echter zijn de platen nog niet bij ons aangeleverd door productievertraging en vertraging mbt goedkeuring van ons tekenwerk.

Ik zal je informeren over de voortgang, een nieuwe werkvoorbereidingsschema zal volgen zodra wij definitief bericht mbt leveranties ontvangen

Hopelijk heb ik u voldoende geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Toes Montage BV

Witte Paal 217

1742 LA SCHAGEN

Tel : +31 (0)224-216518

Fax : +31 (0)224-213357

Mob : 5.1,2,e

K.v.K. 5.1,2,e 5.1,2,e

e-mail : 5.1,2,e@toesmontage.nl

i : 5.1,2,e

Spaar het milieu door deze e-mail en de bijlagen niet af te drukken.

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

The information contained in this message may be confidential and is intended to be exclusively for the addressee. Should you receive this message unintentionally, please do not use the contents and notify the sender by returning this email.

--

5.1,2,e 5.1,2,e

5.1,2,e



De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

--



De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd,

verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

