Gemeente Amsterdam

Notulen Projectgroep

Aan 5.1, 2, e 5.1. 2. e 5.1. 2. e 5.1. 2. e 5.1, 2, e 5.1, 2, e , 5.1, 2, e , 5.1, 2, e , 5.1, 2, e

Kopie aan 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e , 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Van 5.1, 2, e
Pagina 1 van 3

Vergadering Maandag 22 december 2018

Aanwezig 5.1, 2, e 5.1. 2. e 5.1, 2, e 5.1, 2, e , 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Afwezig 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e , 5.1, 2, e

1 Opening en mededelingen

2 Verslag en actielijst projectgroep 22 oktober 2018

- Verslag wordt vastgesteld.

Besproken tijdens actielijst:
De reservering voor de Zaanlijn is erg bepalend voor de mogelijkheden die er zijn voor programma Willemsluizengebied. Dit moet als afweging worden meegenomen in het projectbesluit om er zo een besluit over te laten nemen.

3 Rechtspositie woonbooteigenaren

Opmerkingen notitie:

- Achtergrondstukken in bijlagen opnemen
- Aan de tabel een kolom toevoegen met ‘tuinen en kades’
- Kaartje toevoegen met daarop wat (il)legaal is m.b.t. bouwwerken (informatie van de tabel ook in een kaart). Hiervoor kan samen opgetrokken worden met 5.1, 2, e
- Op pagina 13 de laatste zin (doorlopend op pagina 14) en de laatste alinea over de eigendomssituatie: betekent dit dat er bouwwerken weggehaald kunnen worden. Als dit klopt dan deze conclusie opnemen in de samenvatting.

Op basis van de notitie moet er een juridisch advies volgen.

4 Sluiting

5.1, 2, e sluit de vergadering

Actielijst

Nr.	Actie	Uitvoerder	Oorsprong
1	Het rapport voor de fietstellingen volgt in januari. Vervolgactie is om een daarop een analyse naar de fietsbehoefte te laten uitvoeren. Deze analyse moet ook worden uitgesplitst per deelgebied, zodat het aansluit op de informatiebehoefte. Uitvraag voor deze analyse moet worden gedaan.	5.1, 2, e	22-10-2018
2	5.1, 2, e levert de resultaten van de quickscan in de 3e week van januari 5.1, 2, e koppelt de resultaten terug aan de projectgroep.	5.1, 2, e	20-12-2018
3	5.1, 2, e en 5.1, 2, e uitnodigen voor de overkoepelende projectgroep	5.1, 2, e	20-12-2018
4	5.1, 2, e werkt de stedelijke kaders verder uit met een inleidende paragraaf en stuurt definitieve versie door aan de leden van de projectgroep Willemsluizengebied	5.1, 2, e	22-10-2018
5	Verslag van de besproken onderzoeken agenderen voor het overkoepelend projectteam	5.1, 2, e	20-12-2018
6	Kaart met K&L doorsturen aan projectgroep	5.1, 2, e	20-12-2018
7	Opmerkingen op notitie 'Rechtspositie woonbooteigenaren' aan 5.1, 2, e doorsturen	5.1, 2, e	20-12-2018
8	Bijgewerkte notitie weer agenderen in volgende projectgroep	5.1, 2, e	20-12-2018

* Volgende vergadering is maandag 28 januari 2019 van 15.00u – 17.00u