Gemeente Amsterdam
Nieuw-West

Agenda en verslag stuurgroep de nieuwe Meervaart

Datum: 1 september 2020

Genodigden: 10.2.e , Carolien Schippers, 10.2
10.2.e
10.2.e
Afwezig: 10.2.e
Voorzitter: 10.2.e

In de CC: 10.2.e

.

1. Opening en mededelingen
Procesvoorstel: punt plan van aanpak participatie als tweede punt te behandelen

2. Terugblik besluitvorming
- Motie van 10.2.e – Integrale aanpak
- Motie van 10.2.e - Participatie

3. Plan van aanpak participatie project Osdorpplein/Meervaart
10.2.e geeft in een presentatie toelichting op het PvA participatie Osdorpplein e.o.:
- In september een bijeenkomst om stoom af te blazen (met Wethouders)
- Meerdere sessies over de betekenis van het gebied vanuit meerdere invalshoeken
- Media campagne
- Enquête

Doel is om het speelveld te vergroten door onderwerpen als groen, recreatie en de Sloterplas te betrekken. Alleen bewoners die direct naast het nieuwe theater wonen lijken tegen te zijn. Breng gemeenschappelijke waarden in kaart om tot gedragen oplossingen te komen. Raadsleden en de stadsdeelcommissie worden betrokken in het proces.

De stuurgroep is akkoord met het plan van aanpak.
Actie: update plan van aanpak participatie in weekendmap WH 10.2.e)

4. Actualiteit
Pers
Vragen raadsleden

5. Voorstel rol CRK: 3 modellen
De commissie CRK wil meewerken aan een experiment waarin het CRK een bredere rol krijgt.

De commissie ziet drie modellen voor kwaliteitsborging waarin de CRK op wisselende manieren een rol kan spelen.
Klassiek, intensieve begeleiding en 'Feyenoord city' (betrokkenheid aan de voorkant tijdens het ontwerpproces)

De stuurgroep stelt een voor een combinatie tussen model 2 en 3 te onderzoeken.

Gaandeweg zal blijken wat wel en niet aan de voorkant op te lossen is. Planning start bouw 2025 niet teveel laten uitwaaieren, investeringsbesluit in juni 2021. Let op dat proces wel zorgvuldig verloopt, en niet uitsluitend de strakke planning de boventoon voert.

Actie: 10.2.e gaan met het CRK in gesprek. Update rol van CRK in weekendmap WH.

6. WOB verzoek AT5

Carolien wil graag inzichtelijk hebben hoeveel capaciteit het WOB verzoek heeft gekost.

7. Afsluiting

Actie: Kalender opstellen van alle activiteiten de komende periode

10.2.e wordt nieuw lid stuurgroep
Actie: 10.2.e relevante stukken toesturen.