Van:
Verzonden: woensdag 15 januari 2020 8:58
Aan:
CC:
Onderwerp: NHN: fietsomleiding ?

Categorieën: 0-opgeslagen

Gisteren gesproken met beide van de WWU.

- De optie om één rijbaan af te zetten voor fietsverkeer stad-uit stuit op verzet van de stadsregisseur
- Misschien overleg met
- Woudenberg denkt eraan om fietspad weer vrij te geven als betonwerk op damwand gereed is rond maart 2020
- Volgende week overleg met Woudenberg om te horen hoe dan het bouwverkeer komt en gaat..
- ziet graag tot die tijd inzet van verkeergeleiders gedurende de spitstijden op de werkdagen om de fietsers te attenderen op de omleidingsroute via de Amstel
- Offerte hiervoor voor de komende 7 weken is aangevraagd.
- Gisteren - na mijn overleg met – nog het voorstel gedaan aan om de overzijde van de Weesperstraat langs de studentenflat ook te gebruiken als omleidingsroute voor de komende 7 weken.
- is hier geen voorstander van. Onder andere omdat fietsers dan de kortste weg naar de overzijde over de rijbaan gaan kiezen.

Voor nu dus:

- Voorlopig de inzet van verkeersgeleiders gedurende de spits.
- Bespreking met Woudenberg over bouwverkeer.
- Indien dit bouwverkeer goed loopt, dan is de inzet van verkeergeleiders slechts 7 weken in plaats van de komende 90 weken

---

Van:
Verzonden: dinsdag 14 januari 2020 17:57
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: NHN: (ter info) afspraak met WWU en aannemer

Wat zijn dan die nieuwe ideeën ???

Van:
Verzonden: dinsdag 14 januari 2020 17:51
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: NHN: (ter info) afspraak met WWU en aannemer

Beste

Er is vanmiddag een gesprek geweest tussen [redacted] en Stadsregie er zijn nieuwe ideeën waarvan jij blijkbaar nog niet op de hoogte bent. Je kunt je het beste even door [redacted] laten voorlichten voordat je verdere stappen onderneemt over de optie rijbaan afzetten voorleggen aan de CVC.

met vriendelijke groet,

[redacted]
Stadsdeelregisseur Centrum
Afdeling Stadsregie, Verkeer & Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam

[redacted]sterdam.nl

Jacob Bontiusplaats 11, kmr. 1.23, 1018 LL Amsterdam
Amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo en do

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 14 januari 2020 17:36
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: NHN: (ter info) afspraak met WWU en aannemer

[redacted]belde me vanmiddag over paar zaken waaronder de situatie bij het Namenmonument wat betreft fiets en uiteraard met name het risico van over de rijbaan fietsen.
Heb haar uitgelegd dat het expliciet en uitdrukkelijk de keuze van CVC is om NIET een rijbaan af te zetten maar het fietsverkeer om te leiden.
Aangegeven dat we 1) het nogmaals voorleggen (mede n.a.v. signaal [redacted]) en 2) met aannemer bekijken of we z.s.m. het fietspad weer kunnen openstellen door bouwverkeer anders te regelen.

Afgesproken dat ik haar [redacted] informeer zodra CVC zich opnieuw heeft uitgesproken over optie afzetten rijbaan (wanneer is dit?) en er duidelijkheid is over aanpassing bouwverkeer.
Hou me dus op de hoogte!


Met vriendelijke groet,

[redacted]
Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
Gemeente Amsterdam

[redacted]rdam.nl

Van:
Verzonden: dinsdag 14 januari 2020 14:29
Aan:
Onderwerp: NHN: (ter info) afspraak met WWU en aannemer


Bestand
Vergadering
Invoegen
Tekst opmaken
Controleren
Vergadering annuleren
Agenda
Doorsturen
OneNote
Acties
Afspraak
Planningsassistent
Controleren
Weergeven
Skype-vergadering
Skype-vergadering
Bijvoegen uit JOIN
JOIN NOW
Contact opnemen met deelnemers
Er zijn geen antwoorden ontvangen voor deze vergadering.
Sluit aan op een andere afsp
Bijgewerkte versie verzenden
Aan...
Onderwerp:
NHN: fietsers weer over fietspad versus Lostransport
Locatie:
Weesperstraat 430 - Plaza
Begintijd:
wo 22-1-2020
12:00
Duurt hele dag
Eindtijd:
wo 22-1-2020
13:00
Heren,
portefeuillehouder bij stadsdeel Centrum vindt het te gevaarlijk dat fietsers toch gebruik blijven maken v
Aannemer Woudenberg voelt zich ook verantwoordelijk voor deze onveilige situatie en denkt eraan om het fietspad
Graag overleg over hoe gedacht wordt voor het veilig transport en het veilig lossen van het bouwmateriaal.
Ik hoop dat u allen tijd vrijmaakt voor dit overleg.
m.vr.gr
In gedeelde map:
Agenda
Alle deelnemers (6)
Geaccepteerd (0)
Voorlopig (0)
Geweigerd (0)
Niet gereageerd (6)