Proces Planning Stadsbos van de Toekomst

Maart 2019:

Intern

7 maart	strategische werksessie met projectteamleden en MT waarin inzet expertmeetings en randvoorwaarden participatie worden besproken en vastgesteld (Beaumont, 5.1,2,e nog niet afgerond toch? Wanneer komt vervolg?
11 maart	interne participatiesessie met Beheer & Onderhoud over prioriteiten, uitgangspunten en kaders in het Bos (5.1,2,e)
12 maart	interne participatiesessie met boswachters (5.1,2,e)
13 maart	interne participatiesessie met boswachters (5.1,2,e)
14 maart	Interne participatiesessie met Strategie en Evenementen (5.1,2,e)
20 maart	Interne participatiesessie met Boswinkel (5.1,2,e)
20 maart	interne participatiesessie met Boswerk, vrijwilligers (5.1,2,e)
25 maart	Prioriteiten, uitgangspunten en kaders gereed voor expertmeetings (gebaseerd op excursies, input Nieuwjaars sessie, interne participatie en interviews. (Projectteam, Beaumont), ah, hier is ie … zie uit naar een gesprek met het MT en Beaumont over de inhoud, is dat onderdeel van het proces?

Participatie/Expertmeetings

18-21 maart	Vooraankondigingen voor expertmeetings de deur uit (in ieder geval voor de eerste (Natuur vs Recreatie) (5.1,2,e)
Eind maart	communicatieplan gereed: strategie en uitvoering (5.1,2,e)
Na 28 maart	Uitnodigingen voor expertmeeting versturen (na akkoord MT) (5.1,2,e 5.1,2,e)

Parkeren

28 maart	Scenario's betaald parkeren in MT (5.1,2,e) Fijn! Welke staf van Ivens? Sowieso combineren met algeheel bijpraatmoment?

MT Bos

28 maart	Prioriteiten, uitgangspunten en kaders voor expertmeeting in MT (5.1,2,e) Scenario's betaald parkeren in MT (5.1,2,e) Gedetailleerde planning in MT (5.1,2,e) Presentatie GMT in MT (5.1,2,e) denk dat we niet in hele presentatie naar GMT moeten denken maar korte pitch met twee sheets max en vervolgens participatie moment (energie en kennis en goodwill GMT benutten)
Eind maart	Communicatieplan in MT (5.1,2,e)

April 2019

Expertmeetings

8 – 18 april	Vier expertmeetings (natuur vs recreatie, toegankelijkheid, ondernemen in het Bos, positionering) (Beaumont, 5.1,2,e en per expertmeeting diverse projectteamleden) per meeting kunnen meerdere tafels plaatsvinden toch? Op basis van meer scherp geformuleerde vragen, waar gaat het echt om, wat willen

we eruit halen? Ik dacht dat de scherpte zou komen in het eerste atelier: he bos als kweekvijver?

Ik vraag me af of 3 weken voor een gesprek aankodigen voldoend eis? Mensne hebben erg drukke agenda's!!

Resultaten vormen samen kaders en uitgangspunten voor het participatietraject (Beaumont, 5.1.2,e)

Bestuurlijk

Begin april	Informeel bezoek van Ivens aan het Bos: met hem praten over: ontwikkellocaties, parkeren, fietspaden, zonering, ondernemerschap en positionering. Check of hij start participatie wil doen begin mei! (5.1.2,e 5.1.2,e): wie gaat dit plannen en voorbereiden? Staat het al in agenda Ivens? Hij wil dit combinere met 'op pad met d eboswachter'. Misschien te combineren op 11 april, tulp?
11 april	GMT, participatiemoment (5.1.2,e)
15 april	Staf wethouder: planning/proces , plan voor participatie/communicatie en scenario's parkeren: (5.1.2,e) af, fijn!
Eind april:	Bestuurlijk overleg met Amstelveen over kaders en randvoorwaarden participatie en over plannen parkeren in het Bos (5.1.2,e i.o.m. 5.1.2,e en 5.1.2,e) ja goed, al inplannen~~)~~

Mei 2019

Participatie

Eind april/ Begin mei	Uitvoeringsplan participatie gereed (Beaumont samen met projectteam) mooi!
	Lijst met deelnemers(groepen) gereed (projectteam)
	Lijst met mogelijke deelnemers voor Bosteam participatie (bosteam is samengesteld uit betrokken personen bij het bos die afkomstig zijn ui diverse belanghebbenden groepen (10 tot 15 personen) (projectteam maakt voorstel)
	Kaders en randvoorwaarden voor participatie gereed (gebaseerd op expertmeetings, Beaumont, 5.1.2,e

MT

9 mei	Vastellen kaders en randvoorwaarden voor participatie door MT (5.1.2,e)
	Vaststellen aanpak participatie door MT , inclusief Bosteam (5.1.2,e) mooi!

Half mei : :	start participatie door wethouder Ivens (datum in overleg met secretariaat) (5.1.2,e)
Na aftrap:	uitvoering participatietraject. (zie plan; gereed eind april)
Rond half mei:	Informatie consultatie met wethouders, raadsleden en stadsdeelcommissieleden (Amsterdam en Amstelveen), Uitvoering participatietraject die snap ik niet zo

	goed; hoe ziet dit eruit? In raadscommissies? Of hier? Al agenderen? Met welk product?
Na half mei	bijeenkomst voor betrokken (hoger) management in het Bos

Juni 2019

Eerste helft	Vervolg participatie Schouwen met mensen uit Bosorganisatie en/of Boswachterij met Bosteam
Half juni	voortgang in MT
Eind juni	eerste contouren Bosplan en oogst participatie tot dat moment bespreken met Ivens fijn! (2e moment met Ivens)

Juli/Augustus 2019

- Bosplan (Ambitiedocument en Uitvoeringsagenda) vrijwel definitief maken let op: veel mensne dan op vakantie (om af te stemmen en evt een bijdrage te leveren)
- Start vormgeving communicatief product Bosplan!~~visie~~
- Voorbereiding Dag van het Bos, inclusief communicatie, ik denk hier eerder mee beginnen? Al in april denk ik? Wie gaat dit doen?

September 2019

Eerste helft september:	Dag van het Bos: belanghebbenden die nog niet hebben kunnen participeren doen dat op dit moment.o? Kunnen er dan nog aanpassingen komen?
Afsluiting participatie	iedereen die heeft mee geparticipeerd wordt uitgenodigd om nog een keer mee te praten over het eind resultaat. Ja. En het moet ook ene leuk geheel worden toch? Met wandelingen, kunst maken, muziek toeters en bellen etc.
Tweede helft september:	start besluitvorming: nee toch? Dat zie ik echt anders. Half september besluitvorming afgerond
Eind oktober	Einde besluitvorming en startcommunicatie over de inhoud van het Bosplan ik denk dat hier een tussenstap inzit; gene idee hoe dit tegenwoordig met de raad/commissies loopt (maar denk dat jij dit beter weet en al uitgezocht hebt) Start langdurige samenwerking met nieuwe vrijwilligers oid ?? dat is al invulling.... Lijkt me niet het belangrijkste Aan de slag met de Uitvoeringsagenda ja! Deze kunenn we volgens mij deels al