Evaluatie Informatiemarkt 31 januari t/m 2 februari 2017 – Stopera

VES
Stadhuis
(10)(2e)
(10)(2e)

Samenwerking
Bij de informatiemarkt waren 3 partijen betrokken (Stadhuis, VES, (10)(2e)).
Opdrachtgever is VES en niet (10)(2e)
Op 31/01 tijdens de opbouw van de informatiemarkt, moesten er veel dingen nog last minute geregeld worden. Gedurende de dag niet altijd het gevoel gehad om ad hoc zaken aan te kaarten.

Informatieverstrekking (over en weer)
Hoge werkdruk of onder bemenst? Laat het ons weten dan kunnen wij daar rekening mee houden.
Ik heb op 11 januari al verzocht om een kennismakingsgesprek, dit is door drukte van (10)(2e) niet doorgegaan.
Mail over opbouw computers is op 24/01 gestuurd, op 10/2 gelezen
Diverse mails gestuurd, pas gelezen door (10)(2e) op 10/02

Reservering foyer
Waar is het mis gegaan met de reservering van de Foyer? Er is niemand van VES die maar 3 dagen bevestigd heeft. Ook gecheckt bij (10)(2e)
Dit moet in de toekomst echt anders!

Beveiliging
Michelle heeft uitdrukkelijk gevraagd naar de beveiliging tijdens de informatiemarkt en hoeveel personen er binnen mochten zijn.

Tip: check vooraf bij de beveiliging de daadwerkelijke aantallen.