Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 16 september 2020 10:29
Aan: '[redacted] van ([redacted])'
CC: '[redacted]
van
Onderwerp: RE: kadeconstructie Grimburgwal (GBW0104)

Hoi [redacted],

Fijn dat je erbij kan zijn vrijdag en bedankt voor je reactie.

Al vast wat input:

- We hebben een raamcontract met een aannemer ([redacted]) voor de veiligheidsconstructies
- We hebben standaard ontwerpen die doorgerekend zijn en we snel kunnen toepassen (indien mogelijk hier), zie bijlage.
- Als er een veiligheidsconstructie op 1 of 2 m afstand in het water wordt geplaatst dan zullen de rederijen&beunbakken tbv pilot afvalinzameling wallengebied daar waarschijnlijk niet meer kunnen varen ivm de beperkte vaarbreedte->ik zoek nog uit of hier nog speling in zit

200831 Rapport Standaard veili...

Tot vrijdag (mogelijk dat er nog geschoven wordt met tijdstip, maar dat hoor je zsm)!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E [redacted]
T [redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: [redacted] van ([redacted]) [redacted]

Verzonden: woensdag 16 september 2020 10:09
Aan: [redacted]
Onderwerp: Geaccepteerd: kadeconstructie Grimburgwal (GBW0104)
Tijd: vrijdag 18 september 2020 11:00-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: MS Teams (link volgt)

Gegeven het feit dat je op zo kort mogelijk termijn een noodconstructie zou willen plaatsen (denk ik), leidt dat er haast per definitie toe dat betreffende noodconstructie niet geheel afgestemd zal zijn op de definitieve herstelmethodiek of dat deze de latere herstelmethodiek gaat dicteren. Ga er verder vanuit dat het vaarverkeer op betreffend wateroppervlak (in ieder geval deels) verhinderd zal worden zolang de kade niet is hersteld. Op basis van deze constateringen zou mijn advies zijn zo snel mogelijk een aannemer te selecteren waarmee goede ervaringen zijn opgedaan qua uitvoering maar met name ook engineering en samenwerking. Vervolgens zo spoedig mogelijk het herstel in teamverband ten uitvoer brengen.

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.