Actielijst Projectgroep Op de Ring

Tbv PG op 14 november 2024

	Toelichting	Eigenaar/verantwoordelijke	Deadline
1.	Verkennen/op elkaar afstemmen tijdlijnen vergunningen	Werkgroep vergunningen	November
2.	Inzet GVB en uitgangspunten 21 juni: uitbreiding nachtnet, gratisOV Extra/andere inzet?	Op stuurgroep niveau bij VenOR, uitwerking bij wg mobiliteit	???
3.	Nadere verkenning op aansprakelijkheid en verzekeringen	Werkgroep JZ, VGA en Producent	November
4.	Advies over toegang buitenring, in het bijzonder tav toegang: - Witte kolom - OV bus	Wg mobiliteit en GHOR	November
5.	Organiseren Publieksonderzoek	PL/werkgroep communicatie/werkgroep mobiliteit	November
6.	Communicatiestrategie + hinderaanpak	Wg COM, MOB en omgevingsmanagement	November in PG
7.	Vraagsessie asfalttechnoloog	5.1, 2, e	11 december