Verslag SDK – Osdorpplein

Betreft : 2e Communicatie overleg SDK Blok – Osdorpplein Amsterdam
Datum : 1 september 2020
Plaats : Microsoft Teams
Door : 5.1.2,e MRP Development

Aanwezig:

5.1.2,e 5.1.2,e	Gemeente Amsterdam (GA)
5.1.2,e 5.1.2,e)	Gemeente Amsterdam (GA)
5.1.2,e 5.1.2,e	MRP Development(MRPD)
5.1.2,e (5.1.2,e)	MRP Development (MRPD)

Afwezig:

5.1.2,e (5.1.2,e	Gemeente Amsterdam (GA)

1. ACTIEPUNTEN

	Actiepunt	Toelichting	Wie	Deadline
1	Informatie-avond SDK	MRPD heeft de tweede helft van oktober gepland staan om een bewonersbijeenkomst te organiseren.	MRPD	Eind oktober 2020
2	Q&A	Vragen en antwoorden gezamenlijk opstellen en afstemmen. MRPD stuurt 1e opzet Q&A naar gemeente voor verdere aanvulling.	5.1.2,e	4 september 2020
3	Omgevingsanalyse	In kaart brengen van de buurten met de verschillende kenmerken, stakeholders, kansen en mogelijke bezwaren.	5.1.2,e	11 september 2020
6	Bewoners Bladergroen	Aandachtpunt hoe en wanneer deze bewoners door gemeente worden benaderd. Onderdeel van de omgevingsanalyse.	5.1.2,e	
7	Planning SDK	Planning van de verschillende fases, opstarten van de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan.	5.1.2,e	10 september 2020
8	Overzicht van alle ontwikkelingen Osdorpplein	Overzicht van alle ontwikkelingen en met name impact voor Anslijnflat met gebouw van Eigen Haard.	5.1.2,e	10 september 2020
9	Opstellen participatie agenda	De gemeente is bezig met een participatie-agenda. Deze zal 5.1.2,e verstrekken zodra deze gereed is.	5.1.2,e	10 september 2020

		Globaal is de planning als volgt: • Half sept: 1e bijeenkomst stakeholders • Begin okt: wandelingen langs Sloterplas • Begin okt: Eigen Haard informeert bewoners Bladergroen • Half okt: inhoudelijke terugkoppeling via mail en vernieuwingskrant • Eind okt: enquête • Jan: grote bijeenkomst • inloopspreekuren		
10	Enquête	MRPD heeft een groot bestand aan geïnteresseerde potentiële kopers (circa 3.500). Deze kunnen worden aangeschreven om de enquête in te vullen.	5.1.2,e	Zodra enquête gereed is.
11	Afstemming communicatie	Er zal worden afgestemd wanneer MRPD naar buiten treedt met haar project.	allen	
12	Vernieuwingskrant	MRPD kan in de volgende vernieuwingskrant die begin oktober uitkomt input over haar project leveren. 5.1.2,e zal de architect vragen iets aan te leveren.	5.1.2,e	11 september 2020

2. VOLGEND OVERLEG

Voorlopig wordt elke 2 weken op dinsdag van 11.00-12.00 uur een Microsoft Teams-overleg gepland.