From: 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]
Sent: 5 5.1.2e
Subject: Wed 6/22/2016 8:45:31 AM
Received: Re: vraagjes met ICT en beleidcomponent: voor stuurgroep overstap
Wed 6/22/2016 8:45:32 AM

5.1.2e kan dat van die vervaldatum goed toelichten. Kun je het beste even aan haar vragen.
Groet 5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 22 jun. 2016 om 09:35 heeft 5.1.2e <5.1.2e @amsterdam.nl> het volgende geschreven:

> Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,
> Hieronder in rood mijn input en nog één vraag voor 5.1.2e:
> Actie Z6, met daarbij het besluit jaarlijks op 1-1, ken ik niet> 5.1.2e klopt dat?
> Groeten 5.1.2e
> ---
> 5.1.2e: 5. 5.1.2e
> **Verzonden:** maandag 20 juni 2016 16:04
> **Aan:** 5.1 5.1.2e 5.1.2e
> **Onderwerp:** vraagjes met ICT en beleidcomponent: voor stuurgroep overstap
>
> 5.1.2e 5.1.2e,
> Ik ga even op het niveau van de acties zitten, als check of we nu staan waar we zouden moeten staan. Op de grote actielijst die ook in de stuurgroep overstap is uitgedeeld staan drie acties waar ICT én beleid betrokkenheid bij hebben. Ik wil graag even met jullie checken of onderstaande info klopt en of de acties op de juiste wijze in de tijd staan.
> Actie Z6: Hoe gaan we om met de vervaldatum van oude rechten? Blijft deze jaarlijks op 1 januari staan?
> ∀*Input voor de bouwstenen (BT 29 juni)*
> ∀*Svz: afgetikt, besloten is dat deze jaarlijks op 1-1 blijft staan (besloten in WG overstap 23 mei)*
> Actie B2: ga je parallel aan de overstap meer controleren en administratie op orde brengen?
> ∀*Input voor Prototype 2 (BT 13 sept)*
> ∀*Staat nog open, hoeft pas besproken te worden na 11 juli. Wanneer heeft ICT hier uitsluitsel op nodig?*
> ∀**Uitgangspunt is 'schoon over'. Besloten bouwstenenoverleg. Hier bedoelen we mee dat de m2 en bestemming in de notariële akte aangepast wordt naar de feitelijke bestemming en m2. Juridische dus juist. moet dan ook worden aangepast in de systemen lijkt mij.**
> Actie D6: Hoe moet een erfpachter verzoek tot erfpacht indienen **nog niet over nagedacht, is denk ik een onderwerp voor inhoudelijk overleg (belangrijke rol communicatie en ICT)**
> ∀*Deze actie neem ik aan met communicatie (5.1.2e)*
> ∀*Input voor Prototype 2 (BT 13 sept):*
> ∀*Staat nog open: hoeft pas besproken te worden na 11 juli. Wanneer heeft ICT hier uitsluitsel op nodig?*
> @5.1.2e: er staat ook nog een ICT-actie A3, die behandeld wordt in het bouwstenenoverleg. Hoe ben jij betrokken bij dit actiepunt, en wanneer heb je input nodig om ICT-oplossingen te bedenken?
> Actie B3: Hoeveel onvolledige dossiers zijn er op dit moment? (geen m2/ geen functies)
> ∀*Deze actie samen met de stuurgroep (5.1.2e)*
> ∀*Input voor Prototype 1 (BT 14 juli)*
> ∀*Svz: is/ wordt besproken in bouwstenenoverleg (do 16 en do 23 juni): principe is 'schoon over', maar het is nog uitzoeken hoe dat te bewerkstelligen* ***de hoe vraag moet nog worden uitgezocht***
> @5.1.2e: heb jij de actielijst doorgelopen op acties waarvan jij denkt dat er ICT-consequenties aan vast zitten, terwijl dat niet zo benoemd is?
> Dank alvast
> Gr 5.1.2e