From: "5.1,2,e"
Sent: Mon, 12 Oct 2020 15:39:32 +0100
To: "5.1,2,e @amstelveen.nl" <5.1,2,e @amstelveen.nl>; "5.1,2,e '" <5.1,2,e @amstelveen.nl>
Cc: '5.1,2,e @amstelveen.nl)" <5.1,2,e @amstelveen.nl>; '5.1,2,e 5.1,2,e " <5.1,2,e @amsterdam.nl>; "5.1,2,e " <5.1,2,e @amsterdam.nl>; "5.1,2,e " <5.1,2,e @amsterdam.nl>; "5.1,2,e " <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Subject: Bosplan met verwerking inspraak
Attachments: bosplan (met verwerking van inspraak).docx, 20201012 Nota van Beantwoording Bosplan Amsterdamse Bos.docx

Hoi 5.1,2,e en 5.1,2,e

Bijgevoegd het aangepaste Bosplan. Alle wijzigingen uit de inspraak zijn meegenomen (rood gemarkeerde zinnen). In de laatste versie Nota van Beantwoording (met verwerkte reactie wh. Gordon) zijn ook een paar zinnen gewijzigd (geel gearceerd).

Hieronder onze planning. Willen jullie svp kijken hoe dit past in jullie planning?

Aangepaste versie versturen naar Amstelveen	Maandag 12 oktober
Reactie ambtelijk Amstelveen	Donderdag 15 oktober
Aanleveren map Ivens	Vrijdag 16 oktober of dinsdag 20 oktober
Bespreking met Ivens	Donderdag 22 oktober/ vrijdag 23 oktober
Vormgeving	26 t/m 30 oktober
Aanleveren B&W	Dinsdag 3 november
B&W	Dinsdag 10 november
Aanleveren Commissie	Vrijdag 20 november
Commissie	Woensdag 9 december
Aanleveren Raad	Medio januari
Raad	Medio januari

Hartelijke groet,

5.1,2,e