	Wekelijks terugkerend	Pers, pr	Online	Campagne, voorgevingrisicallocaties	Interne comm.	Implementatie	Panels	Stakeholders	Bijeenkomsten in de stad	Inspraak	Redactie en advies notities en beleid	Onderzoek	Team
VERSIE 11 dec 2015					Juiste info juiste moment juiste doelgroep	Betrokkenheid binnen gemeente	In gesprek met de omgeving						
Verantwoordelijk Meewerker		5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	
JUNI				> Contact leggen met > Uitzoeken folder A5 > Folder laten drukken > Inventariseren deadlines	>Nadenken over	>Nadenken over de positie > Inventariseren: wat is	> Verwerken vragen	> Congres Makelaars en	> Contact ingekomen				
AUG >26 aug: BT >27 aug: gesprek		>Webcare week 32. Emma, Webcare week 33: Minbrare week 35: > Kan webcare anders? Is > Nieuwsbrief LV.m. 27	> Vooigesteilde vragen	> Voorgevring op orde met	>Wekelijks: Weekbericht >bijeenkomst E&U	> Nadenken over de	> Nieuwe panels > vervolg Buitenveldert?	>Bijeenkomst Otam >Bijdrage voor > onderwerpen	> 25 aug Bouwgroepen- > half aug bespreking met	> stadsdelen 5.1.2e >26/8: bespreking proces	> DEF versie af?		> Overzicht bezetting > herijkn communicatie
SEPTEMBER > 10 sept BT	> Webcare < Weekbericht VES \leeswerken redactie \updaten veelgestelde > Erfpachtmailbox, > Verslagen rondmailen > Updaten website en \logboek > Overleg JH 10, EJ 3 > Coordineren JH 2-4	> Wat staat 's nlin de > nieuws maken van > Draaiboek pr plan voorbereiden >opzet persbericht >handtekeningen	> Mythen vrn 5.1.2e >monitoren in sept. > Omgevingsanalyse	> Factsheet/folder updaten > Briefing infographics	> 15 sept > communicatieteam in >E&U-overleg >blog >communicatie op de	>kick-off implementatie >interviews 5.1.2e >interviews plannen met >verslag kick-off	> afronden onderzoek > panelsen	>overleg notaressenen > enquête intermediairs >contact de Zwijger >overleg plannen met >update	> stand Zelfbouwmarkt > banieren, flyers, >flyers de Zwijger > bijeenkomst in de > De Zwijger bellen nav		>Huiswerknotities > consultatie aanvullen > teksten: uiteg advies	>check op 1-meting	> planning communicatie >mini Factor C sessie
OKTOBER > 6 okt college > 14 okt BT > 28 okt: de RO over	> Webcare < Weekbericht VES \leeswerken redactie \updaten veelgestelde > Erfpachtmailbox, > Verslagen rondmailen > Updaten website en > logboek > Overleg JH 10, EJ 3 > Coordineren JH 2-4	>Kembooschappen >veelgestelde vragen >zin in WOZ- beschikking	>Nieuwsbrief reactie >updaten agenda op >updaten website met > Omgevingsanalyse >tweets voorbereiden	>Digitale planning in >cursus indesign. DSGN >op zoek naar manieren > Videoregistratie van > Banieren laten maken >eng. talige flyer	>Wekelijks: Weekbericht > E&U-overleg 5 nov >blog >verslagen van >14020 in seinen >13 okt >interviews collega's >interne enquete >VES-bulletin verder > Weekberichten op	>interviews met trekkers >incidenteel aanhaken bij > artikel teams	>panelsen	>Contact zoeken met >Overzicht maken van 5.1.2e >lijst met VVE's > de zwijger ook? >zin in WOZ- folder	> 20 okt: Zelfbouwmarkt: >kalender maken van > effecten woningmarkt > voorbereiden de Zwijger > 27 okt Stadsdebat in de > Fenna terug koppeling		>Aansl vraag bij peiljkring >Aansluiting bij >voorbereiding BT	>opzetten 1-meting >enquete themals	
NOVEMBER > 11 nov BT	> Webcare < Weekbericht VES \leeswerken redactie \updaten veelgestelde > Erfpachtmailbox, > Verslagen rondmailen > Updaten website en > logboek > Overleg JH 10, EJ 3	>voorbereid en op Kaens >22 januari voor bereiden >wel of niet referendum >Bovenstaande	> webcare naar 14020? >tekst je over referendum >nieuwsbrief begin >stavaza tekst bewerken	>plan en draaiboek voor > Animatie (pro) > Pitch uitschrijven >Amsterdam.nl magazine >adressen voor brief (Pro) >afspraak met 14020 over >afspraak met >drukken flyers	>E&U-overleg >blog >interviews collega's >T.zantsen insetten? >uitslag enquete in	>met Fenna over > schrijftrainingen op >inp binnen teekjes >overleg 5.1.2e >check genodigden >opzet benen op tafel	>updaten agenda op	>plan filmpje >filmpje stakeholder > sociogram maken > WOZ-loket uitzoeken > wanneer duidelijkheid	>extra bijeenkomst voor > Buitenveldert	>inplannen bijeenkomsten >opzetten digitale inspraak >kostenafdekking AB in een >infographic beleidsteksten >scenario's &oogin structie >oproep dagvoorzitter	>comm notitie voor BT >infographic + artikel >infographic + artikel	>vervolgonderzoek obv 1.	>bezetting 2016 >tekst begroting 2016 >planmec 5.1.2e
DECEMBER > 16 dec BT > eind december	> Webcare < Weekbericht VES \leeswerken redactie \updaten veelgestelde > Erfpachtmailbox, > Verslagen rondmailen > Updaten website en \logboek > Overleg JH 10, EJ 3 > Coordineren JH 2-4	>uitbreiden veelgestelde	>voeden 14020 >nieuwsbrief > Omgevingsanalyse >webcare werkinstructie >wellie mogelijkheden		>E&U-overleg >Amsterdam magazine	>tijdlijn implementatie (nog >werkinstructies verzamelen	>voorstel nieuwe panels	>filmpje stakeholder >brief aan erfpachters >voorbereiden >erfpachtspreekuur		>inplannen bijeenkomsten	>voorbereiding BT >check consistentie >methode andere steden		
KERSTRECES													
JANUARI > concept-ontwerp in > 5 [illegible] college over > 12 [illegible] college over > 22 januari: advies AG	> Webcam < Weekbericht VES \leeswerken redactie \updaten veelgestelde > Erfpachtmailbox, > Verslagen rondmailen > Updaten website en \logboek > Overleg JH 10, EJ 3 > Coordineren JH 2-4	>Persvragen cassatie HR >overzicht inkomsten >persbericht >infographics >definities voor college >artikelen veroudering, >tekst bij infographic >artikel over cassatie >overzicht vraag. >overzicht met miljoenen	>webcare aan 14020 >nieuwsbrief >updaten agenda op >omgevingsanalyse >inplannen sein aan >spreekuur formulier	>Amsterdam.nl/magazine >campagneplan voor >brieven aan alle	>Wekelijks: Weekbericht >E&U-overleg >bijeenkomst G&O	>implementatie in >onderzoek wat er mogelijk >overzicht doelgroepen	>panelsen	>makelaars en notaris op >filmpje stakeholder >erfpachtspreekuur >excelbestand maken >beheerder koppelen	>contact met de Zwijger	>verwerkingsdocument >Computer bij	>communicatieaanpak	>wat doen we met onze s	
FEBRUARI > concept-ontwerp in de raad	> Webcare < Weekbericht VES	>antwoord op vraag over effecten woningmarkt >Rooterm 5.1.2e raken voor Buitenveldert	> webcare >nieuwsbrief	>filmpje wethouder >samenvoegen flosser en wesselinkjes	>Wekelijks: Weekbericht VES >interviews collega's	>wie bij welke werkgroep	>agenda en update intranet >geschiedenisteksten amsterdam!	>filmpje stakeholder >brief aan VVE's	>voorbereidingen congres	> inspraak: nieuwsbrief, weekbericht, persbericht, mailing etc. > Alle online zetten	>voorbereiding BT	>afspraak OIS over korting consultatie >enquete onder fin ancieel adviseurs (in januari doen) Gemiddelde prio	>bemensing na inspraak >training collega's

23 februari: B&W besluit vrijgave AB			>leeswerk en redactie >updaten veelgestelde vragen > Erfpachtmailbox, klantvragen > Verslagen rondmailen van bijv BTs > Updaten website en intranet >logboek > Overleg JH 10, EJ 3, DvW 3, MV 6 > Coördineren JH 2-4	> artikel consultatie updaten met boodschap dat we iedereen hetzelfde behandelen >infographics printen en aan de muur	> Omgevingsanalyse >risico% uitleggen >update website >update intranet >contentkalender		>interview 5.1.2e over totstandkoming AB		>verslag benen op tafel			>Digitale inspraak online >Klaarleggen documenten bij stadsdeelkantoren >Advertentie leveren >invulvel los opmaken >panelen >script animatiefilm > tekst inspraak voor advertentie >scenario's afkoopinstructie (daarna eventueel infographic van maken) Prio >vertalen >foto's 5.1.2e, journalisten etc. >woordvoeringslijn >do's en don'ts voor bijeenkomst >q+a		>wat doen we met 1-meting	
MAART **>Inspraak**	Inspraak en besluitvorming	Voorbereidingen overstap	> Webcare < Weekbericht VES >leeswerk en redactie >updaten veelgestelde vragen > Erfpachtmailbox, klantvragen > Verslagen rondmailen van bijv BTs > Updaten website en intranet > Overleg JH 10, EJ 3, DvW 3, MV 6 > Coördineren JH 2-4		> webcare >nieuwsbrief > Omgevingsanalyse		>Wekelijks: Weekbericht VES	>Opties op een rij voor erfpachters >gaan we klanten actief advies geven? >info extern bij onderhandelingen >alinea in tenderstukken		>filmpje stakeholder > Consultatie stakeholders (over de korting?)	>congres makelaars en notarissen > Weer een Zelfbouwmarkt?	>informatiebijeenkomsten >Inspraakbijeenkomst >verwerking reacties	>voorbereiding BT		
APRIL **> 5 april: einde inspraak** **>april of mei 2016: uitspraak Hoge Raad cassatie** **> Nota van Beantwoording**			> Webcare < Weekbericht VES >leeswerk en redactie >updaten veelgestelde vragen > Erfpachtmailbox, klantvragen > Verslagen rondmailen van bijv BTs > Updaten website en intranet > Overleg JH 10, EJ 3, DvW 3, MV 6 > Coördineren JH 2-4	> Persbericht Nota van beantwoording	> webcare > Omgevingsanalyse >nieuwsbrief: Nota van beantwoording > Website aanpassen nav Nota van Beantwoording, afkoopinstructies en grondprijsbeleid		>Wekelijks: Weekbericht VES	>redactieslag werkinstructies >redactieslag standaard documenten	> klantenpanel? > klankbordgroep?	>filmpje stakeholder		> Nota van Beantwoording	>voorbereiding BT		
MEI **> 17 mei Definitief besluit college**			> Webcare < Weekbericht VES >leeswerk en redactie >updaten veelgestelde vragen > Erfpachtmailbox, klantvragen		> webcare > Omgevingsanalyse >nieuwsbrief		>Wekelijks: Weekbericht VES			>filmpje stakeholder		>rekenmodule af >boekje AB >vertaling AB >verspreiding boekje AB	>voorbereiding BT		

01393

		Voorbereidingen overstap	> Verslagen rondmailen van bijv BTs > Updaten website en intranet > Overleg JH 10, EJ 3, DvW 3, MV 6 > Coördineren JH 2-4													
JUNI **> 22 juni Definitief besluit gemeenteraad**	Eerste uitgifte	Voorbereidingen overstap	> Webcare < Weekbericht VES >leeswerk en redactie >updaten veelgestelde vragen > Erfpachtmailbox, klantvragen > Verslagen rondmailen van bijv BTs > Updaten website en intranet > Overleg JH 10, EJ 3, DvW 3, MV 6 > Coördineren JH 2-4		> webcare >nieuwsbrief > Omgevingsanalyse		>Wekelijks: Weekbericht VES	>werkinstructies klaar >start training AB/uitgifte		>filmpje stakeholder > Toolkit professionals (factsheets, berekeningen)	> Zwijger? Balie? Buitenveldert?		>voorbereiding BT		
JULI		Besluitvorming overstap	> Webcare < Weekbericht VES >leeswerk en redactie >updaten veelgestelde vragen > Erfpachtmailbox, klantvragen > Verslagen rondmailen van bijv BTs > Updaten website en intranet > Overleg JH 10, EJ 3, DvW 3, MV 6		> webcare >nieuwsbrief > Omgevingsanalyse		>Wekelijks: Weekbericht VES			>filmpje stakeholder			>voorbereiding BT		

Afgeronde acties	Web	Panels	AB	Inspraak	Stakeholders	Zelfbouwmarkt	Campagne	Bestuurlijke reactie	Transparantie	Implementatie	Overstapregeling	Cassatie HR
Hoofdverantwoordelijke	5.1.2e		5.1.2e	5.1.2e			5.1.2e			5.1.2e		
Helpertje(s)		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e		5.1.2e		5.1.2e		5.1.2e	
Jun-15		Verwerken vragen consultatieronde s			congres makelaars en notarissen inplannen	contact leggen met communicatieadviseur	contact met vormgevers communicatie-bureau uitzoeken folders A5 inventariseren deadlines mediamix	in kaart brengen wat nodig is		inventariseren wat nodig is		
Jul-15	> Begrippenlijst uitbreiden > Website checken op tekst en route	> 2 juli: Klankbordgroep Collega's erfpachter > 7 juli: Expertsessie Vastgoed-professionals	> PRE DEF versie maken > Toelichting moeilijke woorden (5.1.2e	>Uitzoeken: wie is per stadsdeel aan te spreken qua comm. En qua inhoud? 5.1.2e > digitale inspraak (5.1.2e / 5.1.2e	>Locaties zoeken en reserveren, nieuw contact met 5.1.2e		> Briefing animatiefilmpje > Tekst/materiaal aanleveren bij tv/krant/dig.mag (Gemeentelijke Mediamix)	> concept bestuurlijke reactie en anti-speculatiebeleid lezen	> Consulatievragen verzamelen 5.1.2e > seintje 5.1.2e 5.1.2e over toon antwoorden GWC (JH)	> Uitzoekwerk: hoe gaat proces aanbieding nu in z'n werk? Via 5.1.2e 5.1.2e)	> welke collega's in de organisatie moeten worden aangehaakt (uitwerking op detailniveau)	
	> Checken: is (status) proces duidelijk? > Interview met 5.1.2e > Verslagen online plaatsen + volgorde aanpassen! > Kennisbank updaten	> 9 juli: Gesprek Gemeente Utrecht	> Algemene uitlegtekst 5.1.2e		> Nieuwe krachtenveldanalyse? > dagvoorzitter makelaars- en notariscongres						> inventariseren benodigde uren herschrijven beleid en aanbiedingsbrieven (5.1.2e)	

GWC	Interne comm.	Media
5.1.2e	5.1.2e	
5.1.2e		Heel comm.team
> Procesinfo verzamelen	>Wekelijks: Weekbericht VES	Webcare week 29: D 5.1.2e Pers:
> Scenario's maken	>Blog 5.1.2e : wanneer weer?	Webcare week 30: 5.1.2e Pers: 5.1.2e
> Veelgestelde vragen bedenken	> Na besluit B&W ook andere clusters aanhaken: hoe?	Webcare week 31: 5.1.2e, Pers: 5.1.2e
	>1Amsterdam : artikel in sept. of later?	> Iedereen aansluiten op Coosto mailings!
		Nieuw filmpje: 5.1.2e