Gemeente Amsterdam

Uitvoering Regionale Bestuursopdracht Zee- en Riviercruise

Concept planning op hoofdlijnen



Mail: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Week 46	Wk 47 t/m 50	Week 51 en 52	Jan 2019	Feb 2019	Mrt 2019	Apr 2019	Mei 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sept 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dec 2019	Q1-2020	Apr 2020	Mei 2020
Bestuurs Platform akkoord met Regionale Bestuurs-opdracht		Bestuurlijk Ijkmoment Sprong over het IJ															
	Inventarisatiefase kansrijke locaties zeecruise				Keuze locatie(s) zeecruise terminal voor nader onderzoek door colleges	Onderzoeksfase/haalbaarheid kansrijke locaties zeecruise						Besluit vaststellen voorlopige voorkeurs-locaties zeecruise door colleges	Voorbereiden voorkeursbesluit locatie Zeecruise				Besluit vaststellen definitieve voorkeurs-locaties zeecruise door gemeente-raden
						Opstellen concept beleidsnota Zeecruise						Besluit vaststellen concept beleid Zeecruise door colleges	Opstellen definitieve beleidsnota Zeecruise				Besluit vaststellen beleid Zeecruise door gemeente-raden
	Inventarisatiefase kansrijke locaties riviercruise				Keuze locatie(s) riviercruise voor nader onderzoek door colleges	Onderzoeksfase/haalbaarheid kansrijke locaties riviercruise						Besluit vaststellen voorlopige voorkeurs-locaties riviercruise door colleges	Voorbereiden voorkeursbesluit locatie Riviercruise				Besluit vaststellen definitieve voorkeurs-locaties riviercruise door gemeente-raden
						Opstellen concept beleidsnota Riviercruis						Besluit vaststellen concept beleid Riviercruise door colleges	Opstellen definitieve beleidsnota Riviercruise				Besluit vaststellen beleid Riviercruise door gemeente-raden
													Voorbereiden vaststellen opdracht voor vervolg				Vaststellen opdracht voor vervolg

CONCEPT

Datum: 12 september 2018