Projectgroep Op de Ring, datum vergadering: 16-10

	Toelichting	Datum
1.	Geen honden op de ring	14-10-2024
2.	Afsluiting Ring om 21h –op zijn vroegst. Memo naar stuurgroep	22-10-2024
3.	Voorbereiding stuurgroep delen met projectgroep	22-10-2024
4.	Overleg verlengen met half uur	17-10-2024
5.		
6.		
7.		

Besluitenlijst

Actielijst

	Toelichting	Eigenaar/verantwoordelijke	Deadline
1.	Verkennen/op elkaar afstemmen tijdlijnen vergunningen	Werkgroep vergunningen	November
2.	Inzet GVB en uitgangspunten 21 juni: gratis? Extra/andere inzet?	Op stuurgroep niveau bij VenOR en Pb750	22 oktober
3.	Nadere verkenning op aansprakelijkheid en verzekeringen	Werkgroep JZ, VGA en Producent	November
4.	Toegangsbeleid vaststellen (wel/geen visitatie/wel/geen hekken eromheen)	Werkgroep Veiligheid, werkgroep programmering	?
5.	Helderheid producent en V&OR op mogelijkheden eerdere opbouw-/starttijd	Werkgroepen programmering en mobiliteit	N.t.b.
6.	Definiëren toegang buitenring nood- en hulpdiensten en..?	GHOR	November
7.	Gebruik buitenring door openbaar vervoer	Werkgroep mobiliteit	?
8.	Publieksonderzoek	PM/werkgroep communicatie/werkgroep mobiliteit	16 oktober
9.	Verkeersmitigatie bespreken in werkgroep		
10.	Vraagsessie asfalttechnoloog	5.1, 2, e 5.1, 2, e	December