Gemeente
Amsterdam

1. Opening

15:34

De wethouder kon zich, op een kleine wijziging na, vinden in het voorstel dat er nu ligt.

2. Planning/tijdspad:

22 november 2022	besluit van B&W
23 november 2022	gemeenteraad wordt geïnformeerd middels de dagmail
24 november 2022	presentatie collega-teams spijtoptantenregeling plus portaal en Hermes (5.1.2e .2 5.1.2e en 5.1.2e) – via Teams, kan 5.1.2e regelen
25 november 2022	publicatie In publicatie zal staan dat de regeling de werkdag dag erna in werking treedt, dus 28-11. 5.1.2e zorgt ervoor dat het portaal dan klaar is. Startdatum is dan 28-11, einddatum 1 augustus (dus acht maanden de tijd)
25 november 2022	aankondiging bij drukker van verzending van brieven (5.1.2e) is al gebeurd, afspraak voor nu dat er uiterlijk 28 nov wordt aangeleverd.
25 november 2022	informeren MVA, SEBA 5.1.2e (AVEW), VEH etc (5.1.2e)
29 november 2022	verzendlijst inc DB is klaargezet door 5.1.2e
z.s.m.	verzending van de brieven 5.1.2e heeft net gehoord van verzendhuis dat verzending 7-12 en matdag dan ca 12-12 is. 5.1.2e vraagt of dat niet eerder kan om onnodige klantvragen te voorkomen, 5.1.2e gaat proberen naar voren te halen.

E.e.a. natuurlijk onder voorwaarde dat B&W akkoord gaat zonder aanpassingen.
Er wordt niets gecommuniceerd tot 5.1.2e het sein op groen zet.