From: "5.1.2,e"
Sent: *Tue, 4 Dec 2018 16:18:24 +0100*
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: *RE: Eventuele vertraging bouw*

Hoi 5.1.2,e

Ik heb net met 5.1.2,e overleg gehad. Hij zei dat wij nog nooit op voorhand al uitstel hebben verleend. Ik stel ook voor om gewoon te sturen dat wij nog geen uitstel verlenen.
Antwoord jij 5.1.2,e dan?

Groet 5.1.2,e

Van: 5.1.2,e
Verzonden: dinsdag 4 december 2018 15:14
Aan: 5.1.2,e
Onderwerp: Fwd: Eventuele vertraging bouw

Ter info

Begin doorgestuurd bericht:

> **Van:** "5.1.2,e" <5.1.2,e@gmail.com>
> **Datum:** 26 november 2018 om 08:20:43 CET
> **Aan:** "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
> **Onderwerp: Eventuele vertraging bouw**
>
> Beste 5.1.2,e
>
> Bijgaande stuur ik je de brief van onze houtleverancier, met de reden voor de vertraging van levering. Hij kan vanaf maart weer leveren.
>
> Echter zitten we door deze situatie in een ander probleem, namelijk de financiering. We hebben de bouw in twee fases gedeeld, fase A ruwbouw (met eigen geld) en fase B afbouw (met te lenen geld). We moeten met privé investoren werken omdat we bij de bank als zelfstandigen niet ver komen. De privé investoren echter willen graag dat fase A al gebouwd is om hun akkord voor B te geven, dat is voor hun veiliger. Maar nu de deadline van de gemeente dichterbij komt, willen zij zekerheiden zoals bijvoorbeeld de ruimte van 3 maanden boetevrij. Als we hierover toch al nu iets van jullie zouden kunnen ontvangen, heb ik juist weer betere kans om de financiering voor fase B op tijd rond te krijgen. Het is een goed kip-ei-verhaal en we moeten ergens de cirkel doorbreken ;-)
>
> Hartelijke groet,
>
> 5.1.2,e
>
> --
>
> 5.1.2,e
> +31 (0) 6 5.1.2,e