To: (10)(2e), (10)(2e)[(10)(2e) @amsterdam.nl]; (10)(2e) ; (10)(2e)[(10)(2e) @amsterdam.nl]; (10)(2e), (10)(2e) ten[(10)(2e) @amsterdam.nl]; (10)(2e), (10)(2e) [(10)(2e) @amsterdam.nl]; (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @amsterdam.nl]; (10)(2e), (10)(2e)[(10)(2e) @amsterdam.nl]
From: (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Tue 8/11/2015 1:25:36 PM
Subject: afronding AB en fasering VES
Received: Tue 8/11/2015 1:25:38 PM
(10)(2g)

Beste collega's,

Bijgevoegd drie plaatjes:

- De planning voor de afronding van de AB's, gerelateerd aan de nieuwe concept overall planning.
- De planning voor de afronding van de standpuntbepaling, gerelateerd aan de nieuwe concept overall planning. In deze planning heb ik de route naar het BT van 10 sept rood gekleurd: deze zit wel erg dicht op het BT van 26 aug. Ik stel voor dat we deze week of anders in het KT van aanstaande maandag wat we daar mee kunnen doen.

Voor beide geldt: De overall planning is nog 'under construction', dus voor een deel afgedekt. Niet voor jullie maar opdat deze versies zo kunnen worden gecommuniceerd naar bv de werkgroepen. In de WG AB is de planning overigens al een keer besproken. Als er meer toelichting/overleg nodig is doe ik dat graag.

Verder nog:

- Het concept vd nieuwe fasering, met daarin aannames en risico's. Deze is niet voor verspreiding maar ter bespreking in het KT en dient als input voor in het BT van 26 aug.

Gr (10)(2e)