From: "5.1.2,e "
Sent: Mon, 1 Aug 2022 18:45:05 +0100
To: "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "4.1.4 " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "'5.1.2,e '" <5.1.2,e @amsterdamumc.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>
Subject: projectteam M pox vaccinaties 2 augustus 9-10 uur
Attachments: Kopie van 20220801 acties mpx vaccinaties.xlsx
Importance: High

Bijlage toegevoegd en titel aangepast
Groeten,
5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <>
Verzonden: maandag 1 augustus 2022 19:44
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 4.1.4 <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e

4. **Ervaring opschaling en personele inzet**
   - polsklachten vaccinvoorbereiders: extra menger op korte terming, tegelijkertijd kijken naar meer afwisseling rollen prikker/menger
   - ivm 1 op 1 voorbereiding aparte runner nodig
   - redt coordinator het alleen?

5. **Uitnodgingen via CSG**
   - Planning wanneer edereen uitgenopdigd, wanneer herkansing, hoe vaak?
   - Beheer mailbox/herplannen afspraken

6. **Voortgang iMPeX**
   - Logging nog niet geregeld
   - Afspraken systeem genereert nog geen afspraakbevestiging
   - Geen dpia en verwerkersovereenkomst
   - Directie moet afweging maken tussen risico's werken op papier versus (met name) beveiligingsrisico's impex

7. **Meldingen aantallen door huisartsen**
   - zie mail 5.1,2,e 1/8: 41 praktijken hebben een totaalaantal van 1181 patienten gemeld (raming was max 1.250 voor alle huisartsen)
   - ondersteuning beheer mailbox, voorbereiding uitnodigingen etc.

8. **Proces uitnodigen clienten via huisartsen en HIV behandelcentra**
   onduidelijk of afsprakensysteem/landelijk callcentrer op tiijd in de lucht is; wat is terugval scenario?

9. **Doorlopen actielijst (nb acties van maandag 1/8 in rood)**

10. **Rondvraag en afsluiting**

Van: 5.1,2,e <>
Verzonden: maandag 1 augustus 2022 15:42
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 4.1,4 <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; '5.1,2,e ' <5.1,2,e @amsterdamumc.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: kort bijpraat moment M pox vaccinaties 1 augustus 9 uur

Kort verslag en afspraken:

1. **Weekend**

- Weekend is goed verlopen, co's konden het goed aan. Vrij lage opkomst (za 66, zo 78)
- Wel meer mensen bij de deur met uitnodiging voor ander moment. → **zo lang we op papier werken handhaven we regel dat iemand alleen op andere moment kan is dat via mailbox is bevestigd; anders kans op chaos**
- 2x spillage, is door 5.1,2,e gerapporteerd. 1 geval (rubber flacon) aan rivm gemeld
- Er zijn vrij veel mensen die geen Nederlands spreken; invulling gezondheidsverklaring daardoor lastig. → 5.1,2,e **checkt bij** 5.1,2,e **en landelijk wat stavaza vertalingen is**
- Vaccinvoorbereiders: nu geen signalen over polsklachten door landurig zwenken. Wel in de gaten houden, evt. technieken aanreiken en zorgen voor afwisseling met andere rollen.

2. **Werkinstructies en aan leveren gegevens**
   Zijn aangepast, proces voor aanleveren gegevens is beschreven en bij co's belegd. Niet iedereen blijkt toegang te tot de map U:_Special\Monkey pox-Vaccinatie-programma\Werkinstructies actueel
   - 5.1,2,e **vraagt ict dit aan te passen**

3. **Opschaling**
   - Vandaag gaan we van 100 naar 200 prikken per middag. Benodigd personeel is ingepland. Werken op papier daardoor nog onpraktischer, daarom snel zicht nodig op ingebruikname iMPeX
   voor beheer mailbox CSG en uitnodigingen via huisarts is extra inzet nodig. → Er wordt nog even gekeken of er ruimte is bij BCO/testers (5.1,2,e / 5.1,2,e)

4. **iMPeX**
   - Email adres voor coördinatoren (5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl)) is nog niet aangemaakt: → 5.1,2,e vraagt na
   - privacy offcicer GGDSGHOR adviseert negatief over ingebruikname. DPG moet voor eigen regio afweging maken tussen nadelen op papier werken versus gebruik iMPeXnog niet goed kunnen monitoren
   - afhankelijk van hoe het systeem wordt ingericht is het wel of niet mogelijke om met landelijk belteam voor het maken van afspraken te maken → **snel duidelijkheid nodig van lccb (actie 5.1,2,e)**

5. **Huisartsen en HIV behandelcentra**
   - gemelde aantallen via huisartsen lopen al op tot boven de 800. Mogelijk doublure met CSG rapportage
   - dinsdag 2/8 afspraak met HV behandelcentra. Vanuit ggd 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e
     - **We blijven erbij dat inplannen afpraken clienten via huisarts/hiv centra pas kan als afsprakensysteem en bellijn operationeel zijn**

6. **Bestelling vaccins (maandags voor 12.00 uur)**
   → 5.1,2,e **bestelt 6x300 vaccins plus optreknaalden**
   → 5.1,2,e **checkt of RIVM ook door ons gewenste dunne naalden en spuiten levert; zo nee dan bestellen we die zelf.**

Vriendelijke groeten,

5.1,2,e

GGD Amsterdam

T 5.1,2,e
5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 27 juli 2022 20:02
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 4.1,4 <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdamumc.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: projectteam vaccinaties mpox donderdag 28 juli 9-10

Dag, voor ons overleg morgenochtend een volle agenda:

1. **Terugblik op eerste 3 vaccinatiedagen:**
   ma 27 prikken gezet (67 uitgenodigd) = 41%
   di 53 prikken gezet (115 uitgenodigd) = 46%
   wo 64 prikken gezet (115 uitgenodigd) = 56%

   p.m. Nog verhelderding afspraken over:
   - leveren cijfers aan RIVM en ggd-dashboard eind vd dag
   - beheer, vervoer en opslag papieren (nood)documenten (wacht op privacy officer)
   - aanpassing noodformulier (toch bsn!)

2. **Vooruitblik komende tijd**
   - voor do t/m zo worden 200 uitnodingen verstuurd (capaciteitsraming dan nog 100 prikken per midddag)
   - vanaf maandag capaciteit naar 200 prikken per middag: vraag 250 uitnodigingen verzenden of meer?
   - invulling weekend piket?
   - voorstel: dag van de gay parade (6 aug) dicht

3. **Update informatiematerialen** (zie Downloads bij de Uitvoeringsrichtlijn online) in relatie met de uitnodigingen door CSG, de uitvoering op Paviljoen Zuid en de GGD Website.
   Het gaat om:
   -Uitnodigingsbrieven (standaard, alias, immuungecompromitteerden)
   -Bijlage Uitnodigingsbrief 'Uw gegevens en het RIVM'
   -Informed consent formulier (NL, ENG)
   -Privacyverklaring
   -Patientinformatie Imvanex
   -Gezondheidsverklaring

4. **Logistiek afspraken en mailboxbeheer**
   - extra ondersteuning nodig
   - voorstel aanpassing werkwijze mbt herplannen (5.1,2,e)

5. **Voortgang completeren werkinstructies**
   - host
   - admins
   - vaccinvoorbereiders
   - prikkers
   - artsen

6. **Voortgang concept draaiboek**

7. **Voortgang registratie systeem**
   - vandaag demo versie
   - zaterdag in de lucht?
   - noodzakelijke acties aan onze kant (iv, automatisering, FB)

8. **Afspraken met Huisartsen en Hiv behandelaren**
   - Huisartsen is gevraagd aantalllen Prep gebruikers in beeld te brengen
   - Met hiv behandelaren is een afspraak gepland op di 2 augustus
   - PM: tzt heldere afspraken over logistiek van uitnodigingsbrieven, alsmede extra adminstratieve inzet

9. **Relatie CSG en preppers in de CSG regio buiten Amsterdam: wie doet de vaccinaties?**

10. **Communicatie/woordvoering**
    - Mpox vaccinaties in de media
    - Q&A op de website?

11. **Doorlopen actielijst 26 juli (bijlage)**

12. **Rondvraag**

Tot morgen!

5.1,2,e

GGD Amsterdam

T 5.1,2,e
5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl