Gemeente Amsterdam

Projectteam Binnenring West en Oost

Aanwezig	(IB)[redacted](GVB),[redacted](SDC),[redacted](VRA),[redacted](MET)
Agendalid C.C.	[redacted]
Afwezig	[redacted](RenD),
Vergadering	Projectteam Binnenring oost en West d.d. 10-09-2020
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam Westelijke en Oostelijke Binnenring **(2020-06)**

1. **Weteringschans West incl. Museumbrug**
   Traject bestuurlijke besluitvorming is gestart.
   Er zijn een aantal stakeholders geïnformeerd over het uiteindelijke ontwerp en de mogelijkheid om in te spreken bij de stadsdeelcommissie Centrum.
   Er wordt advies gevraagd aan stadsdeel Centrum en Stadsdeel Zuid over het definitief ontwerp.
   In november gaat het uitvoeringsbesluit ter besluitvorming naar B&W.
   Het ontwerp moet nog op een aantal technische details worden uitgewerkt.
   Een bewonersbrief wordt voorzien van laatste punten en wordt binnenkort verstuurd,
   [redacted]neemt contact op met[redacted]m.b.t. venstertijden laad- en losplekken.
   Afslagverbod op Museumbrug voor taxi's wordt nader onderzocht. De uitkomst heeft geen invloed op huidig ontwerp. Mogelijk is er wel een verkeersbesluit nodig en moeten we nog een keer terug naar de CVC. M.b.v. verkeerstellingen gaat[redacted]uitzoeken hoeveel taxi's deze beweging maken.
   [redacted]stelt voor een overleg in te plannen tussen GVB, VRA. en het taxiteam (Actie[redacted]
   Volgend overleg volgt terugkoppeling (Actie[redacted]