Gemeente Amsterdam

Bureau Monumenten & Archeologie

BIJLAGE 1

BEREKENING SUBSIDIABELE KOSTEN nummer

(per begrotings-hoofdstuk + evt.aanvullende offertes)

Object adres :

hfst	omschrijving	opm	uren	materiaal	onderaann	materieel	stelposten
	totaal arbeidsuren		-				
	totaal materiaal			-			
	totaal onderaannemers				-		
	totaal materieel					0.00	
	totaal stelposten						-

Opmerkingen

Gemeente Amsterdam
Bureau Monumenten & Archeologie

BEREKENING SUBSIDIABELE KOSTEN

Behandeld door : 5.1, 2, e

Gemeente : **Amsterdam**
Stadsdeel: **Centrum**

Object adres **Keizersgracht 324** ***HERBEREKENING***

nummer : **Rijskmonument**
mon.nr. : **2580**

Omschrijving **Zwamsanering** **2e deel**

datum : **7/25/2011**

	BEREKENING SUBSIDIABEL BEDRAG		*begroting Kneppers 18 mei 2010*			
A	ARBEIDSUREN berekend	6,722.00	uren x	**35.06** (begroting)	max=36,80	235,673.32
	MATERIAAL berekend					75,899.01
	ONDERAANNEMERS berekend					182,932.50
	STELPOSTEN					58,000.00
	DIVERSEN					
	SUBTOTAAL					494,504.83
C	Algemene bouwplaatskosten	max 8%	of samen	incl.		
D	Algemene bedrijfskosten	max 5%	maximaal	5	%	24,725.24
E	Winst en Risico	max 3%		1	%	4,945.05
G	Bereikbaarheid binnensteden	max 3%			%	-
	SUBTOTAAL					519,230.07
B	ONVOORZIEN	max 5%			%	-
	SUBTOTAAL					519,230.07
I	DIRECTIEKOSTEN (zie "1")	max tabel	of SR' 88	verzamelblad		94,500.00
	Werktekeningen / verschotten	specificatie				
	Toezicht, opzichter	specificatie				
	Bouwhist. / technisch onderzoek	specificatie	(ook constructeur)			incl.
	TOTAAL EXCL. BTW					613,730.07
	BTW				%	-
	TOTAAL INCL. BTW					613,730.07
	Legeskosten	(1,25 % maximaal)			%	-
	Car-verzekering	(0,4 % maximaal)		0.35	%	2,148.06
	Kosten van derden, buiten bestek					
	BEREKENDE SUBSIDIABELE KOSTEN			excl. b.t.w.	€	**615,878.13**

op een totaal begroting van € 734,467.54 excl. btw