From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Verslag overleg Rijksmuseum/SDZ**
To 5.1, 2, e @urban-scouts.com" <5.1, 2, e @urban-scouts.com>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @rijksmuseum.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e , e 5.1, 2, e @urban-scouts.com>
Date January 22, 2026 at 1:45:46 PM CET

Beste allemaal,

Hieronder een beknopt verslag van het overleg morgen tussen het Rijksmuseum en stadsdeel Zuid over de beeldentuin op de Ruysdaelkade. Ik hoor het graag als er opmerkingen zijn.

1. Actualiteiten
   - **Actie**: 5.1, 2, e heeft afspraak met 5.1, 2, e uitstaan
2. Vergunningen
   - S.v.z. OD
     - Het Rijksmuseum heeft alle stukken aangeleverd.
   - Kapvergunning verplaatsen bomen
   - Opdracht voor verplaatsen bomen zit in de pijplijn
     - 5.1, 2, e werpt de vraag op hoe we om kunnen gaan met het broedseizoen.
     - 5.1, 2, e heeft uitstaan of er voorzieningen getroffen kunnen worden
     - **Actie** 5.1, 2, e checkt bij de bomenspecialist van de gemeente of er diervriendelijke voorzieningen te treffen zijn, met de minste overlast voor buurt.
   - S.v.z. Waternet: directeur Waternet geeft aan dat de boringen conform het beleid niet kunnen.
     - 5.1, 2, e herinnert 5.1, 2, e per app, 5.1, 2, e probeert met Waternet te bellen
     - Wat als het niet kan?
       - Alternatief is meer boringen of niet aansluiten en zelfstandig worden op de locatie. 5.1, 2, e gaat deze alternatieven verder onderzoeken.
3. Overeenkomsten
   - Rijksmuseum heeft gereageerd op de overeenkomsten.
     - Rijksmuseum wil de huurtermijn verlengen 5.1, 2, e .1, 2, e onderzoekt dit nog verder. De termijn zal o.a. afhankelijk zijn van de overeenkomst met Stadsherstel
       - **Actie** 5.1, 2, e 5.1, 2, e kijken met een jurist van de centrale stad naar oplossingen hiervoor.
     - Uit de overeenkomst moet duidelijk worden waar de verantwoordelijkheid ligt voor de waterkerende functie.
     - Overeenkomst opstelrecht: 5.1, 2, e geeft aan dat de artikelen in de overeenkomst zijn toegespitst op overeenkomsten voor gebouwen
     - Voorstel van het Rijksmuseum is om twee vaste regimes (zomer/winter) in te voeren. En de openingstijden niet direct afhankelijk te maken van de zonsondergang.
     - Voorstel van het Rijksmuseum is om in de overeenkomst op te nemen dat bij einde van de overeenkomst het Rijksmuseum het hek weghaalt, het pad en de bomen blijven behouden.
     - 5.1, 2, e spreekt collega's volgende week over overeenkomsten. De reactie van de gemeente komt z.s.m.
   - 5.1, 2, e sluit aan bij het beheertoetsoverleg
     - Er kunnen opmerkingen komen op het hekwerk, aansluiting openbare ruimte, overeenkomsten.
     - 5.1, 2, e geeft aan dat er eerder een advies gemaakt om de kade om te vormen tot een groene kade. Omwille van veiligheidsredenen is dit afgewezen en met de gemeente besproken.
4. Overig
   - WVTTK
   - Afmeerverbod is juridisch gezien niet nodig om de boten aan de kade te laten verwijderen.
   - Planning
     - **Actie** 5.1, 2, e deelt planning met 5.1, 2, e

Groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e

Projectmanagementbureau
Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
E 5.1, 2, e @amsterdam.nl
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: donderdag 15 januari 2026 09:22
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1. 2 5.1, 2, e <5.1, 2, e @urban-scouts.com>; 5.1, 2, 5.1, 2, e <5.1. 2. e @rijksmuseum.nl>; 5.1, 2, e 2, e @urban-scouts.com>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Agenda overleg Rijksmuseum/stadsdeel Zuid

Beste allemaal,

Vanmiddag zitten voor een regulier overleg over de beeldentuin op de Ruysdaelkade. Hieronder de bespreekpunten voor dat overleg.

Ik hoor het graag als jullie opmerkingen of aanvullingen hebben.

2. Actualiteiten
   - Reacties in de pers:
     - Zaterdag komt tweede artikel in het FD.
   - Bewonersbijeenkomst:
     - De zorgen die gedeeld werden, waren bekend: bomen, pad en openingstijden.
     - 5.1, 2, e ., e wordt nader bijgepraat door 5.1, 2, e
     - Nieuwe bijeenkomst komt er als vergunningen verder zijn.
     - **Actie**: 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e gaan langs bij 5.1, 2, e
       - Kubieke meters laten reken: -6 procent bij aanleg, -2 na 5 jaar of 0, uiteindelijk is het +15% na 15 jaar.
3. Vergunningen
   - Reactie COK en vervolg: aanleveren laatste stukken voor 20/1
     - Akkoord, mits het wordt teruggebracht in de oude staat.
     - Advies om pad door te laten lopen. Het Rijksmuseum zal beargumenteren waarom ze van dat advies afwijken.
   - S.v.z. OD
     - Stukken worden nu verzameld, voor 20/1 wordt alles aangeleverd.
   - Kapvergunning verplaatsen bomen en mogelijk bezwaar of schorsingsverzoek
     - Als er bezwaar wordt ingediend bij de vergunningen bekijkt het stadsdeel de mogelijkheden om het bezwaar snel te laten behandelen.
   - Exceldocument te kappen bomen
     - **Actie** 5.1, 2, e Tekening en Excel komen 5.1, 2, e kant op. Hij kan deze gegevens doorgeven aan de collega die over de machtiging gaat.
   - Vergunning aanleggen pad Beschermd stadsgezicht
     - Aanlegactiviteit voor het pad wordt apart toegevoegd. 5.1, 2, e checkt bij 5.1, 2, e of hiermee de vergunning voor het aanleggen van een pad in een Beschermd stadsgezicht gedekt is.
   - Opdracht te verplaatsen bomen: inkooporder aan aannemer
     - **Actie** 5.1, 2, e Heeft wat voeten in de aarde. 5.1, 2, e komt erop terug.
4. Overeenkomsten
   - Reactie Rijksmuseum op de stukken (huurovereenkomst, opstalrecht 5.1, 2, e nadeelcompensatie)
     - **Actie** 5.1, 2, e Reageren lukt niet voor volgende week dinsdag. 5.1, 2, e heeft contact met jurist, maar moet goed toegelicht worden.
   - De stukken worden waarschijnlijk over twee weken besproken met collega's van Stedelijk Beheer. Mogelijk volgen daaruit opmerkingen op de overeenkomsten.
5. Waternet
   1. **Actie** 5.1, 2, e gaat er achteraan.
   2. 5.1, 2, e vraagt aan 5.1, 2, e of zij contact heeft gehad.
6. Overig
   - Aanpassen landschapsplan (gronden zuidkant)
     - Lichtplan -> Dit plan wordt nu ontworpen.
     - Plan straatmeubilair
     - Tekening zodra hij compleet is wordt hij gedeeld.
   - Verplaatsen bomen - vergunning
     - **Actie** 5.1, 2, e Checkt bij collega of het handig is om de kapvergunning mee te nemen in de vergunningsaanvraag van het Rijksmuseum