Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	30 januari 2020
Aanwezig:	5.1,2,e (SBB), 5.1,2,e (SBB), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (gemeente Amsterdam) en 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. De notulen wordt vastgesteld.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- Gezien de oplevering van Don Bosco, dienen vanaf eind februari/begin maart de posities van de camera's op het bouwterrein te worden aangepast. **Actie** 5.1,2,e
- Compeer maakt gebruik van ingang Hoekenes. Afgelopen paar keer is de zandauto al voor 7.00 uur op het bouwterrein. Dit is niet conform de afspraak. 5.1,2,e vraagt om camerabeelden/ foto's en zal Compeer aanspreken. **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e geeft aan dat de camerabeelden niet allemaal werken. Portier heeft dit ook al een aantal keer aangegeven. 5.1,2,e zal contact opnemen met Hillson. **Actie** 5.1,2,e
- Verzoek vanuit 5.1,2,e of op de omleidingsborden van Westangent kan worden aangegeven dat Blok C bereikbaar blijft. 5.1,2,e zal dit navragen bij 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e
- Vanaf 16 maart tot circa 21 april is het tussenstuk Don Bosco – Lebo C dicht.

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Er zijn een aantal meldingen geweest vanuit de Europan dat er weer voor 07.00 uur gewerkt wordt. De metselaars zouden voor 07.00 uur al gebruik maken van de bouwlift. Dit is inmiddels besproken met 5.1,2,e Bouwlift gaat pas om 07.00 uur aan.

4. Planning

- Don Bosco: afbouwwerkzaamheden. Donderdag en vrijdag worden de kranen afgebroken.
- Lebo C: betonwerkzaamheden.

5. Rondvraag

-

Volgend overleg: donderdag 13 februari 2020 10.00 uur keet SBB